



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3866

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,635,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญเวช สุขอร่าม โทร.5856-7

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดเตรียมการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณ

ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการเลือกตั้งสำเร็จตามกฎหมายและระเบียบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการ และจัดทำแผนเตรียมการเลือกตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการวางแผนออกตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตทั้ง 2 แขวง แขวงท่าแร้ง และแขวงอนุสาวรีย์ เพื่อดูสภาพพื้นที่และเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : ออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตบางเขน ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีของทุกเดือน เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากสถานที่เลือกตั้งบางที่มีการเปลี่ยนแปลง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2565 : ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อวางแผน และเตรียมการจัดหาสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งแขวงอนุสาวรีย์ และแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งจำนวน 280 หน่วยและดำเนินการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการเลือกตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : ดำเนินการจัดทำแผนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และจัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 7 คน ร่วมรับสมัครคน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 -4 เมษายน 2565 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และสำรวจหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งสำรวจวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง สรรหากรรมการประจำหน่วยและอาสาสมัครสาธารณสุข		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2565 : จัดเตรียมคำสั่ง และแผนดำเนินการเลือกตั้ง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ประสานขอใช้สถานที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในวันที่ 104-15 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงท่าแร้ง มีหน่วยเลือกตั้ง 116 หน่วย และแขวงอนุสาวรีย์ มีหน่วยเลือกตั้ง 107 หน่วย รวม 223 หน่วย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 :ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 30/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเบิกจ่ายค่าทำอาหารนอกเวลาในการปฏิบัติงานเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,635,300 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ		
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ		
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
รหัสโครงการ... : 50120000-3866		
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565		
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00		
งบประมาณที่ได้รับ : 6,635,300 บาท		
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00		
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท		
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง		
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญเวช สุขอร่าม โทร.5856-7		
ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519		
1.3 หลักการและเหตุผล		
ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดเตรียมการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด		
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ		
1.เพื่อให้การเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง2.เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย		
1.5 เป้าหมายของโครงการ..		
ดำเนินการเลือกตั้งสำเร็จตามกฎหมายและระเบียบ		
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)		
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****		
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****		
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****		
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย		
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ		
รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการ และจัดทำแผนเตรียมการเลือกตั้ง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 :ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการวางแผนออกตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตทั้ง 2 แขวง แขวงท่าแร้ง และแขวงอนุสาวรีย์ เพื่อดูสภาพพื้นที่และเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : ออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตบางเขน ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีของทุกเดือน เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากสถานที่เลือกตั้งบางที่มีเปลี่ยนแปลง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2565 : ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อวางแผน และเตรียมการจัดหาสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งแขวงอนุสาวรีย์ และแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งจำนวน 280 หน่วยและดำเนินการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการเลือกตั้ง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : ดำเนินการจัดทำแผนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และจัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 7 คน ร่วมรับสมัครณ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 -4 เมษายน 2565 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และสำรวจหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งสำรวจวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง สรรหากรรมการประจำหน่วยและอาสาสมัครสาธารณสุข	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2565 : จัดเตรียมคำสั่ง และแผนดำเนินการเลือกตั้ง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง	



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ประธานขอใช้สถานที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในวันที่ 104-15 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงท่าแร้ง มีหน่วยเลือกตั้ง 116 หน่วย และแขวงอนุสาวรีย์ มีหน่วยเลือกตั้ง 107 หน่วย รวม 223 หน่วย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 :ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเบิกจ่ายค่าทำอาหารนอกเวลาในการปฏิบัติงานเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,635,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3866

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,635,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญเวช สุขอร่าม โทร.5856-7

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดเตรียมการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณ

ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง2.เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการเลือกตั้งสำเร็จตามกฎหมายและระเบียบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการ และจัดทำแผนเตรียมการเลือกตั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 :ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการวางแผนออกตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตทั้ง 2 แขวง แขวงท่าแร้ง

และแขวงอนุสาวรีย์ เพื่อดูสภาพพื้นที่และเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2564 : ออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตบางเขน ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีของทุกเดือน

เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากสถานที่เลือกตั้งบางที่มีการเปลี่ยนแปลง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2565 : ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อวางแผน

และเตรียมการจัดหาสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งแขวงอนุสาวรีย์ และแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งจำนวน 280

หน่วยและดำเนินการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการเลือกตั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่6



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	:: 31/03/2565 : ดำเนินการจัดทำแผนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และจัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 7 คน ร่วมรับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 - 4 เมษายน 2565 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และสำรวจหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งสำรวจวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง สรรหากรรมการประจำหน่วยและอาสาสมัครสาธารณสุข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/04/2565 : จัดเตรียมคำสั่ง และแผนดำเนินการเลือกตั้ง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ประสานขอใช้สถานที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในวันที่ 104-15 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงท่าแร้ง มีหน่วยเลือกตั้ง 116 หน่วย และแขวงอนุสาวรีย์ มีหน่วยเลือกตั้ง 107 หน่วย รวม 223 หน่วย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/05/2565 : ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเบิกจ่ายค่าทำอาหารนอกเวลาในการปฏิบัติงานเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,635,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3866

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,635,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญเวช สุขอร่าม โทร.5856-7

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดเตรียมการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณ

ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง2.เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการเลือกตั้งสำเร็จตามกฎหมายและระเบียบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการ และจัดทำแผนเตรียมการเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการวางแผนออกตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตทั้ง 2 แขวง แขวงท่าแร้ง และแขวงอนุสาวรีย์ เพื่อดูสภาพพื้นที่และเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : ออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตบางเขน ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีของทุกเดือน เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากสถานที่เลือกตั้งบางที่มีการเปลี่ยนแปลง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 30/01/2565 : ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อวางแผนและเตรียมการจัดหาสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งแขวงอนุสาวรีย์ และแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/02/2565 : ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งจำนวน 280 หน่วยและดำเนินการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/03/2565 : ดำเนินการจัดทำแผนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และจัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 7 คน ร่วมรับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 -4 เมษายน 2565 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และสำรวจหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งสำรวจวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง สรรหากรรมการประจำหน่วยและอาสาสมัครสาธารณสุข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/04/2565 : จัดเตรียมคำสั่ง และแผนดำเนินการเลือกตั้ง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ประสานขอใช้สถานที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในวันที่ 104-15 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงท่าแร้ง มีหน่วยเลือกตั้ง 116 หน่วย และแขวงอนุสาวรีย์ มีหน่วยเลือกตั้ง 107 หน่วย รวม 223 หน่วย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/05/2565 : ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเบิกจ่ายค่าทำอาหารนอกเวลาในการปฏิบัติงานเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,635,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง