



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้

รหัสโครงการ... : 50120000-4017

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิวรรณ สุทธิละอ อโทร.5870

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

ได้เอง และค่าภาษีที่จัดเก็บได้ทั้งหมด ตกเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครโดยตรง เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น

อันเป็นประโยชน์ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จึงต้องมีการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน

ตลอดจนผู้เสียภาษีบางรายอาจยังขาดความรู้ความเข้าใจในภาษีท้องถิ่น

ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีของสำนักงานเขตบางเขนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได้แก่กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสามารถจัดเก็บได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขตบางเขน

3. เพื่อให้ผู้เสียภาษีในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและตระหนักในหน้าที่การเสียภาษี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

2. สามารถจัดเก็บภาษีรายได้ใหม่ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการสำรวจข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : 31/1/2566 ผลการดำเนินการตามโครงการ ดังนี้

- เดือนตุลาคม 2565 เตรียมการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

- เดือนพฤศจิกายน 2565 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประชุมชี้แจง

พร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

- เดือนธันวาคม 2565 ลงพื้นที่สำรวจและนำเข้าระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์

และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี/ประกาศประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคา

ประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง/ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประจำปีภาษี 2566/ประชาสัมพันธ์แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

- เดือนมกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ให้กรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแบบภ.ด.ส.3 และ

ภ.ด.ส.4

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์/ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี/ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกส

ร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ทางสื่อออนไลน์ //ส่งภ.ด.ส.3 และภ.ด.ส.4 ทั้งทางไปรษณีย์แบบตอบรับและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : 1. รวมยอดหนังสือที่จัดส่ง,ที่ได้รับจดหมาย และจดหมายติดกลับ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

☐- ภ.ด.ส.3 จำนวน 2,015 ฉบับ

☐- ภ.ด.ส.4 จำนวน 3,329 ฉบับ


☐- จดหมายติดกลับ จำนวน 809 ฉบับ

☐- จดหมายตอบรับ จำนวน 3,477 ฉบับ

☐2. ปิดประกาศภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 ที่ขึ้น 3 ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน

☐3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาแจ้งขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเอง และแจ้งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

☐4. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทางเฟซบุ๊กและที่สำนักงานเขต



และส่งหนังสือเตือนไปยังภมิลำเนาของเจ้าของที่ดินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจำนวน 45 ราย และการนำเข้าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากระบบ

MIS บันทึกเพิ่มในระบบBMA Tax

3. ออกหนังสือเตือนค้างยื่นแบบภาษีป้ายด้วยระบบ BMA Tax จำนวน 500 ราย และออกหนังสือเตือนป้ายรายใหม่จำนวน 53 ราย
4. การดำเนินงานอยู่ในระหว่างตรวจสอบความถูกต้องในการออกภ.ด.ส.6.7 ซึ่งผู้ดูแลระบบแจ้งว่าจะปิดระบบ ในวันที่ 30 พ.ค.66 เวลา 24.00 น. เพื่อประมวลผลข้อมูลและจัดส่งบริษัท TKS เพื่อพิมพ์ ภ.ด.ส. 6-7-8 ต่อไป
5. ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน มีการประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายกำหนดเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างออกไปอีก 2 เดือน (พ.ค.- มิ.ย.66) โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ในช่องทางเฟซบุ๊ก และอีเมลล์ของฝ่ายรายได้สำนักงานเขตบางเขน (revbangkhen@gmail.com)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 10/07/2566 : 1. ยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภทตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ? 28 มิถุนายน 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ☐ 1,123,630.30 บาท
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ☐ 57,318.00 บาท
- ภาษีป้าย 1,635,548.87 บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่ 5,865.02 บาท
- รวมทั้งสิ้น 2,822,362.19 บาท

2. ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขนประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางเฟซบุ๊กฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน และกิจกรรมต่าง ๆทางเว็บไซต์สำนักงานเขตบางเขน การตอบคำถามเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางอีเมลล์ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน

3. มีการประชาสัมพันธ์การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ตามแบบภ.ด.ส.5 และแจ้งการขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษี เนื่องจากกรณีมีเหตุการณ์น้ำท่วม โดยแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ขณะออกสำรวจ

4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี

สำนักงานเขตบางเขนรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ต่อผู้บริหารตามมาตรา 73 ทางอีเมลล์ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตบางเขนด้วย

5.การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการส่งหนังสือแจ้งการประเมินให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในกำหนดเดือนมิถุนายน 2566 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขนไปตรวจรับไปรษณีย์ที่บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS) ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

6. ผู้เสียภาษียื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อผู้บริหารตามมาตรา 73 แห่งพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จำนวน 50 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 26/07/2566 : 1. ยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภทตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ? 25 กรกฎาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ☐ 33,509,784.80 บาท
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ☐ 59,416.00 บาท
- ภาษีป้าย 2,031,497.00 บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่ 5,862.70 บาท
- รวมทั้งสิ้น 35,606,560.50 บาท

2. ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขนประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางเฟซบุ๊กฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน และกิจกรรมต่าง ๆทางเว็บไซต์สำนักงานเขตบางเขน การตอบคำถามเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางอีเมลล์ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน

3. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางยื่นคำร้องคัดค้านการแจ้งการประเมินฯ ช่องทางการชำระเงิน และวันสิ้นสุดการชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ช่องทางการรับใบเสร็จรับเงิน อัตราภาษีทั้งร่างว่างเปล่า ทางเฟซบุ๊กฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน

4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี สำนักงานเขตบางเขนรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแบบภ.ด.ส.5 และคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ต่อผู้บริหารตามมาตรา 73 ทางอีเมลล์ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตบางเขน (www.saraban revbangkhen@gmail.com)

5.การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการรับหนังสือยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ต่อผู้บริหารตามมาตรา 73 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ร้องคัดค้านได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขนรับเรื่องแล้วตรวจสอบทั้งทางเอกสาร และออกสำรวจพื้นที่จริง

และรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 11/09/2566 : 1. ยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ☐ 58,763,175.02 ☐ บาท
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ☐ 27,783.25 ☐ บาท
- ภาษีป้าย ☐ 1,268,626.51 ☐ บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่ ☐ 231.84 ☐ บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น □□□□ 60,059,816.62 □บาท

2. การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการรับหนังสือยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแบบ ภ.ด.ส.10 ต่อผู้บริหารตามมาตรา 73 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ร้องคัดค้านได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้

สำนักงานเขตบางเขนรับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารที่แนบ

คำร้องฯ

3. ผู้เสียภาษียื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษี หรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแบบ ภ.ด.ส.10 จำนวน 1,170 ราย

4. ผู้เสียภาษีที่ชำระผ่านธนาคารแล้วติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน โดยเจ้าหน้าที่พิมพ์จากระบบ BMA Tax และนำส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ละราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 26/09/2566 : 1. ยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	38,371,676.33 บาท
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	48,783.50 บาท
- ภาษีป้าย	976,854.98 บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	159.50 บาท
รวมทั้งสิ้น	39,397,474.31 บาท

2. ฝ่ายรายได้ได้ดำเนินการตรวจสอบจดหมายตีกลับจำนวน 3,412 ฉบับ การตั้งลูกหนี้ และออกหนังสือเตือนภ.ด.ส.กท.ม.1

จำนวน 7,885 ราย

3. ฝ่ายรายได้

สำนักงานเขตบางเขนได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีที่ติดต่อขอชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พ้นกำหนดเวลาการชำระแล้ว ทางไลน์ และอีเมล ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....