



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3679

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,383,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,249,440 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

ดังนั้น สำนักงานปกครองและทะเบียนจึงได้จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้การเตรียมการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและทันสมยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด2.2

เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง2.3

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การดำเนินการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินการดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินการดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินการดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินการดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินการดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	ซึ่งได้มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งฯ ในวันที่ 22 พ.ค. 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : 1. จัดตั้ง " ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตมีนบุรี "		
	2. จัดทำแผนการดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่		
	3. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
	4. สำรวจ ตรวจสอบและพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง		
	5. สำรวจวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่จะใช้ในการเลือกตั้ง		
	6. ประสานงาน ประชุม พิจารณา สรรหาเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง		
	7. รมรค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง		
	8. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสนับสนุนการรับสมัครรับเลือกตั้ง		
	9. จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่เลือกตั้ง		

รายงานครั้งที่8	10. จัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง		
	11. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง		
รายงานครั้งที่9	12. ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง		
	13. ดำเนินการเกี่ยวกับ "การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง"		
รายงานครั้งที่10	13. จัดซื้อ จัดหา เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง		
	14. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำที่เลือกตั้ง		
รายงานครั้งที่11	15. ประสานงานในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดการอบรมในวันที่ 7 - 8 พ.ค. 65 ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/05/2565 : 1. ดำเนินการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.)		
	สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 ? 8 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า		
รายงานครั้งที่9	2. ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พฤษภาคม 2565		
	3. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/06/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,249,440 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/08/2565 : ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 09/09/2565 : ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินส่วนที่เหลือส่งคืนงบกลาง		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3679

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,383,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,249,440 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

ดังนั้น สำนักงานปกครองและทะเบียนจึงได้จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้การเตรียมการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและทันสมยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด2.2

เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง2.3

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การดำเนินการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่1





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่2	28/10/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	30/11/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	23/12/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	25/01/2565 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	24/02/2565 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	30/03/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งฯ ในวันที่ 22 พ.ค. 2565 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	28/04/2565 : 1. จัดตั้ง " ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตเมืองบุรี " 2. จัดทำแผนการดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ 3. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 4. สำรวจ ตรวจสอบและพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 5. สำรองวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่จะใช้ในการเลือกตั้ง 6. ประสานงาน ประชุม พิจารณา สรรหาเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง 7. รมรค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง 8. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสนับสนุนการรับสมัครรับเลือกตั้ง 9. จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่เลือกตั้ง 10. จัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง 11. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 12. ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 13. ดำเนินการเกี่ยวกับ "การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" 14. จัดซื้อ จัดหา เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง 15. ประสานงานในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดการอบรมในวันที่ 7 - 8 พ.ค. 65 ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า : ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	30/05/2565 : 1. ดำเนินการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 ? 8 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2. ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 3. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	28/06/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง : ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	25/07/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง : ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,249,440 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	29/08/2565 : ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	09/09/2565 : ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินส่วนที่เหลือส่งคืนงบกลาง : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3679

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,383,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,249,440 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 โดยกำหนดให้อำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานปกครองและทะเบียนจึงได้จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้การเตรียมการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและทันสมัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2.2 เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.3 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การดำเนินการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2564 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ซึ่งได้มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งฯ ในวันที่ 22 พ.ค. 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : 1. จัดตั้ง " ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตมีนบุรี " 2. จัดทำแผนการดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ 3. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 4. สำรวจ ตรวจสอบและพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 5. สำรวจวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่จะใช้ในการเลือกตั้ง 6. ประสานงาน ประชุม พิจารณา สรรหาเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง 7. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง 8. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสนับสนุนการรับสมัครรับเลือกตั้ง 9. จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่เลือกตั้ง 10. จัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง 11. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 12. ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 13. ดำเนินการเกี่ยวกับ "การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" 13. จัดซื้อ จัดหา เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง 14. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำที่เลือกตั้ง 15. ประสานงานในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดการอบรมในวันที่ 7 - 8 พ.ค. 65 ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : 1. ดำเนินการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพ.ป.น.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2. ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 3. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,249,440 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 : ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2565 : ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินส่วนที่เหลือส่งคืนงบกลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ		
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ		
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
รหัสโครงการ... : 50130000-3679		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 4,383,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 4,249,440 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง		
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง		ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล		
ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานปกครองและทะเบียนจึงได้จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด		
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ		
2.1 เพื่อให้การเตรียมการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและทันสมัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด2.2 เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง2.3 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม		
1.5 เป้าหมายของโครงการ..		
การดำเนินการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม		
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)		
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****		
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****		
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****		
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย		
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ		
รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างรออนุมัติดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน

รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างรอแผนการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	ซึ่งได้มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งฯ ในวันที่ 22 พ.ค. 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : 1. จัดตั้ง " ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตมีนบุรี "		
	2. จัดทำแผนการดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่		
	3. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
	4. สำรวจ ตรวจสอบและพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง		
	5. สำรวจวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่จะใช้ในการเลือกตั้ง		
	6. ประสานงาน ประชุม พิจารณา สรรหาเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง		
	7. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง		
	8. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสนับสนุนการรับสมัครเลือกตั้ง		
	9. จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่เลือกตั้ง		
	10. จัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง		
	11. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง		
	12. ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง		
	13. ดำเนินการเกี่ยวกับ "การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง"		
	13. จัดซื้อ จัดหา เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง		
	14. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำที่เลือกตั้ง		
	15. ประสานงานในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดการอบรมในวันที่ 7 - 8 พ.ค. 65 ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : 1. ดำเนินการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปณ.)		
	สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 ? 8 พฤษภาคม 2565 ณ		
	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า		
	2. ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พฤษภาคม 2565		
	3. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,249,440 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2565 : ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/09/2565 : ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินส่วนที่เหลือส่งคืนงบกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง