



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตธนบุรี

รหัสโครงการ... : 50160000-3341

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและการสร้างชุดข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ และหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : กำลังดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : กำลังดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : ดำเนินการฝ่ายต่างๆเพื่อจัดทำฐานข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และบัญชีรายการข้อมูล เพื่อส่งให้สำนักงานก.ก. ภายในเดือนมีนาคม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างการอัปเดตข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานน้ำเสียสถานประกอบการ บ้าย อาคารเลี้ยงกบ พื้นที่เลี้ยงกบ ชักลากขยะ OTOP		
	วินจรรย์ยานยนต์รับจ้าง ศูนย์เยาวชน ทองสมุด ตลาด ประตู่ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานตามหัวของดังต่อไปนี้		
	1.ศูนย์สาธารณสุข		
	2.ฐานข้อมูลโรงพยาบาล		
	3.ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว		
	4.ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์		
	5.ฐานข้อมูลโรงรับจำนำ		
	6.ฐานข้อมูลสถานศึกษาในระบบ		
	7.ฐานข้อมูลสถานศึกษานอกระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : อัปเดตข้อมูลพื้นฐานครบตามกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/09/2566 :		
	☐ 1. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 120/2566 แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตธนบุรี		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- ☐ 2. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 121/2566 แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี ☐
- ☐ 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบและข้อมูลที่อยู่ในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล ☐
- ☐ 4. ประชุมร่วมกับสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต สรุปแผนการพัฒนาข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้พัฒนาในระบบบริหารจัดการพื้นที่ฯ ตามแผนฯ ☐
- ☐ 5. จัดทำ Dashboard ด้วยชุดข้อมูลที่จัดทำตามแผนฯ จำนวน 2 ชุดข้อมูล เผยแพร่บนเว็บไซต์เขตธนบุรี ☐
- (<https://webportal.bangkok.go.th/thonburi/page/top/1919/ระบบฐานข้อมูลเขตธนบุรี>)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตธนบุรี

รหัสโครงการ... : 50160000-3341

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและการสร้างชุดข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ และหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : กำลังดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : กำลังดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : ดำเนินการฝ่ายต่างๆเพื่อจัดทำฐานข้อมูล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และบัญชีรายการข้อมูล เพื่อส่งให้สำนักงานก.ก. ภายในเดือนมีนาคม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างการอัปเดตข้อมูล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานน้ำเสียสถานประกอบการ บ้าย อาคารเสี่ยงภัย พื้นที่เสี่ยงภัย ชักลากขยะ OTOP วินจักรยานยนต์รับจ้าง ศูนย์เยาวชน หอสมุด ตลาด ประตुरะบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานตามหัวของดังต่อไปนี้ 1.ศูนย์สาธารณสุข 2.ฐานข้อมูลโรงพยาบาล 3.ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 4.ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์			



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

5.ฐานข้อมูลโรงรับจำนำ			
6.ฐานข้อมูลสถานศึกษาในระบบ			
7.ฐานข้อมูลสถานศึกษานอกระบบ			
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2566 : อัปเดตข้อมูลพื้นฐานครบตามกำหนด		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2566 :		
	☐ 1. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 120/2566 แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตธนบุรี		
	☐ 2. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 121/2566 แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี		
	☐ 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบและข้อมูลที่อยู่ในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล		
	☐ 4. ประชุมร่วมกับสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต สรุปแผนการพัฒนาข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้พัฒนาในระบบบริหารจัดการพื้นที่ฯ ตามแผนฯ		
	☐ 5. จัดทำ Dashboard ด้วยชุดข้อมูลที่จัดทำตามแผนฯ จำนวน 2 ชุดข้อมูล เผยแพร่บนเว็บไซต์เขตธนบุรี		
	(https://webportal.bangkok.go.th/thonburi/page/top/1919/ระบบฐานข้อมูลเขตธนบุรี)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตธนบุรี			
รหัสโครงการ... : 50160000-3341		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566	
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง		ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิ้งค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.	
1.3 หลักการและเหตุผล			
การพัฒนาและการสร้างชุดข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ และหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****			
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform)			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : กำลังดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : กำลังดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : ดำเนินการฝ่ายต่างๆเพื่อจัดทำฐานข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และบัญชีรายการข้อมูล เพื่อส่งให้สำนักงานก.ก. ภายในเดือนมีนาคม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างการอัปเดตข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่8	:: 26/06/2566 : ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานน้ำเสียสถานประกอบการ บ้าย อาคารเลี้ยงกบ พื้นที่เลี้ยงกบ ซักลากขยะ OTOP วินจรรย์ยานยนต์รับจ้าง ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด ตลาด ประตูละบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานตามหัวของดังต่อไปนี้		
รายงานครั้งที่9	1.ศูนย์สาธารณสุข 2.ฐานข้อมูลโรงพยาบาล 3.ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 4.ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ 5.ฐานข้อมูลโรงรับจำนำ 6.ฐานข้อมูลสถานศึกษาในระบบ 7.ฐานข้อมูลสถานศึกษานอกระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 30/08/2566 : อัปโหลดข้อมูลพื้นฐานครบตามกำหนด		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 30/09/2566 : ☐ 1. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 120/2566 แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตธนบุรี ☐ 2. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 121/2566 แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี ☐ 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบและข้อมูลที่อยู่ในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล ☐ 4. ประชุมร่วมกับสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต สรุปแผนการพัฒนาข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลที่พัฒนาในระบบบริหารจัดการพื้นที่ฯ ตามแผนฯ ☐ 5. จัดทำ Dashboard ด้วยชุดข้อมูลที่จัดทำตามแผนฯ จำนวน 2 ชุดข้อมูล เผยแพร่บนเว็บไซต์เขตธนบุรี (https://webportal.bangkok.go.th/thonburi/page/top/1919/ระบบฐานข้อมูลเขตธนบุรี)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตธนบุรี			
รหัสโครงการ... : 50160000-3341		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566	
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง		ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบิร์ทโทร 1546 กยม.	
1.3 หลักการและเหตุผล			
การพัฒนาและการสร้างชุดข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ และหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****			
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform)			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : กำลังดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : กำลังดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 3



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่4	:: 26/02/2566 : ดำเนินการฝ่ายต่างๆเพื่อจัดทำฐานข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2566 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และบัญชีรายการข้อมูล เพื่อส่งให้สำนักงานก.ก. ภายในเดือนมีนาคม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างการอัปเดตข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/06/2566 : ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานน้ำเสียสถานประกอบการ บ้าย อาคารเลี้ยงกบ พื้นที่เลี้ยงกบ ชักลากขยะ OTOP วินจรรย์ยานยนต์รับจ้าง ศูนย์เยาวชน หอสมุด ตลาด ประตูละบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานตามหัวของดังต่อไปนี้ 1.ศูนย์สาธารณสุข 2.ฐานข้อมูลโรงพยาบาล 3.ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 4.ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ 5.ฐานข้อมูลโรงรับจำนำ 6.ฐานข้อมูลสถานศึกษาในระบบ 7.ฐานข้อมูลสถานศึกษานอกระบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/08/2566 : อัปเดตข้อมูลพื้นฐานครบตามกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/09/2566 : ☐ 1. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 120/2566 แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตธนบุรี ☐ 2. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 121/2566 แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี ☐ 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบและข้อมูลที่อยู่ในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล ☐ 4. ประชุมร่วมกับสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต สรุปลแผนการพัฒนาข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลพัฒนาในระบบบริหารจัดการพื้นที่ฯ ตามแผนฯ ☐ 5. จัดทำ Dashboard ด้วยชุดข้อมูลที่จัดทำตามแผนฯ จำนวน 2 ชุดข้อมูล เผยแพร่บนเว็บไซต์เขตธนบุรี (https://webportal.bangkok.go.th/thonburi/page/top/1919/ระบบฐานข้อมูลเขตธนบุรี) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง