



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50240000-7171

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 262,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีธรรมะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวยุวียริยะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีพื้นที่ซึ่งมีประชาชนอาศัยกันอย่างหนาแน่น เนื่องจากเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญหลายด้าน ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรุมล้อมอยู่ด้วย ปัญหาประการหนึ่งคือ ปัญหาขยะมูลฝอยจำนวนมากที่เกิดจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงตลอดถึงชุมชนต่าง ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชบุรีธรรมะในฐานะเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่และชุมชนซึ่งมีจำนวนหลังคาเรือนเป็นจำนวนมาก การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่เขตโดยทั่วไปจะดำเนินการจัดเก็บจากภาชนะรองรับมูลฝอยและที่ประชาชนในชุมชนนำมาวางไว้หน้าบ้านหรือตามจุดที่กำหนด ซึ่งอาจมีขยะมูลฝอยบางส่วนหลงเหลือในพื้นที่ของชุมชนได้ ดังนั้นสำนักงานเขตราชบุรีธรรมะจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตนและหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหเกี่ยวกับขยะ มูลฝอยในชุมชน ส่งผลให้แต่ละชุมชนเกิดความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
- 2.2 เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมขยะมูลฝอยไว้รอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าทำการจัดเก็บได้
- 2.3 เพื่อให้การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตราชบุรีธรรมะและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการใน 5 ชุมชน คือ
- 3.1 ชุมชมศาลาร่วมใจพัฒนา มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน
 - 3.2 ชุมชมรุ่งเรือง มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน
 - 3.3 ชุมชมรัตนจินะ มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน
 - 3.4 ชุมชมชอยสถาพร มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 3 คน
 - 3.5 ชุมชมแจรง่อน มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในแต่ละชุมชน , จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักลาก จำนวน 5 ชุมชน อาสาสมัครชักลาก 9 คน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2565
พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดซื้อวัสดุโครงการ เป็นเงิน 7,500 บาท
และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤศจิกายน 2565
ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนธันวาคม 2565
มกราคม 2566 อยู่ระหว่างสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมกราคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
เดือนกุมภาพันธ์ 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/03/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมีนาคม 2566



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 20,250 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่4	:: 29/04/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนเมษายน 2566		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/05/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤษภาคม 2566	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/06/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมิถุนายน 2566	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/07/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกรกฎาคม 2566	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/08/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนสิงหาคม 2566	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/09/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกันยายน 2566	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50240000-7171

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 262,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุทัยวิริยะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีพื้นที่ซึ่งมีประชาชนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น เนื่องจากเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญหลายด้าน ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วย ปัญหาประการหนึ่งคือ ปัญหาขยะมูลฝอยจำนวนมากที่เกิดจากประชาชนในพื้นที่ รวมตลอดถึงชุมชนต่าง ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะในฐานะเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่และชุมชนซึ่งมีจำนวนหลังคาเรือนเป็นจำนวนมาก การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่เขตโดยทั่วไปจะดำเนินการจัดเก็บจากภาชนะรองรับมูลฝอยและที่ประชาชนในชุมชนนำมาวางไว้หน้าบ้านหรือตามจุดที่กำหนด ซึ่งอาจมีขยะมูลฝอยบางส่วนหลงเหลือในพื้นที่ของชุมชนได้ ดังนั้นสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตนเองและหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะ มูลฝอยในชุมชน ส่งผลให้แต่ละชุมชนเกิดความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
- 2.2 เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมขยะมูลฝอยไว้รอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าทำการจัดเก็บได้
- 2.3 เพื่อให้การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการใน 5 ชุมชน คือ

- 3.1 ชุมชมศาลาร่วมใจพัฒนา มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน
- 3.2 ชุมชมรุ่งเรือง มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน
- 3.3 ชุมชมรัตนจินะ มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน
- 3.4 ชุมชมชอยสภาพร มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 3 คน
- 3.5 ชุมชมแจ่งร้อน มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)



ประเด็นยุทธศาสตร์



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในแต่ละชุมชน , จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัคร		
	ชักลาก จำนวน 5 ชุมชน อาสาสมัครชักลาก 9 คน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2565		
	พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดซื้อวัสดุโครงการ เป็นเงิน 7,500 บาท		
	และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤศจิกายน 2565		
	ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ		
	และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนธันวาคม 2565		
	มกราคม 2566 อยู่ระหว่างสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ		
	และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมกราคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน		
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/03/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน		
	เดือนมีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/04/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ		
	และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนเมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/05/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ		
	และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤษภาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/06/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ		
	และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/07/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ		
	และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/08/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ		
	และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนสิงหาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/09/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ		
	และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกันยายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50240000-7171

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 262,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุทัยวิริยะ คล้อยวิถี โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีพื้นที่ซึ่งมีประชาชนอาศัยกันอย่างหนาแน่น เนื่องจากเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญหลายด้าน

ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วย ปัญหาประการหนึ่งคือ ปัญหาขยะมูลฝอยจำนวนมากที่เกิดจากประชาชนในพื้นที่

รวมตลอดถึงชุมชนต่าง ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชบุรณะในฐานะเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

มีหน้าที่ในการให้บริการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่และชุมชนซึ่งมีจำนวนหลังคาเรือนเป็นจำนวนมาก
 การให้บริการจัดเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่เขตโดยทั่วไปจะดำเนินการจัดเก็บจากภาชนะรองรับมูลฝอยและที่ประชาชนในชุมชนนำมาวางไว้หน้าบ้านหรือ
 ตามจุดที่กำหนด ซึ่งอาจมีขยะมูลฝอยบางส่วนหลงเหลือในพื้นที่ของชุมชนได้
 ดังนั้นสำนักงานเขตราชบุรีจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น
 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตนและหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะ มูลฝอยในชุมชน
 ส่งผลให้แต่ละชุมชนเกิดความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในชุมชน
ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
- 2.2 เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมขยะมูลฝอยไว้รอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าทำการจัดเก็บได้
- 2.3 เพื่อให้การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตราชบุรีและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการใน 5 ชุมชน คือ
- 3.1 ชุมชมศาลารวมใจพัฒนา มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน
 - 3.2 ชุมชนรุ่งเรือง มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน
 - 3.3 ชุมชนรัตนจินะ มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน
 - 3.4 ชุมชนชอยสภาพร มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 3 คน
 - 3.5 ชุมชนแจรง่อน มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในแต่ละชุมชน , จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักลาก จำนวน 5 ชุมชน อาสาสมัครชักลาก 9 คน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดซื้อวัสดุโครงการ เป็นเงิน 7,500 บาท และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนธันวาคม 2565 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมกราคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 29/03/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมีนาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 29/04/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนเมษายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 27/05/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤษภาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: 20/06/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่7	:: 23/07/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		



รายงานครั้งที่ 8



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนสิงหาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/09/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกันยายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน			
รหัสโครงการ... : 50240000-7171		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566	
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 262,700 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2023-04-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 20,250 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ		ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวยุวียะห์ คล้อยวิถี โทร.1512	
1.3 หลักการและเหตุผล			
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีพื้นที่ซึ่งมีประชาชนอาศัยกันอย่างหนาแน่น เนื่องจากเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญหลายด้าน ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรุมอยู่ด้วย ปัญหาประการหนึ่งคือ ปัญหาขยะมูลฝอยจำนวนมากที่เกิดจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงตลอดถึงชุมชนต่าง ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะในฐานะเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการให้บริการจัดเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่และชุมชนซึ่งมีจำนวนหลังคาเรือนเป็นจำนวนมาก การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่เขตโดยทั่วไปจะดำเนินการจัดเก็บจากภาชนะรองรับมูลฝอยและที่ประชาชนในชุมชนนำมาวางไว้หน้าบ้านหรือตามจุดที่กำหนด ซึ่งอาจมีขยะมูลฝอยบางส่วนหลงเหลือในพื้นที่ของชุมชนได้ ดังนั้นสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตนและหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหเกี่ยวกับขยะ มูลฝอยในชุมชน ส่งผลให้แต่ละชุมชนเกิดความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในชุมชน			
ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกมูลฝอยในชุมชน			
2.2 เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมขยะมูลฝอยไว้รอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าทำการจัดเก็บได้			
2.3 เพื่อให้การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
ดำเนินการใน 5 ชุมชน คือ			
3.1 ชุมชมศาลาร่วมใจพัฒนา มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน			
3.2 ชุมชนรุ่งเรือง มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน			
3.3 ชุมชนรัตนจินะ มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน			
3.4 ชุมชนชอยสถาพร มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 3 คน			
3.5 ชุมชนแจรง่อน มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****			
เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1 :: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในแต่ละชุมชน , จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักลาก จำนวน 5 ชุมชน อาสาสมัครชักลาก 9 คน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2565			
พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดซื้อวัสดุโครงการ เป็นเงิน 7,500 บาท			
และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤศจิกายน 2565			
ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ			
และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนธันวาคม 2565			
มกราคม 2566 อยู่ระหว่างสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ			
และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมกราคม 2566			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้พลัดถิ่นที่เข้าร่วมโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกุมภาพันธ์ 2566			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/03/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้พลัดถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมีนาคม 2566			
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/04/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้พลัดถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนเมษายน 2566			
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/05/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้พลัดถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤษภาคม 2566			
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/06/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้พลัดถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมิถุนายน 2566			
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/07/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้พลัดถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกรกฎาคม 2566			
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/08/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้พลัดถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนสิงหาคม 2566			
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/09/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้พลัดถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกันยายน 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง