



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50260000-6628

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 240,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 216,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางชุติมา ศิริพันธ์

ผู้ประสานงาน สยป :

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันในพื้นที่เขตจตุจักรมีบ้านหนังสือจำนวน ๖ แห่ง ได้แก่บ้านหนังสือสวนรถไฟ บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก บ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ บ้านหนังสือสวนป่าประชาชนิเวณ และบ้านหนังสือชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก โดยเปิดให้บริการในวันอังคาร-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ปิดบริการเฉพาะวันจันทร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไปอีกด้วย

สำนักงานเขตจตุจักร ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน

จึงจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านเพื่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านและให้การอ่านนำไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

และเกิดการสร้างสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ปัญหาสังคม
3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ อันดีภายในครอบครัว เช่น การเล่านิทานการวาดภาพระบายสี การส่งเสริมสุขภาพอนามัย

เกมส์นันทนาการ เกมส์ส่งเสริมความรู้ ฯลฯ ให้กับประชาชนเยาวชน สมาชิกบ้านหนังสือ จำนวน ๒๔ ครั้ง ๆ ละ ๘๐ คน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๓ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 จำนวนเขตที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 12/01/2566 : จัดหาอุปกรณ์ ของขวัญของรางวัล เรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดกิจกรรม 24 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2566                                                                                                                                                                                 |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 96,000 บาท                                                                                                                                                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 22/02/2566 : จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ณ บ้านหนังสือสวนรถไฟ วันที่ 25 มกราคม 2566 ครั้งที่ 2 บ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 3 บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 4 บ้านหนังสือชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 12,000 บาท                                                                                                                                                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/03/2566 :                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 26/04/2566 :                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.พ. 66 บ้านหนังสือสวนป่าประชาชนิเวณ                                                                                                                                                                                                                                              |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 6 วันที่ 26 ก.พ. 66 บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 7 วันที่ 25 มีนาคม 2566 บ้านหนังสือสวนรถไฟ                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 8 วันที่ 26 มีนาคม 2566 บ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 24,000 บาท                                                                                                                                                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: ครั้งที่ 9 วันที่ 1 เม.ย. 66 บ้านหนังสือชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก                                                                                                                                                                                                                                      |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 10 วันที่ 2 เม.ย. 66 บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 11 วันที่ 8 เม.ย. 66 บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 12 วันที่ 9 เม.ย. 66 บ้านหนังสือสวนป่าประชาชนิเวณ                                                                                                                                                                                                                                             |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 13 วันที่ 22 เม.ย. 66 บ้านหนังสือสวนรถไฟ                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 14 วันที่ 23 เม.ย. 66 บ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 15วันที่ 29 เม.ย. 66 บ้านหนังสือชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                 |                                                                                |                |                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่6 | ครั้งที่ 16 วันที่ 30 เม.ย. 66 บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก            |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 17 วันที่ 20 พฤษภาคม 66 บ้านหนังสือสวนป่าประชานิเวศน์                 |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 18 วันที่ 21 พฤษภาคม 66 บ้านหนังสือชุมชนซีเมนต์ไทย                    |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 19 วันที่ 27 พฤษภาคม 66 บ้านหนังสือชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก             |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 20 วันที่ 28 พฤษภาคม 66 บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก          |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 36,000 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 28/06/2566 : ครั้งที่ 21 บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก               |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 22 บ้านหนังสือชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก                                  |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 23 บ้านหนังสือบ้านหนังสือสวนป่าประชานิเวศน์                           |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 24 บ้านหนังสือบ้านหนังสือซีเมนต์ไทย                                   |                |                     |
|                 | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย                                                   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 36,000 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 26/07/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว                                 |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 12,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....