



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50270000-3262

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 92,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 92,560 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : ชนิษฐา ยมแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดทิศทางตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6

ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย

ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงาน กสทช. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์สร้างความรู้

ความตระหนักในประเด็นเชิงสุขภาพ ตามสถานการณ์และบริบทมหานครให้กับประชาชนในวงกว้าง พร้อมยกเป็นประเด็นสุขภาพ

ระดับมหานคร กรุงเทพมหานครจึงได้มีการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อควบคุม และกำหนดหลักสูตรอบรมด้านสุขลักษณะพื้นฐาน

สำหรับผู้ค้าอาหาร กำหนดมาตรการในการตรวจสอบ แนะนำ การกำหนดหลักสูตรอบรม ด้านการสุขาภิบาลอาหาร

ตลอดจนการมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ให้กับร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานเป็นจำนวนมาก

แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการบางรายยังไม่ทราบกฎหมายและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงด้านสุขาภิบาลอาหาร

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องอาหารปลอดภัยภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

บรรลุวัตถุประสงค์และดำเนินการไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัย

☐สำนักงานเขตลาดพร้าว จึงถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีเป้าประสงค์ให้กับประชาชนกรุงเทพมหานคร

มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคโดยดำเนินการตามภารกิจ 4 ประการ ได้แก่

การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีในอาหารและน้ำ การจัดอบรมผู้ประกอบการปรุง ผู้สัมผัสอาหาร

และอาสาสมัครอาหารปลอดภัยการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย

☐ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องอาหารปลอดภัยภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

บรรลุวัตถุประสงค์ ดำเนินการไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัย สำนักงานเขตลาดพร้าวจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถรับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหาร

ที่สะอาด ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

2.3 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทางเลือก

ในการซื้ออาหารที่ปลอดภัยบริโภค

2.4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน หน่วยงาน/

สถาบันต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ ในรูปแบบและโอกาสต่างๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ

100

3.2 ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ร้อยละ 20

3.3 ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ของกรุงเทพมหานคร ระดับดีเลิศ มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service Plus) ร้อยละ 10

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนตุลาคม 2565 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 23 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 311 ตัวอย่าง

- เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 57 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 667 ตัวอย่าง

- เดือนธันวาคม 2565 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 41 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 423 ตัวอย่าง
- เดือนมกราคม 2566 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 49 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 333 ตัวอย่าง

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนตุลาคม 2565
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
- เดือนพฤศจิกายน 2565
ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,005.-บาท
ค่าดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 875.-บาท
ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 19,560.-บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 2,000.- บาท

- เดือนธันวาคม 2565
ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,255.-บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 9,000.- บาท

- เดือนมกราคม 2566
ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,140.-บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 9,000.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 49,835 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 40 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 429 ตัวอย่าง

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 2,584.-บาท
ค่าดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10,000.-บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 3,000.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 15,584 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนมีนาคม 2566 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 61 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 495 ตัวอย่าง

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนมีนาคม 2566
ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,670.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,670 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนเมษายน 2566 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 19 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 293 ตัวอย่าง

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนเมษายน 2566
ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,585.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,585 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 48 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 436 ตัวอย่าง

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนพฤษภาคม 2566
ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,032.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 3,032 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 59 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 642 ตัวอย่าง
- เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 162 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 1,118 ตัวอย่าง



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 100 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 811 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566)

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนมิถุนายน 2566

ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 2,455.-บาท

ค่าดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 875.-บาท

- เดือนกรกฎาคม 2566

ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,413.-บาท

ค่าดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 8,250.-บาท

- เดือนสิงหาคม 2566

ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 1,861.-บาท

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 92,800.-บาท

- งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 92,560.-บาท

- ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 240.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,854 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 08/09/2566 :

การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 197 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 1,412 ตัวอย่าง

- เดือนกันยายน 2566 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 11 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 75 ตัวอย่าง

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนกันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

เสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50270000-3262

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 92,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 92,560 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : ชนิษฐา ยมแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดทิศทางตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6

ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย

ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านโภชนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์สร้างความรู้

ความตระหนักในประเด็นเชิงสุขภาพ ตามสถานการณ์และบริบทมหานครให้กับประชาชนในวงกว้าง พร้อมยกเป็นประเด็นสุขภาพ

ระดับมหานคร กรุงเทพมหานครจึงได้มีการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อควบคุม และกำหนดหลักสูตรอบรมด้านสุขลักษณะพื้นฐาน

สำหรับผู้ค้าอาหาร กำหนดมาตรการในการตรวจสอบ แนะนำ การกำหนดหลักสูตรอบรม ด้านการสุขาภิบาลอาหาร

ตลอดจนการมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ให้กับผู้ค้าที่ผ่านเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานเป็นจำนวนมาก

แต่ก็ยังพบว่าผู้ประกอบการบางรายยังไม่ทราบกฎหมายและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงด้านสุขาภิบาลอาหาร

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องอาหารปลอดภัยภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

บรรลุวัตถุประสงค์และดำเนินการไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัย

☐สำนักงานเขตลาดพร้าว จึงถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีเป้าประสงค์ให้กับประชาชนกรุงเทพมหานคร

มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคโดยดำเนินการตามภารกิจ 4 ประการ ได้แก่

การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีในอาหารและน้ำ การจัดอบรมผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร และอาสาสมัครอาหารปลอดภัยการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย
☐ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องอาหารปลอดภัยภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
 บรรลุวัตถุประสงค์ ดำเนินการไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัย สำนักงานเขตลาดพร้าวจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถรับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหาร
ที่สะอาด ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- 2.3 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทางเลือก
ในการซื้ออาหารที่ปลอดภัยบริโภค
- 2.4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน หน่วยงาน/
สถาบันต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ ในรูปแบบและโอกาสต่างๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100
- 3.2 ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ร้อยละ 20
- 3.3 ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดีเลิศ มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service Plus) ร้อยละ 10

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนตุลาคม 2565 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 23 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 311 ตัวอย่าง
- เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 57 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 667 ตัวอย่าง
- เดือนธันวาคม 2565 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 41 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 423 ตัวอย่าง
- เดือนมกราคม 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 49 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 333 ตัวอย่าง

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนตุลาคม 2565
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
- เดือนพฤศจิกายน 2565
ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,005.-บาท
ค่าดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 875.-บาท
ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 19,560.-บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 2,000.- บาท
- เดือนธันวาคม 2565
ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,255.-บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 9,000.- บาท
- เดือนมกราคม 2566
ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,140.-บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 9,000.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 49,835 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 40 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 429 ตัวอย่าง

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานครั้งที่3	ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 2,584.-บาท ค่าดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10,000.-บาท ค่าอาหารทำนอกลเวลา จำนวน 3,000.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 15,584 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร - เดือนมีนาคม 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 61 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 495 ตัวอย่าง
รายงานครั้งที่4	การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - เดือนมีนาคม 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,670.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,670 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร - เดือนเมษายน 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 19 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 293 ตัวอย่าง
รายงานครั้งที่5	การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - เดือนเมษายน 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,585.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,585 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร - เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 48 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 436 ตัวอย่าง
รายงานครั้งที่6	การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - เดือนพฤษภาคม 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,032.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 3,032 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร - เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 59 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 642 ตัวอย่าง - เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 162 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 1,118 ตัวอย่าง - เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 100 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 811 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566)
รายงานครั้งที่7	การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - เดือนมิถุนายน 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 2,455.-บาท ค่าดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 875.-บาท - เดือนกรกฎาคม 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,413.-บาท ค่าดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 8,250.-บาท - เดือนสิงหาคม 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 1,861.-บาท สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 92,800.-บาท - งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 92,560.-บาท - ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 240.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,854 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 08/09/2566 : การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร - เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 197 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 1,412 ตัวอย่าง - เดือนกันยายน 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 11 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 75 ตัวอย่าง การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- เดือนกันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

เสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50270000-3262

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 92,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 92,560 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : ชนิษฐา ยมแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดทิศทางตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6

ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย

ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงาน กสทช. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์สร้างความรู้

ความตระหนักในประเด็นเชิงสุขภาพ ตามสถานการณ์และบริบทมหานครให้กับประชาชนในวงกว้าง พร้อมยกเป็นประเด็นสุขภาพ

ระดับมหานคร กรุงเทพมหานครจึงได้มีการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อควบคุม และกำหนดหลักสูตรอบรมด้านสุขลักษณะพื้นฐาน

สำหรับผู้ค้าอาหาร กำหนดมาตรการในการตรวจสอบ แนะนำ การกำหนดหลักสูตรอบรม ด้านการสุขาภิบาลอาหาร

ตลอดจนการมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ให้กับผู้ค้าที่ผ่านเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานเป็นจำนวนมาก

แต่ก็ยังพบว่าผู้ประกอบการบางรายยังไม่ทราบกฎหมายและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงด้านสุขาภิบาลอาหาร

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องอาหารปลอดภัยภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

บรรลุวัตถุประสงค์และดำเนินการไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัย

☐สำนักงานเขตลาดพร้าว จึงถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีเป้าประสงค์ให้กับประชาชนกรุงเทพมหานคร

มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคโดยดำเนินการตามภารกิจ 4 ประการ ได้แก่

การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีในอาหารและน้ำ การจัดอบรมผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร

และอาสาสมัครอาหารปลอดภัยการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย

☐ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องอาหารปลอดภัยภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

บรรลุวัตถุประสงค์ ดำเนินการไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัย สำนักงานเขตลาดพร้าวจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถรับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหาร

ที่สะอาด ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

2.3 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทางเลือก

ในการซื้ออาหารที่ปลอดภัยบริโภค

2.4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน หน่วยงาน/

สถาบันต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ ในรูปแบบและโอกาสต่างๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100

3.2 ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ร้อยละ 20

3.3 ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ของกรุงเทพมหานคร ระดับดีเลิศ มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service Plus) ร้อยละ 10

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตัวชี้วัด...



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: มิตินี้ ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนตุลาคม 2565 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 23 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 311 ตัวอย่าง
- เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 57 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 667 ตัวอย่าง
- เดือนธันวาคม 2565 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 41 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 423 ตัวอย่าง
- เดือนมกราคม 2566 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 49 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 333 ตัวอย่าง

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนตุลาคม 2565

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

- เดือนพฤศจิกายน 2565

ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,005.-บาท

ค่าดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 875.-บาท

ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 19,560.-บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 2,000.- บาท

- เดือนธันวาคม 2565

ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,255.-บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 9,000.- บาท

- เดือนมกราคม 2566

ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,140.-บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 9,000.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 49,835 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 40 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 429 ตัวอย่าง

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 2,584.-บาท

ค่าดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10,000.-บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 3,000.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 15,584 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนมีนาคม 2566 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 61 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 495 ตัวอย่าง

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนมีนาคม 2566

ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,670.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,670 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนเมษายน 2566 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 19 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 293 ตัวอย่าง

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนเมษายน 2566

ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,585.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,585 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 48 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งหมด 436 ตัวอย่าง

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนพฤษภาคม 2566



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่6	ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,032.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 3,032 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร - เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 59 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 642 ตัวอย่าง - เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 162 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 1,118 ตัวอย่าง - เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 100 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 811 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566) การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - เดือนมิถุนายน 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 2,455.-บาท ค่าดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 875.-บาท - เดือนกรกฎาคม 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,413.-บาท ค่าดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 8,250.-บาท - เดือนสิงหาคม 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 1,861.-บาท สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 92,800.-บาท - งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 92,560.-บาท - ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 240.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,854 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	รายงานครั้งที่7 :: 08/09/2566 : การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร - เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 197 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 1,412 ตัวอย่าง - เดือนกันยายน 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 11 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 75 ตัวอย่าง การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - เดือนกันยายน 2566 ไม่ได้ใช้งบประมาณ เสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50270000-3262

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 92,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 92,560 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : ชนิษฐา ยมแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดทิศทางตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักอนามัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์สร้างความรู้ความตระหนักในประเด็นเชิงสุขภาพ ตามสถานการณ์และบริบทมหานครให้กับประชาชนในวงกว้าง พร้อมยกเป็นประเด็นสุขภาพระดับมหานคร กรุงเทพมหานครจึงได้มีการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อควบคุม และกำหนดหลักสูตรอบรมด้านสุขลักษณะพื้นฐานสำหรับผู้ค้าอาหาร กำหนดมาตรการในการตรวจสอบ แนะนำ การกำหนดหลักสูตรอบรม ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ตลอดจนการมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ให้กับผู้ค้าที่ผ่านเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานเป็นจำนวนมาก

แต่ก็ยังพบว่าผู้ประกอบการบางรายยังไม่ทราบกฎหมายและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงด้านสุขาภิบาลอาหาร ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องความปลอดภัยภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บรรลุวัตถุประสงค์และดำเนินการไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัย

☐สำนักงานเขตลาดพร้าว จึงถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีเป้าประสงค์ให้กับประชาชนกรุงเทพมหานคร มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคโดยดำเนินการตามภารกิจ 4 ประการ ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีในอาหารและน้ำ การจัดอบรมผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร และอาสาสมัครอาหารปลอดภัยการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย

☐ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องอาหารปลอดภัยภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บรรลุวัตถุประสงค์ ดำเนินการไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัย สำนักงานเขตลาดพร้าวจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถรับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหาร ที่สะอาด ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อนักบริโภค
- 2.3 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทางเลือก ในการซื้ออาหารที่ปลอดภัยบริโภค
- 2.4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน หน่วยงาน/สถาบันต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ ในรูปแบบและโอกาสต่างๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100
- 3.2 ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ร้อยละ 20
- 3.3 ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีเลิศ มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service Plus) ร้อยละ 10

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนตุลาคม 2565 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 23 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 311 ตัวอย่าง
- เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 57 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 667 ตัวอย่าง
- เดือนธันวาคม 2565 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 41 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 423 ตัวอย่าง
- เดือนมกราคม 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 49 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 333 ตัวอย่าง

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนตุลาคม 2565
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
- เดือนพฤศจิกายน 2565
ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,005.-บาท
ค่าดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 875.-บาท
ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 19,560.-บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 2,000.- บาท
- เดือนธันวาคม 2565
ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,255.-บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 9,000.- บาท
- เดือนมกราคม 2566
ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,140.-บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 9,000.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 49,835 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่2

	:: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 40 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 429 ตัวอย่าง การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 2,584.-บาท ค่าดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10,000.-บาท ค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 3,000.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 15,584 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร - เดือนมีนาคม 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 61 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 495 ตัวอย่าง การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - เดือนมีนาคม 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,670.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,670 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร - เดือนเมษายน 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 19 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 293 ตัวอย่าง การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - เดือนเมษายน 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,585.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,585 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร - เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 48 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 436 ตัวอย่าง การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - เดือนพฤษภาคม 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,032.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 3,032 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร - เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 59 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 642 ตัวอย่าง - เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 162 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 1,118 ตัวอย่าง - เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 100 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 811 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566) การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - เดือนมิถุนายน 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 2,455.-บาท ค่าดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 875.-บาท - เดือนกรกฎาคม 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 3,413.-บาท ค่าดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 8,250.-บาท - เดือนสิงหาคม 2566 ค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 1,861.-บาท
รายงานครั้งที่7	สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 92,800.-บาท - งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 92,560.-บาท - ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 240.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,854 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 08/09/2566 :



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

การดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

- เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 197 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 1,412 ตัวอย่าง
- เดือนกันยายน 2566 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 11 แห่ง ตรวจคุณภาพอาหารทั้งหมด 75 ตัวอย่าง

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

- เดือนกันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

เสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....