



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 50310000-2949

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/02/2566 :

อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/03/2566 :

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูล

พร้อมทั้งให้ทุกฝ่ายตรวจสอบรายการข้อมูลทั้ง 28 รายการ และสำรวจชุดข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเพิ่มเติมจากรายการข้อมูล

28 รายการ เพื่อรวบรวมทำบัญชีรายการข้อมูล คำอธิบายข้อมูล ส่งสยป.ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/04/2566 :

จัดทำข้อมูลจำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่

1. ลานกีฬา

2. สถานีดับเพลิง

ดำเนินการรวมไฟล์ แล้วนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th

พร้อมกับคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูลต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/05/2566 :

ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/06/2566 :

ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/07/2566 :

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/08/2566 :

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน

โดยสำนักงานเขตบางซื่อจัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel และส่งไปยัง Google Drive

เพื่อให้สยป.ดำเนินการตั้งต้นเอาขึ้นระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalogue)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	:: 24/08/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตบางซื่อจัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel และส่งไปยัง Google Drive เพื่อให้สยป.ดำเนินการตั้งต้นเอาขึ้นระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalogue) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/09/2566 : สำนักงานเขตบางซื่อจัดทำ Dash Board จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตบางซื่อ และข้อมูลการชักลากขยะในพื้นที่เขตบางซื่อ โดยใช้ระบบ ArcGIS Portal และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางซื่อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รหัสโครงการ... : 50310000-2949 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์	
1.3 หลักการและเหตุผล	
พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ	
พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	
1.5 เป้าหมายของโครงการ..	
พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน **** ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน **** เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน **** ตัวชี้วัด... : มิติที่5 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform)	
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ	
รายงานครั้งที่1	:: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/03/2566 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูล พร้อมทั้งให้ทุกฝ่ายตรวจสอบรายการข้อมูลทั้ง 28 รายการ และสำรวจชุดข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเพิ่มเติมจากรายการข้อมูล 28 รายการ เพื่อรวบรวมทำบัญชีรายการข้อมูล คำอธิบายข้อมูล ส่งสยป.ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/04/2566 : จัดทำข้อมูลจำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1. ลานกีฬา 2. สถานีดับเพลิง ดำเนินการรวมไฟล์ แล้วนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th พร้อมกับคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูลต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/05/2566 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 5



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่6	:: 22/06/2566 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/08/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตบางซื่อจัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel และส่งไปยัง Google Drive เพื่อให้สยป.ดำเนินการตั้งต้นเอาขึ้นระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalogue) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/09/2566 : สำนักงานเขตบางซื่อจัดทำ Dash Board จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตบางซื่อ และข้อมูลการชักลากขยะในพื้นที่เขตบางซื่อ โดยใช้ระบบ ArcGIS Portal และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางซื่อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	
รหัสโครงการ... : 50310000-2949 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566	
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์	
1.3 หลักการและเหตุผล	
พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ	
พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	
1.5 เป้าหมายของโครงการ..	
พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform)	
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ	
รายงานครั้งที่1	:: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างรออนุมัติการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/03/2566 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูล พร้อมทั้งให้ทุกฝ่ายตรวจสอบรายการข้อมูลทั้ง 28 รายการ และสำรวจชุดข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเพิ่มเติมจากรายการข้อมูล 28 รายการ เพื่อรวบรวมทำบัญชีรายการข้อมูล คำอธิบายข้อมูล ส่งสยป.ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/04/2566 : จัดทำข้อมูลจำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1. ลานกีฬา 2. สถานีดับเพลิง ดำเนินการรวมไฟล์ แล้วนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	พร้อมกับคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูลต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/06/2566 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/08/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตบางซื่อจัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel และส่งไปยัง Google Drive เพื่อให้สยป.ดำเนินการตั้งต้นเอาขึ้นระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalogue)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/09/2566 : สำนักงานเขตบางซื่อจัดทำ Dash Board จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตบางซื่อ และข้อมูลการชักลากขยะในพื้นที่เขตบางซื่อ โดยใช้ระบบ ArcGIS Portal และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางซื่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง
.....