



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50310000-2952

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตบางซื่อ มีพันธกิจหลักในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ให้บรรลุเป้าหมายตามประมาณการรายรับที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ และสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้แผนการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายรายได้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์

ที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรจัดทำโครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เพื่อขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมพื้นที่ของเขตบางซื่อ อันจะทำให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้นตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

2.2 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ตามประมาณการรายรับที่กรุงเทพมหานครกำหนด

3.2 สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ครบถ้วนและถูกต้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

1. ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง ร้อยละ 80 ของประมาณการ (ประมาณการ 220,000,000.00 บาท)

เป้าหมาย 80% = 176,000,000.00 บาท)

09/01/2566 :

1. ขออนุมัติโครงการ

2. ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดฐานข้อมูลเพื่อคำนวณฐานภาษี และดำเนินการแจ้งการเสียภาษี

2.1 ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 111,887 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.94 คงเหลือที่ยังไม่ได้สำรวจ 2,355 รายการ

คิดเป็นร้อยละ 2.06

2.2 ดำเนินการจัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3,4) ทางไปรษณีย์รวมจำนวน 2,396 ฉบับ

2.3 ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 เป็นเงิน 8,232,450.45 บาท คิดเป็น 3.74%

เดือนตุลาคม 7,841,230.97 (3.56%) เดือนพฤศจิกายน 113,730.62 (3.62%) เดือนธันวาคม 277,488.86 (3.74%)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 :

- ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดฐานข้อมูลเพื่อคำนวณฐานภาษี และดำเนินการแจ้งการเสียภาษี

1.1 ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 112,757 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.70 คงเหลือที่ยังไม่ได้สำรวจ 1,485 รายการ

คิดเป็นร้อยละ 1.30

1.2 ดำเนินการจัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3,4) ทางไปรษณีย์รวมจำนวน 5,635 ฉบับ

1.3 ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 8,271,315.94 บาท คิดเป็น 3.76% (1 ต.ค.2565 - 27 ม.ค. 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566

- ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดฐานข้อมูลเพื่อคำนวณฐานภาษี และดำเนินการแจ้งการเสียภาษี

1.1 ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 112,757 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.99 คงเหลือที่ยังไม่ได้สำรวจ 1,151 รายการ

คิดเป็นร้อยละ 1.01



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	1.2 ดำเนินการจัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3,4) ทางไปรษณีย์รวมจำนวน 7,970 ฉบับ 1.3 ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 8,483,782.36 บาท คิดเป็น 3.86% (1 ต.ค.2565 - 23 ก.พ. 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/03/2566 - ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดฐานข้อมูลเพื่อคำนวณฐานภาษี และดำเนินการแจ้งการเสียภาษี 1.1 ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 112,757 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.73 คงเหลือที่ยังไม่ได้สำรวจ 306 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.27 1.2 ดำเนินการจัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3,4) ทางไปรษณีย์รวมจำนวน 7,970 ฉบับ 1.3 ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 9,083,226.38 บาท คิดเป็น 4.13% (1 ต.ค.2565 - 30 มี.ค. 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/04/2566 - ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดฐานข้อมูลเพื่อคำนวณฐานภาษี และดำเนินการแจ้งการเสียภาษี 1.1 ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 112,757 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.73 คงเหลือที่ยังไม่ได้สำรวจ 301 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.27 1.2 ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 9,245,694.25 บาท คิดเป็น 4.20% (1 ต.ค.2565 - 25 เม.ย. 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/05/2566 : - ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดฐานข้อมูลเพื่อคำนวณฐานภาษี และดำเนินการแจ้งการเสียภาษี 1.1 ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 112,757 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 1.2 ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 9,305,740.90 บาท คิดเป็น 4.23% (1 ต.ค.2565 - 24 พ.ค. 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/06/2566 : - ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดฐานข้อมูลเพื่อคำนวณฐานภาษี และดำเนินการแจ้งการเสียภาษี - ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 9,418,451.01 บาท คิดเป็น 4.28% (1 ต.ค.2565 - 27 มิ.ย. 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2566 : - ดำเนินการรับเรื่องคัดค้าน ตรวจสอบและแก้ไขการประเมินภาษี - ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 35,965,995.22 บาท คิดเป็น 16.35% (1 ต.ค.2565 - 25 ก.ค. 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/08/2566 : - ดำเนินการรับเรื่องคัดค้าน ตรวจสอบและแก้ไขการประเมินภาษี - ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 123,251,210.40 บาท คิดเป็น 56.02% (1 ต.ค.2565 - 31 ส.ค. 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/09/2566 : - ดำเนินการติดตาม ปรับปรุงแก้ไข และออกหนังสือเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.กทม.1) - ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 172,058,667.30 บาท คิดเป็น 78.21% (1 ต.ค.2565 - 26 ก.ย. 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
-----------------	--

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง