



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

รหัสโครงการ... : 50340000-7121

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง ที่ประชาชนต่างอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อประกอบอาชีพ ต้องต่อสู้แข่งขันกันในการประกอบอาชีพ มีการแข่งขันสูงตั้งแต่เช้าและกลับถึงที่พักในเวลาดึก ตามถนน หรือชอຍระหว่างเดินทางกลับบ้านในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ยังมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพสตรีที่ต้องกลับที่พักในช่วงค่ำคืน ต้องอาศัยรถรับจ้าง หรือบางครั้งรถรับจ้างไม่มี ต้องเดินตามซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินและในช่วงฤดูฝนการเดินทางยิ่งลำบาก และอันตรายมากขึ้น

☐สำนักงานเขตประเวศ ในฐานะหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 5 นโยบายทันใจ (3.ปลอดภัย (COMMUNITY) ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย)

จึงได้มอบภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน
- ☐2.2 เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ไร้รถจักรยานในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถในเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย
- ☐2.3 เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตลอดจนความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน
- ☐2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และเป็นการให้บริการประชาชน
- ☐2.5 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
- ☐2.6 เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนโดยเฉพาะสตรีที่ต้องเดินทางกลับบ้านที่พักในเวลากลางคืนช่วงเวลา 21.00 ? 24.00 น. ตามถนนหรือซอยที่เปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครด้วยความปลอดภัย

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างความปลอดภัยและชุมชนที่ปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความไม่ปลอดภัยต่อการก่ออาชญากรรมและระดับความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากอาชญากรรมโดยเฉลี่ยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

- จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน
  - จัดทำโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล เสนอผู้อำนวยการเขตประเวศอนุมัติโครงการ
  - จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน
  - ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการสำรวจจุดหรือเส้นทางที่จะปฏิบัติการ จำนวน 2 จุด เพื่อให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00น.-24.00น.ของทุกวัน ได้แก่
    - บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตั้งแต่สี่แยกประเวศถึงถนนคูขนนมอเตอรเวย์
    - บริเวณซอยอ่อนนุช 86 (เข้าซอย) ถนนอ่อนนุช
  - จัดทำโครงการดังกล่าวและผู้อำนวยการเขตประเวศลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งฝ่ายเทศกิจที่ 2/2566 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565
  - การรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565
- กำหนดเส้นทางจำนวน 3 เส้นทาง มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
- โดยการจราจรสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00น.-24.00น. ในเส้นทางถนนซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขตและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดต่อขอความช่วยเหลือ
- กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล? สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน



: เป็นไปตามเป้าหมาย

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่2 | <p>:: 30/01/2566 : ประจำเดือนมกราคม 2566</p> <p>สรุปการรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม 2566</p> <p>กำหนดเส้นทางจำนวน 3 เส้นทาง มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 3 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ</p> <p>โดยการจราจรสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00น.-24.00น. ในเส้นทางถนน</p> <p>ซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขตและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ</p> <p>กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล? สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | <p>:: 23/02/2566 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566</p> <p>สรุปการรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566</p> <p>กำหนดเส้นทางจำนวน 3 เส้นทาง มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 4 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ</p> <p>โดยการจราจรสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00น.-24.00น. ในเส้นทางถนน</p> <p>ซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขตและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ</p> <p>กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล? สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | <p>:: 29/03/2566 : ประจำเดือนมีนาคม 2566</p> <p>สรุปการรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนมีนาคม 2566</p> <p>กำหนดเส้นทางจำนวน 2 จุด มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 4 ราย</p> <p>(เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566) เหตุการณ์ทั่วไปปกติ โดยการจราจรสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน</p> <p>ระหว่างเวลา 21.00น.-24.00น. ในเส้นทางถนน ซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขต ประกอบด้วย</p> <p>1.บริเวณแยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่แยกประเวศถึงถนนคูขนานมอเตอร์เวย์</p> <p>2.บริเวณซอยอ่อนนุช 86 (เข้าซอย) ถนนอ่อนนุช</p> <p>การให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการถึงบ้านด้วยความปลอดภัย</p> <p>โดยเฉพาะสุภาพสตรีและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ ?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล?</p> <p>สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>                                                                                                                                                       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | <p>:: 22/04/2566 : ประจำเดือนเมษายน 2566</p> <p>สรุปการรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนเมษายน 2566</p> <p>กำหนดเส้นทางจำนวน 2 จุด มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย</p> <p>(เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566) เหตุการณ์ทั่วไปปกติ โดยการจราจรสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน</p> <p>ระหว่างเวลา 21.00น.-24.00น. ในเส้นทางถนน ซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขต ประกอบด้วย</p> <p>1.บริเวณแยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่แยกประเวศถึงถนนคูขนานมอเตอร์เวย์</p> <p>2.บริเวณซอยอ่อนนุช 86 (เข้าซอย) ถนนอ่อนนุช</p> <p>การให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการถึงบ้านด้วยความปลอดภัย</p> <p>โดยเฉพาะสุภาพสตรีและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ ?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล?</p> <p>สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>                                                                                                                                                       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: 25/05/2566 : 1. ฝ่ายเทศกาล ได้ดำเนินการสำรวจจุดหรือเส้นทางที่จะปฏิบัติการ จำนวน 2 จุด เพื่อให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา</p> <p>21.00-24.00 น.ของทุกวัน ได้แก่</p> <p>1.1 บริเวณสี่แยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่สี่แยกประเวศถึงถนนคูขนานมอเตอร์เวย์</p> <p>1.2 บริเวณซอยอ่อนนุช 86 (เข้าซอย) ถนนอ่อนนุช</p> <p>2. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>3. จัดทำโครงการดังกล่าวเสนอผู้อำนวยการเขตประเวศลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>ตามคำสั่งฝ่ายเทศกาลที่ 57/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565</p> <p>4. การรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566</p> <p>กำหนดเส้นทางจำนวน 2 เส้นทาง มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ</p> <p>โดยการจราจรสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00-24.00น. ในเส้นทางถนน</p> <p>ซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขตและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ</p> <p>กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล? สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร</p> |                |                     |



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 %



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : 1. ฝ่ายเทคนิค ได้ดำเนินการสำรวจจุดหรือเส้นทางที่จะปฏิบัติการ จำนวน 2 จุด เพื่อให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา 21.00-24.00 น.ของทุกวัน ได้แก่

1.1 บริเวณสี่แยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่สี่แยกประเวศถึงถนนคูขนานมอเตอร์เวย์

1.2 บริเวณซอยอ่อนนุช 86 (เข้าซอย) ถนนอ่อนนุช

2. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน

3. จัดทำโครงการดังกล่าวเสนอผู้อำนวยการเขตประเวศลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งฝ่ายเทคนิคที่ 57/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

4. การรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

กำหนดเส้นทางจำนวน 2 เส้นทาง มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 3 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

โดยการจราจรสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00-24.00น. ในเส้นทางถนน

ซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขตและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ

กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทคนิค? สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายละเอียดข้อมูลถนนดำเนินการในพื้นที่เขต จำนวน 8 สาย

2.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการถนนปลอดภัย บันน้ำใจ เพิ่มความสุข เสนอผู้อำนวยการเขตประเวศอนุมัติโครงการ

3. จัดให้มีประชุมเพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจให้กับเจ้าหน้าที่

4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ตักเตือนและตรวจตราควบคุมการจอดรถกีดขวางการจราจร

การตั้งวางสิ่งของกีดขวางการจราจรบนถนน การรักษาความสะอาด ไม่ให้มีการฝ่าฝืน

5. ดำเนินการบังคับการตามกฎหมายในถนนสายหลักและถนนสายรอง ทางลัดทางเชื่อม

ตลอดถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้

6. มีการรายงานตามเอกสารการรายงานการตรวจตามเกณฑ์ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขต (แบบ สนข.1) จำนวนครั้งการตรวจ จำนวน

2 ครั้ง/วัน/ถนน พร้อมเอกสารการดำเนินการและภาพถ่ายการตรวจถนนในพื้นที่ จำนวน 8 สาย

7.แบบรายงานการตรวจตามข้อร้องเรียนเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขต (แบบ สนข.2) จำนวน (ไม่พบเรื่องร้องเรียน)

พร้อมเอกสารการดำเนินการและภาพถ่ายการตรวจ

รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ตามเอกสารรายงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงาน

1. ฝ่ายเทคนิค ได้ดำเนินการสำรวจจุดหรือเส้นทางที่จะปฏิบัติการ จำนวน 2 จุด เพื่อให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา 21.00-24.00 น.ของทุกวัน ได้แก่

1.1 บริเวณสี่แยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่สี่แยกประเวศถึงถนนคูขนานมอเตอร์เวย์

1.2 บริเวณซอยอ่อนนุช 86 (เข้าซอย) ถนนอ่อนนุช

2. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน

3. จัดทำโครงการดังกล่าวเสนอผู้อำนวยการเขตประเวศลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งฝ่ายเทคนิคที่ 57/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

4. การรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

กำหนดเส้นทางจำนวน 2 เส้นทาง มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

โดยการจราจรสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00-24.00น. ในเส้นทางถนน

ซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขตและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ

กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทคนิค? สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/08/2566 : 1. ฝ่ายเทคนิค ได้ดำเนินการสำรวจจุดหรือเส้นทางที่จะปฏิบัติการ จำนวน 2 จุด เพื่อให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา 21.00-24.00 น.ของทุกวัน ได้แก่

1.1 บริเวณสี่แยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่สี่แยกประเวศถึงถนนคูขนานมอเตอร์เวย์

1.2 บริเวณซอยอ่อนนุช 86 (เข้าซอย) ถนนอ่อนนุช

2. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน

3. จัดทำโครงการดังกล่าวเสนอผู้อำนวยการเขตประเวศลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งฝ่ายเทคนิคที่ 57/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

4. การรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

กำหนดเส้นทางจำนวน 2 เส้นทาง มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

โดยการจราจรสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00-24.00น. ในเส้นทางถนน



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ขอยเปลี่ยหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขตและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ

?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล? สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2566 : ประจำเดือนกันยายน 2566

สรุปการรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนกันยายน 2566

กำหนดเส้นทางจำนวน 2 จุด มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย (เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566) เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

โดยการจราจรสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00น.-24.00น. ในเส้นทางถนน

ขอยเปลี่ยหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขต ประกอบด้วย

1.บริเวณแยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่แยกประเวศถึงถนนคูขนนมอเตอร์เวย์

2.บริเวณซอยอ่อนนุช 86 (เข้าซอย) ถนนอ่อนนุช

การให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการถึงบ้านด้วยความปลอดภัย

โดยเฉพาะสุภาพสตรีและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ ?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล?

สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา

และลงข้อมูลเข้าระบบGoogle ฟอรั่ม ของ แอปพลิเคชัน รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ

สิทธิพันธุ์) เป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....