



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาและฟื้นฟูคลองในพื้นที่เขตประเวศ

รหัสโครงการ... : 50340000-7152

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตประเวศ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 52.50 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 3 แขวง ประกอบด้วยแขวงประเวศ แขวงหนองบอน และแขวงดอกไม้มีกคลองสาธารณะในพื้นที่ จำนวน 16 แห่ง ภายในคลองมักประสบปัญหาวัชพืช และผักตบชวาซึ่งเป็นพืชที่โตเร็วสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำนิ่งและน้ำไหลเมื่อมีจำนวนมากจะขวางทางน้ำไหลและอุดตันท่อระบายน้ำ เป็นอุปสรรคในการจัดการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ ดังนั้นการควบคุมและการจัดเก็บผักตบชวาจึงจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและต่อเนื่อง

☐ สำนักงานเขตประเวศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมและการจัดเก็บวัชพืชผักตบชวาในคลองของพื้นที่เขตเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ตลอดจนสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองในพื้นที่เขตประเวศขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวาในคลองในพื้นที่
- 2 เพื่อลดปัญหาการขวางทางเดินน้ำและการอุดตันของท่อระบายน้ำ
- 3 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองให้สวยงามเป็นระเบียบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 คลองในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
- 2 คลองในพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์สวย
- 3 คลองในพื้นที่ที่มีคลองสะอาด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พัฒนาและฟื้นฟูคลองในพื้นที่เขตประเวศ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	::	ตรวจ : สำรวจคลองในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองและจัดทำโครงการเสนออนุมัติพร้อมกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงาน		
		พย/ธค/มค ดำเนินการทำความสะอาดคลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ คลองนา		
		กพ./มีค./เมย./พค. ดำเนินการทำความสะอาดคลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ คลองขวาง และคลองสลุด		
		มิย./กค./สค. ดำเนินการทำความสะอาดคลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ คลองสองห้อง		
	::	ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	::	25/09/2566 : ดำเนินการพัฒนาคลองทั้ง 4 คลองและรายงานการดำเนินการ		
	::	ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....