



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3641

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังประสบปัญหาในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เนื่องจากการเพิ่มของประชากรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดปริมาณขยะอันตรายชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น

หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จากโทรศัพท์มือถือ กระบองสปรี น้ำมันเครื่องเก่าที่ใช้แล้ว ฯลฯ

แหล่งกำเนิดของขยะอันตรายได้แก่ บ้านเรือนประชาชน โรงพยาบาล สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม

มูลฝอยเหล่านี้มักจะทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ทำให้ยากต่อการแยกและนำมากำจัด โดยขยะอันตรายมีแนวโน้มที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

หากไม่คัดแยกก็จะเป็นอันตราย ทำให้เกิดมลพิษน้ำเน่าเสียทำลายระบบนิเวศน์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางพลัด ตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายจากขยะอันตรายที่เกิดขึ้น

จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน เพื่อให้มีการจัดการขยะอันตรายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เขตบางพลัด

ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในสภาพปัญหาขยะอันตรายที่เกิดขึ้นและให้ร่วมมือในการแยกทิ้งขยะอันตราย

ออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำมาทิ้ง□□

2.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษา วัดในพื้นที่เขตบางพลัด คัดแยกขยะอันตราย

ก่อนนำออกมาทิ้งเพื่อนำขยะเหล่านี้ไปทำลายอย่างถูกวิธี□□

2.3 เพื่อลดสารอันตรายหรือสารพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน□□

2.4 เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษาและวัดในพื้นที่เขตบางพลัด มีความรู้ความเข้าใจ

และสามารถคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ก่อนนำมาทิ้งเพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ชุมชนวัดดาวดึงษาราม

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ชุมชนสะพานไม้

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ชุมชนบ้านปูน

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ชุมชนวัดสิงห์

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา

ได้ปริมาณขยะ ในเดือนตุลาคม 2564 จัดเก็บได้ ดังนี้

- หลอดไฟ 300 กก.

- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.

- ภาชนะบรรจุสารเคมี 220 กก.

- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 กก.

- ถังดับเพลิง 100 กก.

- อื่นๆ - กก

ในเดือนตุลาคม 2564 สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 1,320 กก.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ชุมชนคลองสวนพริก
- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ชุมชนวัดกนิษฐนาถ
- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ชุมชนร่วมพัฒนาเจริญฯ 65
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ชุมชนริมคลองบางพลัด

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 480 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.
- ตลับหมึก 200 กก.

รวม 980 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ชุมชนคลองสวนพริก
- วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ชุมชนวัดกนิษฐนาถ
- วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ชุมชนร่วมพัฒนาเจริญฯ 65
- วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ชุมชนริมคลองบางพลัด

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 300 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 260 กก.

รวม 860 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 2 มกราคม 2565 ชุมชนเจริญวิถี74
- วันที่ 9 มกราคม 2565 ชุมชนพัฒนาซอย 79
- วันที่ 16 มกราคม 2565 ชุมชนซอยรถไฟทรงษ์
- วันที่ 23 มกราคม 2565 ชุมชนบ้านญวน
- วันที่ 30 มกราคม 2565 ชุมชนเดิมสุข

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 120 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 180 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รวม 600 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 5

:: 25/02/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนวัดบางพลัด
- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนวัดบวรเมศ
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนโค้งมะขาม
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนวัดวิมุตยาราม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 160 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 460 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 15/03/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 6 มีนาคม 2565 ชุมชนสวนปรก
- วันที่ 13 มีนาคม 2565 ชุมชนวัดเพลง
- วันที่ 20 มีนาคม 2565 ชุมชนวัดฉัตรแก้วจกลณี
- วันที่ 27 มีนาคม 2565 ชุมชนวัดภาณุรังษี

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 160 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 460 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 22/04/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 3 เมษายน 2565 ชุมชนสวนทรัพย์
- วันที่ 10 เมษายน 2565 ชุมชนปู่เท่าง
- วันที่ 17 เมษายน 2565 ชุมชนวัดคฤหบดี
- วันที่ 24 เมษายน 2565 ชุมชนมัสยิดบางอ้อ

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 200 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 200 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 420 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8

:: 22/05/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ชุมชนคลองพระครู
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ชุมชนวัดเทพากร
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ชุมชนบ้านปูน
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ชุมชนแสงทอง
- วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ชุมชนวัดเทพนารี

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รวม 500 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 25/06/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ชุมชนวัดพระยาศิริฯ
- วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ
- วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ชุมชนคลองมะนาว
- วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ชุมชนจรัญฯ 66/1

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 200 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 80 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 500 กก.

รวม 780 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 17/07/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ชุมชนวัดศรีอุทัย
- วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ชุมชนคลองบางบำหรุ
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ชุมชนคลองบางพระครู
- วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ชุมชนเจ้าพระยาสยาม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 270 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 570 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 17/08/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ

ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ชุมชนพัฒนาซอยจรูญฯ 85
- วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ชุมชนคลองเจ้าครุฑ
- วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ชุมชนโค้งถ่าน
- วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ชุมชนบ้านฉนวน

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 400 กก.

รวม 600 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 22/09/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้อาการของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ

ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 4 กันยายน 2565 ชุมชนสวนทรัพย์
- วันที่ 11 กันยายน 2565 ชุมชนวัดเทพากร
- วันที่ 18 กันยายน 2565 ชุมชนคลองเจ้าครุฑ
- วันที่ 25 กันยายน 2565 ชุมชนโค้งมะขาม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 160 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี - กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รวม 460 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 30/09/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้อาการของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ

ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 4 กันยายน 2565 ชุมชนสวนทรัพย์
- วันที่ 11 กันยายน 2565 ชุมชนวัดเทพากร
- วันที่ 18 กันยายน 2565 ชุมชนคลองเจ้าครุฑ
- วันที่ 25 กันยายน 2565 ชุมชนโค้งมะขาม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 160 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี - กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รวม 460 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3641

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อผู้รับผิดชอบ...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ฝ้ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังประสบปัญหาในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากการเพิ่มของประชากรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดปริมาณขยะอันตรายชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จากโทรศัพท์มือถือ กระบองสปริง น้ำมันเครื่องเก่าที่ใช้แล้ว ฯลฯ แหล่งกำเนิดของขยะอันตรายได้แก่ บ้านเรือนประชาชน โรงพยาบาล สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม มูลฝอยเหล่านี้มักจะทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ทำให้ยากต่อการแยกและนำมากำจัด โดยขยะอันตรายมีแนวโน้มที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น หากไม่คัดแยกก็จะเป็นอันตราย ทำให้เกิดมลพิษน้ำเน่าเสียทำลายระบบนิเวศน์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางพลัด ตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายจากขยะอันตรายที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน เพื่อให้มีการจัดการขยะอันตรายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เขตบางพลัด ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในสภาพปัญหาขยะอันตรายที่เกิดขึ้นและให้ร่วมมือในการแยกทิ้งขยะอันตราย ออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำมาทิ้ง ☐
- 2.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษา วัดในพื้นที่เขตบางพลัด คัดแยกขยะอันตราย ก่อนนำออกมาทิ้งเพื่อนำขยะเหล่านี้ไปทำลายอย่างถูกวิธี ☐
- 2.3 เพื่อลดสารอันตรายหรือสารพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ☐
- 2.4 เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษาและวัดในพื้นที่เขตบางพลัด มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ก่อนนำมาทิ้งเพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

วันที่ 3 ตุลาคม 2564	ชุมชนวัดดาวดึงษาราม
วันที่ 10 ตุลาคม 2564	ชุมชนสะพานไม้
วันที่ 17 ตุลาคม 2564	ชุมชนบ้านปูน
วันที่ 24 ตุลาคม 2564	ชุมชนวัดสิงห์
วันที่ 31 ตุลาคม 2564	ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา

ได้ปริมาณขยะ ในเดือนตุลาคม 2564 จัดเก็บได้ ดังนี้

- หลอดไฟ 300 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 220 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 กก.
- ถังดับเพลิง 100 กก.
- อื่นๆ - กก

ในเดือนตุลาคม 2564 สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 1,320 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564	ชุมชนคลองสวนพริก
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564	ชุมชนวัดกนิษฐาราม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564	ชุมชนร่วมพัฒนาเจริญฯ 65
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564	ชุมชนริมคลองบางพลัด

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 480 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.
- ตลับหมึก 200 กก.

รวม 980 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 22/12/2564 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ชุมชนคลองสวนพริก
- วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ชุมชนวัดภคินีนาถ
- วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ชุมชนร่วมพัฒนาเจริญฯ 65
- วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ชุมชนริมคลองบางพลัด

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 300 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 260 กก.

รวม 860 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 24/01/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 2 มกราคม 2565 ชุมชนจรัญวิถียุค 74
- วันที่ 9 มกราคม 2565 ชุมชนพัฒนาซอย 79
- วันที่ 16 มกราคม 2565 ชุมชนซอยรถไฟรพช
- วันที่ 23 มกราคม 2565 ชุมชนบ้านญวน
- วันที่ 30 มกราคม 2565 ชุมชนเดิมสุข

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 120 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 180 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รวม 600 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/02/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนวัดบางพลัด
- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนวัดบรมงคล
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนโค้งมะขาม
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนวัดวิมุติยาราม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 160 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 460 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 15/03/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้อาการของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 6 มีนาคม 2565 ชุมชนสวนปรก
- วันที่ 13 มีนาคม 2565 ชุมชนวัดเพลง
- วันที่ 20 มีนาคม 2565 ชุมชนวัดฉัตรแก้วจกกลณี
- วันที่ 27 มีนาคม 2565 ชุมชนวัดภาณุรังษี

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 160 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 460 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 22/04/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้อาการของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 3 เมษายน 2565 ชุมชนสวนทรัพย์
- วันที่ 10 เมษายน 2565 ชุมชนปู่เท่าง
- วันที่ 17 เมษายน 2565 ชุมชนวัดคฤหบดี
- วันที่ 24 เมษายน 2565 ชุมชนมัสยิดบางอ้อ

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 200 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 200 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 420 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 22/05/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้อาการของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ชุมชนคลองพระครู
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ชุมชนวัดเทพาร
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ชุมชนบ้านปูน
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ชุมชนแสงทอง
- วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ชุมชนวัดเทพนารี

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รวม 500 กก.

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/06/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ชุมชนวัดพระยาศรีรา
- วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ
- วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ชุมชนคลองมะนาว
- วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ชุมชนจรัญฯ 66/1

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 200 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 80 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 500 กก.

รวม 780 กก.

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 17/07/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ชุมชนวัดศรีอุทัย
- วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ชุมชนคลองบางบำหรุ
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ชุมชนคลองบางพระครู
- วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ชุมชนเจ้าพระยาสยาม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 270 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 570 กก.

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 17/08/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ชุมชนพัฒนาซอยจรัญฯ 85
- วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ชุมชนคลองเจ้าครุฑ
- วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ชุมชนโค้งถ่าน
- วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ชุมชนบ้านฉนวน

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- ภาพยนตร์สารคดี 100 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 400 กก.

รวม 600 กก.

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

22/09/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำเสนอไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 4 กันยายน 2565 ชุมชนสวนทรัพย์
- วันที่ 11 กันยายน 2565 ชุมชนวัดเทพากร
- วันที่ 18 กันยายน 2565 ชุมชนคลองเจ้าครุฑ
- วันที่ 25 กันยายน 2565 ชุมชนโค้งมะขาม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 160 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาพยนตร์สารคดี - กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รวม 460 กก.

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

30/09/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำเสนอไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 4 กันยายน 2565 ชุมชนสวนทรัพย์
- วันที่ 11 กันยายน 2565 ชุมชนวัดเทพากร
- วันที่ 18 กันยายน 2565 ชุมชนคลองเจ้าครุฑ
- วันที่ 25 กันยายน 2565 ชุมชนโค้งมะขาม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 160 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาพยนตร์สารคดี - กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รวม 460 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน(สำนักงานเขตบางพลัด)
รหัสโครงการ... : 50350000-3641 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังประสบปัญหาในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากการเพิ่มของประชากรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดปริมาณขยะอันตรายชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จากโทรศัพท์มือถือ กระบองสปริง น้ำมันเครื่องเก่าที่ใช้แล้ว ฯลฯ แหล่งกำเนิดของขยะอันตรายได้แก่ บ้านเรือนประชาชน โรงพยาบาล สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม มูลฝอยเหล่านี้มักจะทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ทำให้ยากต่อการแยกและนำมากำจัด โดยขยะอันตรายมีแนวโน้มที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น หากไม่คัดแยกก็จะเป็นอันตราย ทำให้เกิดมลพิษน้ำเน่าเสียทำลายระบบนิเวศน์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางพลัด ตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายจากขยะอันตรายที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน เพื่อให้มีการจัดการขยะอันตรายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เขตบางพลัด ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในสภาพปัญหาขยะอันตรายที่เกิดขึ้นและให้ร่วมมือในการแยกทิ้งขยะอันตราย ออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำมาทิ้ง ☐
- 2.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษา วัดในพื้นที่เขตบางพลัด คัดแยกขยะอันตราย ก่อนนำออกมาทิ้งเพื่อนำขยะเหล่านี้ไปทำลายอย่างถูกวิธี ☐
- 2.3 เพื่อลดสารอันตรายหรือสารพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ☐
- 2.4 เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษาและวัดในพื้นที่เขตบางพลัด มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ก่อนนำมาทิ้งเพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ชุมชนวัดดาวดึงษาราม

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ชุมชนสะพานไม้

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ชุมชนบ้านปูน

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ชุมชนวัดสิงห์

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา

ได้ปริมาณขยะ ในเดือนตุลาคม 2564 จัดเก็บได้ ดังนี้

- หลอดไฟ 300 กก.

- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.

- ภาชนะบรรจุสารเคมี 220 กก.

- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 กก.

- ถังดับเพลิง 100 กก.

- อื่นๆ - กก

ในเดือนตุลาคม 2564 สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 1,320 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2564 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ชุมชนคลองสวนพริก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ชุมชนวัดคิณีนาค

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ชุมชนร่วมพัฒนาเจริญฯ 65

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ชุมชนริมคลองบางพลัด

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 480 กก.

- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.

- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.

- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

- ตลับหมึก 200 กก.

รวม 980 กก.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ชุมชนคลองสวนพริก
- วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ชุมชนวัดภคินีนาถ
- วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ชุมชนร่วมพัฒนาเจริญฯ 65
- วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ชุมชนริมคลองบางพลัด

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 300 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 260 กก.

รวม 860 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 2 มกราคม 2565 ชุมชนเจริญวิถี74
- วันที่ 9 มกราคม 2565 ชุมชนพัฒนาซอย 79
- วันที่ 16 มกราคม 2565 ชุมชนซอยรถไฟรพพงษ์
- วันที่ 23 มกราคม 2565 ชุมชนบ้านญวน
- วันที่ 30 มกราคม 2565 ชุมชนเดิมสุข

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 120 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 180 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รวม 600 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนวัดบางพลัด
- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนวัดบรมวงศ
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนโค้งมะขาม
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนวัดวิมุตยาราม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 160 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 460 กก.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 15/03/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 6 มีนาคม 2565 ชุมชนสวนปรก
- วันที่ 13 มีนาคม 2565 ชุมชนวัดเพลง
- วันที่ 20 มีนาคม 2565 ชุมชนวัดฉัตรแก้วจกกลณี
- วันที่ 27 มีนาคม 2565 ชุมชนวัดภาณุรังษี

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 160 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 460 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 3 เมษายน 2565 ชุมชนสวนทรัพย์
- วันที่ 10 เมษายน 2565 ชุมชนปู่เท่าง
- วันที่ 17 เมษายน 2565 ชุมชนวัดคฤหบดี
- วันที่ 24 เมษายน 2565 ชุมชนมัสยิดบางอ้อ

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 200 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 200 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 420 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/05/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ชุมชนคลองพระครู
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ชุมชนวัดเทพากร
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ชุมชนบ้านปูน
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ชุมชนแสงทอง
- วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ชุมชนวัดเทพนารี

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รายงานครั้งที่9	รวม 500 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/06/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้อาการของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้ วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ชุมชนวัดพระยาศิริฯ วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ชุมชนคลองมะนาว วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ชุมชนจรัญฯ 66/1 ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 200 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 80 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 500 กก.
รายงานครั้งที่10	รวม 780 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/07/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้อาการของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ชุมชนวัดศรีอุทัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ชุมชนคลองบางบำหรุ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ชุมชนคลองบางพระครู วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ชุมชนเจ้าพระยาสยาม ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 100 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 270 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.
รายงานครั้งที่11	รวม 570 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/08/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้อาการของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้ วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ชุมชนพัฒนาซอยจรัญฯ 85 วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ชุมชนคลองเจ้าครุฑ วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ชุมชนโค้งถ่าน วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ชุมชนบ้านฉนวน ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 100 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 400 กก.
รายงานครั้งที่12	รวม 600 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/09/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้อาการของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

วันที่ 4 กันยายน 2565 ชุมชนสงวนทรัพย์
วันที่ 11 กันยายน 2565 ชุมชนวัดเทพากร
วันที่ 18 กันยายน 2565 ชุมชนคลองเจ้าครุฑ
วันที่ 25 กันยายน 2565 ชุมชนโค้งมะขาม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 160 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี - กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รวม 460 กก.

รายงานครั้งที่ 13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/09/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

วันที่ 4 กันยายน 2565 ชุมชนสงวนทรัพย์
วันที่ 11 กันยายน 2565 ชุมชนวัดเทพากร
วันที่ 18 กันยายน 2565 ชุมชนคลองเจ้าครุฑ
วันที่ 25 กันยายน 2565 ชุมชนโค้งมะขาม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 160 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี - กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รวม 460 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3641

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังประสบปัญหาในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เนื่องจากการเพิ่มของประชากรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดปริมาณขยะอันตรายชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น

หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จากโทรศัพท์มือถือ กระจกสเปร์ย น้ำมันเครื่องเก่าที่ใช้แล้ว ฯลฯ

แหล่งกำเนิดของขยะอันตรายได้แก่ บ้านเรือนประชาชน โรงพยาบาล สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม

มูลฝอยเหล่านี้มักจะทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ทำให้ยากต่อการแยกและนำมากำจัด โดยขยะอันตรายมีแนวโน้มที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

หากไม่คัดแยกก็จะเป็นอันตราย ทำให้เกิดมลพิษน้ำเน่าเสียทำลายระบบนิเวศน์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางพลัด ตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายจากขยะอันตรายที่เกิดขึ้น

จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน เพื่อให้มีการจัดการขยะอันตรายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เขตบางพลัด

ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในสภาพปัญหาขยะอันตรายที่เกิดขึ้นและให้ร่วมมือในการแยกทิ้งขยะอันตราย

ออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำมาทิ้ง ☐

2.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษา วัดในพื้นที่เขตบางพลัด คัดแยกขยะอันตราย

ก่อนนำออกมาทิ้งเพื่อนำขยะเหล่านี้ไปทำลายอย่างถูกวิธี ☐



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

2.3 เพื่อลดสารอันตรายหรือสารพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ☐

2.4 เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษาและวัดในพื้นที่เขตบางพลัด มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ก่อนนำมาทิ้งเพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ชุมชนวัดดาวดึงษาราม

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ชุมชนสะพานไม้

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ชุมชนบ้านปูน

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ชุมชนวัดสิงห์

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา

ได้ปริมาณขยะ ในเดือนตุลาคม 2564 จัดเก็บได้ ดังนี้

- หลอดไฟ 300 กก.

- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.

- ภาชนะบรรจุสารเคมี 220 กก.

- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 กก.

- ถังดับเพลิง 100 กก.

- อื่นๆ - กก

ในเดือนตุลาคม 2564 สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 1,320 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2564 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ชุมชนคลองสวนพริก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ชุมชนวัดภคินีนาถ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ชุมชนร่วมพัฒนาเจริญฯ 65

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ชุมชนริมคลองบางพลัด

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 480 กก.

- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.

- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.

- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

- ถลับหมึก 200 กก.

รวม 980 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ชุมชนคลองสวนพริก

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ชุมชนวัดภคินีนาถ

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ชุมชนร่วมพัฒนาเจริญฯ 65

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ชุมชนริมคลองบางพลัด

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 300 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 260 กก.

รวม 860 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 24/01/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำเสนอไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 2 มกราคม 2565 ชุมชนจรัญวิถิ74
- วันที่ 9 มกราคม 2565 ชุมชนพัฒนาซอย 79
- วันที่ 16 มกราคม 2565 ชุมชนซอยรถไฟวรพงษ์
- วันที่ 23 มกราคม 2565 ชุมชนบ้านญวน
- วันที่ 30 มกราคม 2565 ชุมชนเดิมสุข

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 120 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 180 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รวม 600 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/02/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำเสนอไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนวัดบางพลัด
- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนวัดบวรมงคล
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนโค้งมะขาม
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมชนวัดวิมุตยาราม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 160 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 460 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 15/03/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำเสนอไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 6 มีนาคม 2565 ชุมชนสวนปรก
- วันที่ 13 มีนาคม 2565 ชุมชนวัดเพลง
- วันที่ 20 มีนาคม 2565 ชุมชนวัดฉัตรแก้วจกกลณี
- วันที่ 27 มีนาคม 2565 ชุมชนวัดภาณุรังษี

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 160 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 460 กก.

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 22/04/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำเสนอไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 3 เมษายน 2565 ชุมชนสวนทรัพย์
- วันที่ 10 เมษายน 2565 ชุมชนปู่เท่าง
- วันที่ 17 เมษายน 2565 ชุมชนวัดคฤหบดี
- วันที่ 24 เมษายน 2565 ชุมชนมัสยิดบางอ้อ

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 200 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 200 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 420 กก.

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 22/05/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำเสนอไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ชุมชนคลองพระครู
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ชุมชนวัดเทพากร
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ชุมชนบ้านปูน
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ชุมชนแสงทอง
- วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ชุมชนวัดเทพนารี

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รวม 500 กก.

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/06/2565 : ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำเสนอไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

- วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ชุมชนวัดพระยาศิริฯ
- วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ชุมชนคลองมะนาว

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ชุมชนจรัญฯ 66/1

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 200 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 80 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 500 กก.

รวม 780 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/07/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้อาการของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ชุมชนวัดศรีอุทัย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ชุมชนคลองบางบำหรุ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ชุมชนคลองบางพระครู

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ชุมชนเจ้าพระยาสยาม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 270 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 570 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 17/08/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้อาการของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ชุมชนพัฒนาซอยจรัญฯ 85

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ชุมชนคลองเจ้าครุฑ

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ชุมชนโค้งถ่าน

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ชุมชนบ้านฉนวน

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 100 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 400 กก.

รวม 600 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้อาการของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

วันที่ 4 กันยายน 2565 ชุมชนสงวนทรัพย์

วันที่ 11 กันยายน 2565 ชุมชนวัดเทพากร

วันที่ 18 กันยายน 2565 ชุมชนคลองเจ้าครุฑ

วันที่ 25 กันยายน 2565 ชุมชนโค้งมะขาม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 160 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี - กก.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รวม 460 กก.

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/09/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการ จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนในเขตบางพลัด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว และนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่อไปนี้

วันที่ 4 กันยายน 2565 ชุมชนสงวนทรัพย์

วันที่ 11 กันยายน 2565 ชุมชนวัดเทพากร

วันที่ 18 กันยายน 2565 ชุมชนคลองเจ้าครุฑ

วันที่ 25 กันยายน 2565 ชุมชนโค้งมะขาม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 160 กก.

- ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ - กก.

- ภาชนะบรรจุสารเคมี - กก.

- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 กก.

รวม 460 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง
.....