



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ ออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50410000-6834

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 585,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 585,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : จ้างพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 06/03/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 40,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 16/05/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนเมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 60,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/05/2566 : จัดกิจกรรมเดินแอโรบิกให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไปในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 12 แห่ง รวม 2,952 ชั่วโมง ตามรายละเอียด

ดังนี้

□□□- ศาลาประชาชนเคหะทุ่งสองห้อง□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาโรงเรียนบางเขน (ไผ่สาธิตอนุสรณ์) □จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนพชรภา□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

- ชุมรมแอโรบิกไอทีสแควร์□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนทหารเสือ□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาเมืองทองนิเวศน์ 1□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนเคหะหลักสี่□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนสรรพาวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค์□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางบัว□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ชุมรมแอโรบิกชุมชนหมู่บ้านมหานครนิเวศน์□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ชุมรมแอโรบิกชุมชน ปตอ.1 (2)□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 30,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรประจำเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/08/2566 : รวมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 50,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์โครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 355,200 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ ออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50410000-6834

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 585,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 585,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : จอ่งพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 06/03/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 40,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 16/05/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 60,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/05/2566 : จัดกิจกรรมเดินแอโรบิคให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไปในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 12 แห่ง รวม 2,952 ชั่วโมง ตามรายละเอียด

ดังนี้

☐ ศาลาประชาคมเคหะทุ่งสองห้อง ☐ จำนวน 246 ชั่วโมง

☐ ลานกีฬาโรงเรียนบางเขน (ไผ่สีสุกธรรม) ☐ จำนวน 246 ชั่วโมง

☐ ลานกีฬาชุมชนพชรภา ☐ จำนวน 246 ชั่วโมง

- ชุมรมแอโรบิคไอทีสแควร์ ☐ จำนวน 246 ชั่วโมง

☐ ลานกีฬาชุมชนทหารเสือ ☐ จำนวน 246 ชั่วโมง

☐ ลานกีฬาเมืองทองนิเวศน์ 1 ☐ จำนวน 246 ชั่วโมง

☐ ลานกีฬาชุมชนเคหะหลักสี่ ☐ จำนวน 246 ชั่วโมง

☐ ลานกีฬาชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14 ☐ จำนวน 246 ชั่วโมง

☐ ลานกีฬาชุมชนสรรพาวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ☐ จำนวน 246 ชั่วโมง

☐ ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางบัว ☐ จำนวน 246 ชั่วโมง

☐ ชุมรมแอโรบิคชุมชนหมู่บ้านมหานครนิเวศน์ ☐ จำนวน 246 ชั่วโมง

☐ ชุมรมแอโรบิคชุมชน ปตอ.1 (2) ☐ จำนวน 246 ชั่วโมง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 30,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรประจำเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/08/2566 : รวมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 50,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 30/08/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 355,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ ออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50410000-6834

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 585,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 585,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : จ้างพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 06/03/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 40,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 16/05/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนเมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 60,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/05/2566 : จัดกิจกรรมเดินแอโรบิกให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไปในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 12 แห่ง รวม 2,952 ชั่วโมง ตามรายละเอียด

ดังนี้

□□□- ศาลาประชาคมเคหะทุ่งสองห้อง□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาโรงเรียนบางเขน (ไผ่สาธิตอนุสรณ์) □จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนพชรภา□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

- ชุมรมแอโรบิกไอทีสแควร์□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนทหารเสือ□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาเมืองทองนิเวศน์ 1□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนเคหะหลักสี่□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนสรรพาวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค์□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางบัว□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ชุมรมแอโรบิกชุมชนหมู่บ้านมหานครนิเวศน์□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ชุมรมแอโรบิกชุมชน ปตอ.1 (2)□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 30,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรประจำเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/08/2566 : รวมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 50,000 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์โครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 355,200 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ ออกกำลังกาย			
รหัสโครงการ... : 50410000-6834		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566	
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 585,200 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 585,200 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม		ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551	
1.3 หลักการและเหตุผล			
จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : จ้างพื้นที่			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 06/03/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 40,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 16/05/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนเมษายน 2566			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 60,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 27/05/2566 : จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไปในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 12 แห่ง รวม 2,952 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้			
□□□- ศาลาประชาคมเคหะทุ่งสองห้อง□□□จำนวน 246 ชั่วโมง			
□□□- ลานกีฬาโรงเรียนบางเขน (ไผ่สาธิตอนุสรณ์) □จำนวน 246 ชั่วโมง			
□□□- ลานกีฬาชุมชนพชรภา□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง			
- ชุมรมแอโรบิกไอทีสแควร์□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง			
□□□- ลานกีฬาชุมชนทหารเสือ□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง			
□□□- ลานกีฬาเมืองทองนิเวศน์ 1□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง			
□□□- ลานกีฬาชุมชนเคหะหลักสี่□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง			
□□□- ลานกีฬาชุมชนพงษ์เพชรแฉ่งวัฒนะ 14□□□จำนวน 246 ชั่วโมง			
□□□- ลานกีฬาชุมชนสรรพาวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค์□จำนวน 246 ชั่วโมง			
□□□- ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางบัว□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง			
□□□- ชุมรมแอโรบิกชุมชนหมู่บ้านมหานครนิเวศน์□□□จำนวน 246 ชั่วโมง			
□□□- ชุมรมแอโรบิกชุมชน ปตอ.1 (2)□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 30,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรประจำเดือน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: 15/08/2566 : รวมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/08/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์โครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 355,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง