



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมโครงการวินโป่งใส่ ปลอดภัย ถูกกฎจราจร

รหัสโครงการ... : 50460000-3656

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : ปาริตา ศรีลักษณ์ โทร 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่มีประชาชนต่างจังหวัด ชาวต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา เข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น เพื่อทำงานหาเลี้ยงชีพดำเนินชีวิตประจำวัน ท่องเที่ยวและศึกษาเล่าเรียน การจราจรติดขัดจึงเป็นปัญหาหลักในการเดินทาง ส่งผลให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ถึงแม้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตขยายตัวในทุกทิศทุกทาง แต่ไม่สามารถทำให้ปัญหาด้านการจราจรที่หนาแน่นติดขัดหมดไปได้ กรุงเทพมหานครจึงมีวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 5,567 วิน ประเด็นค่าโดยสารแพงกว่าที่ข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกและการขับรถอันตรายผิดกฎจราจร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ☐ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์

2.2 ☐ เพื่อส่งเสริมให้วินมอเตอร์ไซด์ให้บริการอย่างมีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาวินฯผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์ เป้าหมาย 6 ครั้ง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/01/2566 : ดำเนินการจัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของระบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการให้วินจักรยานยนต์ในพื้นที่ทราบถึงแนวทางการแจ้งปัญหาในระบบผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ในเดือนกุมภาพันธ์จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ตามวินจักรยานยนต์ในพื้นที่ จำนวน 2 วิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/03/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการให้วินจักรยานยนต์ในพื้นที่ทราบถึงแนวทางการแจ้งปัญหาในระบบผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ในเดือนมีนาคมจัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ตามวินจักรยานยนต์ในพื้นที่ จำนวน 2 วิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการให้วินจักรยานยนต์ในพื้นที่ทราบถึงแนวทางการแจ้งปัญหาในระบบผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ในเดือนมีนาคมจัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ตามวินจักรยานยนต์ในพื้นที่ จำนวน 2 วิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการให้วินจักรยานยนต์ในพื้นที่ทราบถึงแนวทางการแจ้งปัญหาในระบบผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ในเดือนพฤษภาคม จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ตามวินจักรยานยนต์ในพื้นที่ จำนวน 2 วิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/06/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการให้วินจักรยานยนต์ในพื้นที่ทราบถึงแนวทางการแจ้งปัญหาในระบบผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ในเดือนมิถุนายน จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ตามวินจักรยานยนต์ในพื้นที่ จำนวน 2 วิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการให้วินจักรยานยนต์ในพื้นที่ทราบถึงแนวทางการแจ้งปัญหาในระบบผ่านแพลตฟอร์ม



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเวลา ในเดือนกรกฎาคม จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ตามวินจรรย์ยานยนต์ในพื้นที่ จำนวน 2 วิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการให้วินจรรย์ยานยนต์ในพื้นที่ทราบถึงแนวทางการแจ้งปัญหาในระบบผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเวลา ในเดือนสิงหาคม จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ตามวินจรรย์ยานยนต์ในพื้นที่ จำนวน 2 วิน
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/09/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการให้วินจรรย์ยานยนต์ในพื้นที่ทราบถึงแนวทางการแจ้งปัญหาในระบบผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเวลา ในเดือนกันยายน จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ตามวินจรรย์ยานยนต์ในพื้นที่ จำนวน 2 วิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง
.....