



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดระเบียบคนไร้บ้าน และคนขอทาน

รหัสโครงการ... : 50460000-3705

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : ปาริตา ศรีลักษณ์ โทร 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวนมากกลายเป็นคนไร้บ้าน

อีกทั้งยังพบเด็กและสตรีที่เข้ามาพึ่งพิงขอทานตามจุดพื้นที่การค้าและพื้นที่สัญจรหนาแน่นนับเป็นปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการเยียวยาแก้ไขเป็นการเร่งด่วน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ครอบครัวเร่ร่อน ผู้ติดสุรา ผู้ป่วยข้างถนน ผู้พันโท และคนใช้ที่สาธารณะหลบลับนอนชั่วคราว รวมถึงขอทาน

บุคคลเหล่านี้อยู่ในฐานะไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้ ขาดความมั่นคงในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปัญหาคนไร้บ้านหรือกลุ่มขอทานที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่เขตคลองสามวา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/01/2566 : จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรมการจัดระเบียบคนไร้บ้าน และคนขอทาน เพื่อออกสำรวจตรวจสอบหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาคนไร้บ้านหรือกลุ่มขอทานในพื้นที่เขตคลองสามวา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจคนไร้บ้าน และคนขอทาน ในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 3 แขวง ดังนี้ แขวงบางชัน แขวงสามวาตะวันตก และแขวงสามวาตะวันออก ไม่พบกลุ่มคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่แต่อย่างใด และได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/03/2566 : ในเดือนมีนาคม 2566 จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจคนไร้บ้าน และคนขอทาน ในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 3 แขวง ดังนี้ แขวงบางชัน แขวงสามวาตะวันตก และแขวงสามวาตะวันออก ไม่พบกลุ่มคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่แต่อย่างใด และได้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 เรื่อง พบบุคคลพักอาศัยอยู่ป้ายรถเมล์ในพื้นที่แขวงบางชัน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลที่พักอาศัยในบริเวณจึงได้ประชาสัมพันธ์และให้กลับไปพักอาศัยยังบ้านของตนเองแล้ว และได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 : ในเดือนเมษายน 2566 จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจคนไร้บ้าน และคนขอทาน ในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 3 แขวง ดังนี้ แขวงบางชัน แขวงสามวาตะวันตก และแขวงสามวาตะวันออก ไม่พบกลุ่มคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่แต่อย่างใด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : ในเดือนพฤษภาคม 2566 จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจคนไร้บ้าน และคนขอทาน ในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 3 แขวง ดังนี้ แขวงบางชัน แขวงสามวาตะวันตก และแขวงสามวาตะวันออก ไม่พบกลุ่มคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่แต่อย่างใด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/06/2566 : ในเดือนมิถุนายน 2566 จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจคนไร้บ้าน และคนขอทาน ในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 3 แขวง ดังนี้ แขวงบางชัน แขวงสามวาตะวันตก และแขวงสามวาตะวันออก ไม่พบกลุ่มคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่แต่อย่างใด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ในเดือนกรกฎาคม 2566 จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจคนไร้บ้าน และคนขอทาน ในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 3 แขวง ดังนี้ แขวงบางชัน แขวงสามวาตะวันตก และแขวงสามวาตะวันออก ไม่พบกลุ่มคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่แต่อย่างใด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/08/2566 : ในเดือนสิงหาคม 2566 จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจคนไร้บ้าน และคนขอทาน ในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 3 แขวง ดังนี้ แขวงบางชัน แขวงสามวาตะวันตก และแขวงสามวาตะวันออก ไม่พบกลุ่มคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่แต่อย่างใด		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: 13/09/2566 : ในเดือนกันยายน 2566 จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจคนไร้บ้าน และคนขอทาน ในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 3 แขวง ดังนี้ : เป็นไปตามเป้าหมาย
แขวงบางชัน แขวงสามวาตะวันตก และแขวงสามวาตะวันออก ไม่พบกลุ่มคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่แต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....