



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50470000-3372

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน (อักษร กิจพาณิชย์ : 6057-9)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของประเทศ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเมืองและการดำรงชีวิตของประชาชนที่มีแนวโน้มในการขยายตัวออกนอกเขตพื้นที่ชั้นในและชั้นกลางของกรุงเทพมหานครไปสู่เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอกและเขตพื้นที่จังหวัดปริมณฑล

สำนักงานเขตบางนา ได้ดำเนินการจัดตั้งมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน่นประชากรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/12/2565 : วันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 27 ธันวาคม 2565 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 30 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 30 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : วันที่ 28 ธันวาคม 2565 - วันที่ 25 มกราคม 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 16 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 16 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : วันที่ 26 มกราคม - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 8 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 8 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - วันที่ 24 มีนาคม 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 7 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 7 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : วันที่ 25 มีนาคม - วันที่ 25 เมษายน 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 8 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 8 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : วันที่ 26 เมษายน - วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 5 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 5 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : วันที่ 24 พฤษภาคม - วันที่ 23 มิถุนายน 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 2 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 2 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : วันที่ 25 มิถุนายน - วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 21 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 14 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : วันที่ 26 กรกฎาคม - วันที่ 25 สิงหาคม 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 14 เลขหมาย



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 6 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : วันที่ 26 สิงหาคม - วันที่ 25 กันยายน 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 10 เลขหมาย
และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 10 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50470000-3372

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน (กฤษฎา กิจพ่าย : 6057-9)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของประเทศ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเมืองและการดำรงชีวิตของประชาชนที่มีแนวโน้มในการขยายตัวออกนอกเขตพื้นที่ชั้นในและชั้นกลางของกรุงเทพมหานครไปสู่เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอกและเขตพื้นที่จังหวัดปริมณฑล

สำนักงานเขตบางนา ได้ดำเนินการจัดตั้งมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธาณูปโภคและสาธารณูปการ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน่นประชากรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/12/2565 : วันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 27 ธันวาคม 2565 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 30 เลขหมาย
และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 30 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : วันที่ 28 ธันวาคม 2565 - วันที่ 25 มกราคม 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 16 เลขหมาย
และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 16 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2566 : วันที่ 26 มกราคม - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 8 เลขหมาย
และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 8 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - วันที่ 24 มีนาคม 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 7 เลขหมาย
และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 7 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : วันที่ 25 มีนาคม - วันที่ 25 เมษายน 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 8 เลขหมาย
และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 8 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : วันที่ 26 เมษายน - วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 5 เลขหมาย
และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : วันที่ 24 พฤษภาคม - วันที่ 23 มิถุนายน 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 2 เลขหมาย
และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 2 จุด



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : วันที่ 25 มิถุนายน - วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 21 เลขหมาย : เป็นไปตามเป้าหมาย
และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 14 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 : วันที่ 26 กรกฎาคม - วันที่ 25 สิงหาคม 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 14 เลขหมาย
และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 6 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : วันที่ 26 สิงหาคม - วันที่ 25 กันยายน 2566 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 10 เลขหมาย
และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 10 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง