



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50470000-3388

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา (พงษ์ศักดิ์ ประเสริฐ : 6060-2)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา ได้พิจารณาดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งตำแหน่งอาคารบ้านเรือนมีความสำคัญในการจัดทำแผนที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองนำไปปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินละอาคารถาวรของกรุงเทพมหานครต่อไป ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างปรากฏในแผนที่สารสนเทศศาสตร์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สำนักงานเขตบางนาจึงได้มีการดำเนินกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง เพื่อให้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางนามีข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 65

ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน.....55.....ราย

ตามรายการต่อไปนี้

1. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน....33....ราย

2. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร จำนวน...7.....ราย

3. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร จำนวน....4....ราย

4. ขอต่ออายุใบอนุญาต จำนวน...11...ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ประจำเดือนมกราคม 2566

ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 3 ราย

- ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 19 ราย

ตามรายการต่อไปนี้

1. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร จำนวน 2 ราย

2. ขออนุญาตรื้อถอน จำนวน 1 ราย

3. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 14 ราย

4. ขอต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 2 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/03/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 11 ราย ตามรายการดังต่อไปนี้

1. ขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 3 ราย

2. ดัดแปลง จำนวน 6 ราย

3. ต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 2 ราย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่5  | :: 25/04/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 13 ราย ดังต่อไปนี้<br>1. ต่อใบอนุญาต จำนวน 4 ราย<br>2. ดัดแปลงอาคาร จำนวน 4 ราย<br>3. รื้อถอนอาคาร จำนวน 1 รายการ<br>4. ก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 ราย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 25/05/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 15 ราย ดังนี้<br>1. รื้อถอน 2 ราย<br>2. ดัดแปลง 2 ราย<br>3. ก่อสร้าง 8 ราย<br>4. ต่อใบอนุญาต 2 ราย<br>5. อาคารชั่วคราว 1 ราย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                      | : เป็นไปตามแผน      | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 23/06/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 12 ราย ดังนี้<br>1. อาคารชั่วคราว 2 ราย<br>2. ต่อใบอนุญาต 2 ราย<br>3. ขออนุญาต 4 ราย<br>4. รื้อถอน 2 ราย<br>5. ดัดแปลง 2 ราย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท                           | : เป็นไปตามแผน      | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 21/07/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 15 ราย ดังนี้<br>1. รื้อถอน จำนวน 1 ราย<br>2. อนุญาตก่อสร้าง จำนวน 10 ราย<br>3. ต่ออายุ จำนวน 4 ราย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท                                                    | : เป็นไปตามแผน      | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 25/08/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 12 ราย ดังนี้<br>1. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 9 ราย<br>2. ดัดแปลง จำนวน 1 ราย<br>3. ต่ออายุ จำนวน 1 ราย<br>4. รื้อถอน จำนวน 1 ราย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท                    | : เป็นไปตามแผน      | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 25/09/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 16 ราย<br>1. ขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 10 ราย<br>2. ดัดแปลง จำนวน 2 ราย<br>3. ต่ออายุ จำนวน 1 ราย<br>4. รื้อถอน จำนวน 3 ราย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท                             | : เป็นไปตามแผน      | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50470000-3388

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา (พงษ์ศักดิ์ ประเสริฐ : 6060-2)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา ได้พิจารณาดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.

๒๕๕๖ ซึ่งตำแหน่งอาคารบ้านเรือนมีความสำคัญในการจัดทำแผนที่ของกรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวางแผนและพัฒนาเมืองนำไปปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะของกรุงเทพมหานครต่อไป  
 ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างปรากฏในแผนที่สารสนเทศศาสตร์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
 สำนักงานเขตบางนาจึงได้มีการดำเนินกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง  
 เพื่อให้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางนามีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หน่วยงานต่าง ๆ  
 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/12/2565 : ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 65<br>ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน.....55.....ราย<br>ตามรายการต่อไปนี้<br>1. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน....33....ราย<br>2. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร จำนวน...7.....ราย<br>3. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร จำนวน....4....ราย<br>4. ขอด้อยอายุใบอนุญาต จำนวน...11...ราย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |  |  |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : ประจำเดือนมกราคม 2566<br>ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 3 ราย<br>- ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 ราย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                                                                                                                                                                            |  |  |
| รายงานครั้งที่3 | :: 23/02/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 19 ราย<br>ตามรายการต่อไปนี้<br>1. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร จำนวน 2 ราย<br>2. ขออนุญาตรื้อถอน จำนวน 1 ราย<br>3. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 14 ราย<br>4. ขอด้อยอายุใบอนุญาต จำนวน 2 ราย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                                                       |  |  |
| รายงานครั้งที่4 | :: 22/03/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 11 ราย ตามรายการดังต่อไปนี้<br>1. ขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 3 ราย<br>2. ดัดแปลง จำนวน 6 ราย<br>3. ด้อยอายุใบอนุญาต จำนวน 2 ราย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                                                                                                              |  |  |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/04/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 13 ราย ดังต่อไปนี้<br>1. ตอใบอนุญาต จำนวน 4 ราย<br>2. ดัดแปลงอาคาร จำนวน 4 ราย<br>3. รื้อถอนอาคาร จำนวน 1 รายการ<br>4. ก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 ราย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                                                                                         |  |  |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/05/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 15 ราย ดังนี้<br>1. รื้อถอน 2 ราย<br>2. ดัดแปลง 2 ราย<br>3. ก่อสร้าง 8 ราย<br>4. ตอใบอนุญาต 2 ราย<br>5. อาคารชั่วคราว 1 ราย                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |                                                                                                      |                |                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่7  | :: 23/06/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 12 ราย ดังนี้ |                | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | 1. อาคารชั่วคราว 2 ราย                                                                               |                |                     |
|                  | 2. ต่อใบอนุญาต 2 ราย                                                                                 |                |                     |
|                  | 3. ขออนุญาต 4 ราย                                                                                    |                |                     |
|                  | 4. รื้อถอน 2 ราย                                                                                     |                |                     |
|                  | 5. ดัดแปลง 2 ราย                                                                                     |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท                             | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 21/07/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 15 ราย ดังนี้ |                |                     |
|                  | 1. รื้อถอน จำนวน 1 ราย                                                                               |                |                     |
|                  | 2. อนุญาตก่อสร้าง จำนวน 10 ราย                                                                       |                |                     |
|                  | 3. ต่ออายุ จำนวน 4 ราย                                                                               |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท                             | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 25/08/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 12 ราย ดังนี้ |                |                     |
|                  | 1. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 9 ราย                                                                 |                |                     |
|                  | 2. ดัดแปลง จำนวน 1 ราย                                                                               |                |                     |
|                  | 3. ต่ออายุ จำนวน 1 ราย                                                                               |                |                     |
|                  | 4. รื้อถอน จำนวน 1 ราย                                                                               |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท                             | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 25/09/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 16 ราย        |                |                     |
|                  | 1. ขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 10 ราย                                                                     |                |                     |
|                  | 2. ดัดแปลง จำนวน 2 ราย                                                                               |                |                     |
|                  | 3. ต่ออายุ จำนวน 1 ราย                                                                               |                |                     |
|                  | 4. รื้อถอน จำนวน 3 ราย                                                                               |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท                           | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....