
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3679 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2021-06-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 19,999,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-02-28 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ ม่วงโสภา 1528
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ตรวจพบบริเวณด้านหน้าและภายในห้องประชุมรัตนโกสินทร์ บริเวณผนังมีปลวกกัดแทะ ประตูชำรุด
ฝ้าเพดานมีคราบน้ำรั่วซึม ระบบแอร์ชำรุดและใช้งานได้เป็นบางส่วน ระบบเครื่องเสียงและจอภาพเก่าและระบบไม่รองรับอุปกรณ์ใหม่ๆ
ในปัจจุบันบางส่วนชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากอะไหล่ไม่มีในท้องตลาด พื้นพรมขาดและมีคราบสกปรก ซึ่งไม่สามารถซักทำความสะอาดได้ ทั้งนี้
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (กองกลางเดิม) ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมรัตนโกสินทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551 ในการนี้
ครุภัณฑ์ภายในห้องสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564
เรียบร้อยแล้ว		
        ห้องรัตนโกสินทร์ เป็นห้องประชุมที่ให้บริการสำหรับการจัดงาน/กิจกรรม/ประชุม ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก
เช่น จัดแถลงข่าว รับรองแขกผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รับเสด็จฯ เนื่องใน ?วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน? ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
ศูนย์ประมวลผลการเลือกตั้งต่าง ๆ ศูนย์ประชุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครซึ่งมีบุคคลภายนอก ศูนย์ประชุม Covid-19
ตลอดจนใช้เป็นศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งตลอด 12 ปีที่ผ่านมา
มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก  สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจึงเห็นควรดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11
พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์ให้แล้วเสร็จ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 03/06/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/07/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/08/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/09/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3679 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2021-06-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 19,999,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-02-28 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

04010000-3679-1-72568
หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:15 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ ม่วงโสภา 1528
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ตรวจพบบริเวณด้านหน้าและภายในห้องประชุมรัตนโกสินทร์ บริเวณผนังมีปลวกกัดแทะ ประตูชำรุด
ฝ้าเพดานมีคราบน้ำรั่วซึม ระบบแอร์ชำรุดและใช้งานได้เป็นบางส่วน ระบบเครื่องเสียงและจอภาพเก่าและระบบไม่รองรับอุปกรณ์ใหม่ๆ
ในปัจจุบันบางส่วนชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากอะไหล่ไม่มีในท้องตลาด พื้นพรมขาดและมีคราบสกปรก ซึ่งไม่สามารถซักทำความสะอาดได้ ทั้งนี้
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (กองกลางเดิม) ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมรัตนโกสินทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551 ในการนี้
ครุภัณฑ์ภายในห้องสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564
เรียบร้อยแล้ว		
        ห้องรัตนโกสินทร์ เป็นห้องประชุมที่ให้บริการสำหรับการจัดงาน/กิจกรรม/ประชุม ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก
เช่น จัดแถลงข่าว รับรองแขกผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รับเสด็จฯ เนื่องใน ?วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน? ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
ศูนย์ประมวลผลการเลือกตั้งต่าง ๆ ศูนย์ประชุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครซึ่งมีบุคคลภายนอก ศูนย์ประชุม Covid-19
ตลอดจนใช้เป็นศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งตลอด 12 ปีที่ผ่านมา
มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก  สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจึงเห็นควรดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11
พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์ให้แล้วเสร็จ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 03/06/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/07/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/08/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/09/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3679 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2021-06-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 19,999,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-02-28 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ ม่วงโสภา 1528
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ตรวจพบบริเวณด้านหน้าและภายในห้องประชุมรัตนโกสินทร์ บริเวณผนังมีปลวกกัดแทะ ประตูชำรุด
ฝ้าเพดานมีคราบน้ำรั่วซึม ระบบแอร์ชำรุดและใช้งานได้เป็นบางส่วน ระบบเครื่องเสียงและจอภาพเก่าและระบบไม่รองรับอุปกรณ์ใหม่ๆ

04010000-3679-1-72568
หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:15 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ในปัจจุบันบางส่วนชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากอะไหล่ไม่มีในท้องตลาด พื้นพรมขาดและมีคราบสกปรก ซึ่งไม่สามารถซักทำความสะอาดได้ ทั้งนี้
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (กองกลางเดิม) ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมรัตนโกสินทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551 ในการนี้
ครุภัณฑ์ภายในห้องสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564
เรียบร้อยแล้ว		
        ห้องรัตนโกสินทร์ เป็นห้องประชุมที่ให้บริการสำหรับการจัดงาน/กิจกรรม/ประชุม ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก
เช่น จัดแถลงข่าว รับรองแขกผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รับเสด็จฯ เนื่องใน ?วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน? ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
ศูนย์ประมวลผลการเลือกตั้งต่าง ๆ ศูนย์ประชุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครซึ่งมีบุคคลภายนอก ศูนย์ประชุม Covid-19
ตลอดจนใช้เป็นศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งตลอด 12 ปีที่ผ่านมา
มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก  สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจึงเห็นควรดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11
พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์ให้แล้วเสร็จ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 03/06/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/07/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/08/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/09/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3679 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2021-06-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 19,999,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-02-28 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ ม่วงโสภา 1528
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ตรวจพบบริเวณด้านหน้าและภายในห้องประชุมรัตนโกสินทร์ บริเวณผนังมีปลวกกัดแทะ ประตูชำรุด
ฝ้าเพดานมีคราบน้ำรั่วซึม ระบบแอร์ชำรุดและใช้งานได้เป็นบางส่วน ระบบเครื่องเสียงและจอภาพเก่าและระบบไม่รองรับอุปกรณ์ใหม่ๆ
ในปัจจุบันบางส่วนชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากอะไหล่ไม่มีในท้องตลาด พื้นพรมขาดและมีคราบสกปรก ซึ่งไม่สามารถซักทำความสะอาดได้ ทั้งนี้
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (กองกลางเดิม) ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมรัตนโกสินทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551 ในการนี้
ครุภัณฑ์ภายในห้องสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564
เรียบร้อยแล้ว		
        ห้องรัตนโกสินทร์ เป็นห้องประชุมที่ให้บริการสำหรับการจัดงาน/กิจกรรม/ประชุม ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก
เช่น จัดแถลงข่าว รับรองแขกผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รับเสด็จฯ เนื่องใน ?วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน? ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

04010000-3679-1-72568
หน้าที่3/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:15 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ศูนย์ประมวลผลการเลือกตั้งต่าง ๆ ศูนย์ประชุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครซึ่งมีบุคคลภายนอก ศูนย์ประชุม Covid-19
ตลอดจนใช้เป็นศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งตลอด 12 ปีที่ผ่านมา
มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก  สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจึงเห็นควรดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11
พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์ให้แล้วเสร็จ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 03/06/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/07/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/08/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/09/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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