
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
รหัสโครงการ... : 04150000-3776 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย) ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยยุทธศาสตร์ย่อยที่
7.1 กฎหมาย มีเป้าหมายในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่งและแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร
ที่มีอยู่เดิมให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สอดคล้อง และรองรับกับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานด้านกฎหมายให้สามารถทำหน้าที่ให้บริการทางกฎหมายแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.3
การกระจายอำนาจ
		  ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่์อกำหนดแผนและขั้นตอนในการกระจายอำนาจเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
รวมตลอดทั้งการจัดสรรสัดส่วนภาษีอากรขององค์กรปกครอง ส่วนท่องถิ่น โดยมีคณะกรรมกาการกระจายอำนาจฯ
เป็นกลไกในการกำหนดแผนและขั้นตอนและสัดส่วนภาษีอากรดังกล่าว เมื่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ได้กำหนดเป็นประการใดแล้ว
หากมีกฎหมายใดเป็นอุปสรรคที่ไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ กำหนดไว้
ก็ต้องดำเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคดังกล่าวเสียก่อน
ซึ่งการที่กรุงเทพมหานครจะรับถ่ายโอนภารกิจในบางกรณีอาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
มาตรา 89 เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้มีการทบทวนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89
เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผลและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร่างกฎหมายที่หน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนา
จฯ จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89
เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
ได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 1 ภารกิจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ?ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๕.๓ - การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายที่ : ๕.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ความสำเร็จในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89

เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการตามขั้นตอน
และมีหนังสือประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อสอบถามว่าในปีงบประมาณพ.ศ.2566
จะมีการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวนกี่ภารกิจภารกิจใดบ้าง
หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจและมีกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบ
ริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 มาตรา 89 เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่ อย่างไร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการตามขั้นตอน
และมีหนังสือประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อสอบถามว่าในปีงบประมาณพ.ศ.2566
จะมีการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวนกี่ภารกิจภารกิจใดบ้าง
หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจและมีกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบ

04150000-3776-21-22569
หน้าที่1/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 8:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 มาตรา 89 เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่ อย่างไร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : : ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการตามขั้นตอน
และมีหนังสือประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อสอบถามว่าในปีงบประมาณพ.ศ.2566
จะมีการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวนกี่ภารกิจภารกิจใดบ้าง
หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจและมีกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบ
ริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 มาตรา 89 เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่ อย่างไร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : สกค.อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการวางกรอบแนวทางในการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 :  สกค.อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการวางกรอบแนวททางในการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการวางกรอบแนวทางในการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 :  - สกค.ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อตรวจสอบข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จะมีการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวนกี่ภารกิจ ภารกิจใดบ้าง
หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร
ที่รับผิดชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจและมีกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 89
เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่ อย่างไร
 - สยป.ได้ตอบข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีกรณีภารกิจในการถ่ายโอนดังกล่าวแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : สกค.ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อตรวจสอบข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จะมีการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวนกี่ภารกิจ
ภารกิจใดบ้าง หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจและมีกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 89 เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่ อย่างไร
 - สยป.ได้ตอบข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีกรณีภารกิจในการถ่ายโอนดังกล่าวแต่อย่างใด 
 - ไม่มีข้อมูลจาก สยป.เพิ่มเติม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/09/2566 : สกค.ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อตรวจสอบข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จะมีการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวนกี่ภารกิจ ภารกิจใดบ้าง
หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร
ที่รับผิดชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจและมีกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 89
เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่ อย่างไร
 - สยป.แจ้งว่าได้ตอบข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีกรณีภารกิจในการถ่ายโอนดังกล่าวแต่อย่างใด 
 - ในส่วนภารกิจที่ยังไม่ถ่ายโอน จำนวน 26 ภารกิจ อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานการถ่ายโอนกับส่วนราชการเจ้าของภารกิจ จำนวน 16 ภารกิจ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท จำนวน 5 ภารกิจ
สำหรับภารกิจที่เหลือจำนวน 10 ภารกิจ
อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ส่วนราชการเจ้าของภารกิจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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