
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

รหัสโครงการ... : 07000000-3644 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 324,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณอัญจนา พุทธิปิลันธน์ โทร 0-2444-0163 ต่อ 8811 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดที่ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
(HA) ซ้ำ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ต้องมีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลได้ร่วมกันสร้างระบบงานที่มีคุณภาพ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กรในการดำเนินงานอันจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล 
ปัจจุบันโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการข
อรับรองกระบวนการคุณโรงพยาบาล (Re - Accreditaton HA ซ้ำ) ในปีงบประมาณ 2564 มี 2แห่ง ประกอบด้วย       
1) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ซ้ำ ครั้งที่ 2 ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี (ระหว่างวันที่ 14
พฤศจิกายน 2560 - 13 พฤศจิกายน 2563)
2) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ซ้ำ ครั้งที่ 2 ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี (ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
- 13 พฤศจิกายน 2563)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
เกิดการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาต่อยอดสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น
2.2 เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ
2.3 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 เป็นการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ในทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาล
3.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพ มีความพร้อมในการขอต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณโรงพยาบาล
(Re ? Accreditaton HA ซ้ำ) ในปีงบประมาณ 2564 หรือการพัฒนาคุณภาพต่อยอดไปในระดับมาตรฐานสากลอื่น ๆ ได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ 
แ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของความสำเร็จในการ ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Re- Accreditation)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : - ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ) เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการของการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COID-19)
ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ จึงขอชะลอการเขียนโครงการเสนอผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ออกไปก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COID-19)
ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ จึงขอชะลอการเขียนโครงการเสนอผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ออกไปก่อน
(ต่อ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 24/03/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COID-19)
ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ จึงขอชะลอการเขียนโครงการเสนอผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ออกไปก่อน
(ต่อ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : ประสาน สรพ. เรื่องการตรวจเยี่ยมเพื่อขอรับการประเมินต่ออายุการรับรองคุณภาพ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : - เข้าร่วมประชุม Zoom แนวทางเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (กลุ่ม 1) วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 ? 14.30 น. 
- เข้าร่วมประชุมกิจกรรมในกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (CoPs)
สำหรับโรงพยาบาลที่มีการรายงานอุบัติการณ์เข้าสู่ระบบ NRLS ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
? ด้าน IC และ Infection and Exposure วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00?16.30 น.
? ด้าน Safe Surgery ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น.
? ด้าน Medication & Blood Safety ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00?16.00 น.
- บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ : การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root cause analysis: RCA)
กับมาตรฐานสำคัญจำเป็น ที่โรงพยาบาลมีการรายงานในระบบ ระดับ E ขึ้นไป (4 เรื่อง) ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564 
? เรียนรู้การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดการติดเชื้อที่สำคัญในสถานพยาบาล วันที่ 13 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00-14.30 น.
? เรียนรู้การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดการคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น.
? เรียนรู้การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรค วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น.
? เรียนรู้การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดการระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : - ประสาน สรพ. เรื่องการตรวจเยี่ยมเพื่อขอรับการประเมินต่ออายุการรับรองคุณภาพ ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 และ
ตารางกำหนดการเยี่ยม
- จัดทีมเยี่ยมสำรวจภายใน Internal Survey (IS)
- ทีมนำระบบและทีมนำทางคลินิก นำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2564 : - เข้าร่วมประชุมสื่อสารประกาศ
เรื่องหลักเกณฑ์การเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่
6/2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- ประสาน สรพ.ขอรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการประชุมออนไลน์ (Adjusted Survey)
กำหนดวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1 วัน
- เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (CoPs)
1. Process of Work = วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากตรงกับวันรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรอง
2. Patient Care process = วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
3. Line, Tube, and Catheter & Lab = วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
4. Emergency Response & Lane (Ambulance) and Legel Issue = วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
- รับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการประชุมออนไลน์ (Adjusted Survey) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2564 เสร็จสิ้นแล้วและรอผลพิจารณาการเยี่ยมสำรวจฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
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