
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

รหัสโครงการ... : 07000000-7222 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 50,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 40,786,130 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลสิรินธร / โรงพยาบาลสิรินธร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชเนตตี น้อยนาค โทร 10186 ผู้ประสานงาน สยป : กลย.สยป. โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยทางรังสีมีบทบาทสำคัญและมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรค
ช่วยให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาสามารถประเมินอาการและให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องมือการตรวจทางรังสีที่สามารถให้การวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำสูง
เช่นการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) และการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
โรงพยาบาลสิรินธรมีสถิติการให้บริการผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นในทุกๆปี ส่งผลให้การส่งตรวจวินิจฉัยทางรังสีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
แต่โรงพยาบาลสิรินธรยังมีข้อจำกัดในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง MRI และต้องส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการตรวจดังกล่าวไปตรวจนอกสถานที่
         ตามนโยบายของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนโยบายที่จะพัฒนาโรงพยาบาล
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการรักษาและยกระดับสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ที่จะสามารถผลิตแพทย์ได้เอง
รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกแพทย์ประจำบ้านได้ในอนาคต
        โรงพยาบาลสิรินธรมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ
จึงจัดทำโครงการจ้างเหมาให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้การบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลสิรินธร ส่งผลให้สามารถรักษาดูแลผู้ป่วยและวางแผนการรักษาได้ถูกต้องและทันท่วงที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่มีการพัฒนาศักยภาพ ในระดับที่สูงขึ้น (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของร่าง TOR  (แก้ไขร่าง TOR ให้มีความละเอียดและสมบูรณ์มากขึ้น)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของร่าง TOR หลังปรับแก้ไขต้นฉบับร่าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของร่าง TOR หลังปรับแก้ไขต้นฉบับร่าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของร่าง TOR หลังปรับแก้ไขต้นฉบับร่าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/07/2566 : ประกาศประกวดราคาในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/08/2566 : เสนอราคา วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/09/2566 : ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

07000000-7222-7-112568
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-11-2025, 5:23 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ของโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง
เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 40,786,130 บาท เมื่อติดตั้งเครื่อง MRI แล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 40,786,130 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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