
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาประเมินรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข(กพส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3781 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,770,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 68,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / กองการพยาบาลสาธารณสุข / กองการพยาบาลสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวรรณา งามประเสริฐ โทร 0 2276 3904 ต่อ 46 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547
1.3 หลักการและเหตุผล

บริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย นับเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย
ตามยุทธศาสตร์เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ขององค์การอนามัยโลก การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาล
จึงเป็นกลไกที่สำคัญที่เป็นเป้าหมายและความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการทางสาธารณสุข

สำนักอนามัย เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ การให้บริการในระดับศูนย์บริการสาธารณสุข
มีภารกิจหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีหน่วยบริการประชาชน คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง สำนักอนามัย
ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 จนถึงปัจจุบัน
โดยความร่วมมือจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ซึ่งเป็นสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในระดับประเทศเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐานสากล
ในการร่วมพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนาและประเมินกระบวนการคุณภาพของหน่วยบริการคุณภาพของหน่วยบริการสุขภาพประเภทที่ไม่ได้รับผู้ป่วย ไว้ค้างคืน
โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร การรักษาพยาบาลแบบผสมผสาน การฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
เพื่อนำมาใช้ประเมินและรับรองหน่วยบริการสุขภาพจากองค์กรภายนอก
ปัจจุบันมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
จำนวน 17 แห่ง มีเป้าหมายสูงสุด คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพครบทั้ง 68 แห่ง จากการดำเนินการพัฒนาดังกล่าว
ทำให้เกิดการพัฒนาระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นอย่างมาก จนสามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง ความต้องการ
และความพึงพอใจของประชาชนในระดับมากที่สุด
ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเป็นหลักประกันทางสุขภาพให้กับประชาชนที่จะได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปลอดภัยไว้วางใจได้
สำนักอนามัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก จึงได้มอบหมายให้กองการพยาบาลสาธารณสุข จัดทำโครงการ การพัฒนา
ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข
ยกระดับมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกิดบริการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขจากองค์กรภายนอก
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
สามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ 
แ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปีงบประมาณ 2564 กองการพยาบาลสาธารณสุข วางแผนเตรียมดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR)
ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและในปีงบประมาณ 2564 นี้ มีเป้าหมายที่จะให้ศูนย์บริการสาธารณสุข
เข้าสู่กระบวนการเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 15 แห่ง

8000000-3781-29-102568
หน้าที่1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 28-10-2025, 6:33 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %

8000000-3781-29-102568
หน้าที่2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 28-10-2025, 6:33 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

8000000-3781-29-102568
หน้าที่3/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 28-10-2025, 6:33 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

8000000-3781-29-102568
หน้าที่4/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 28-10-2025, 6:33 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปีงบประมาณ 2564 กองการพยาบาลสาธารณสุข จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR)

ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและในปีงบประมาณ 2564 โดยมีเป้าหมายที่จะให้ศูนย์บริการสาธารณสุข
เข้าสู่กระบวนการเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 15 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่างTOR
ในการจ้างที่ปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/12/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข
(PHCA) โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
และได้เตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในดำเนินการพัฒนา
ประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว
และได้เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ดำเนินการพัฒนา
ประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/14/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR)
ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) และอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19
รอบ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข
(PHCA)  และอยู่ระหว่างการรวบรวมศูนย์บริการสาธารณสุข
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพจากองค์การมหาชน (สรพ.)
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการเยี่ยมสำรวจต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 15/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข
(PHCA) และอยู่ระหว่างดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก
ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วม 15 แห่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2564 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก 
2. อยู่ระหว่างดำเนินการขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมที่ 3
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) จากศูนย์บริการสาธารณสุข 69
แห่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/05/2564 : ดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)
โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมสำรวจศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3, 8, 41, 45, 50 และ 56
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 60,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 15/06/2564 : ดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)
โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมสำรวจศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 และ 64 
     อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายชื่อ จัดทำคำสั่งผู้เข้าประชุมในกิจกรรมที่ 3
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...... เตรียมดำเนินจัดกิจกรรมที่ 3
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ผ่านระบบ ZOOM
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 18/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมที่ 3
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) จากศูนย์บริการสาธารณสุข         
   ทั้ง 69 แห่ง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2564 :    เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ศูนย์บริการสาธารณสุขมีภารกิจในการควบคุมและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเข้าตรวจประเมินในภาคพื้นที่
มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ ทำให้การลงตรวจในภาคพื้นที่ได้ยากลำบาก หรือลงพื้นที่ไม่ได้
จึงดำเนินการขอขยายสัญญาจ้างที่ปรึกษา (TOR) เพื่อดำเนินการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข
โดยขยายสัญญาเพิ่มอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2565)
อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจเยี่ยมประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข 13 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3, 4, 8, 14, 23,
29, 33, 35, 44, 49, 57, 60 และ 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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