
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร) (กสอ.)(นผ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-6550 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 36,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / กองสุขาภิบาลอาหาร / กองสุขาภิบาลอาหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐยาภรณ์ สร้อยนาค นางสาวสุภาวดี ศรีนวล โทร.020351861-2 ต่อ3ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประชาชนหันมานิยมบริโภคอาหารนอกบ้านมากขึ้น
ทำให้จำนวนสถานประกอบการอาหารมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และเกิดเป็นแหล่งชุมนุมของการจำหน่ายอาหารและสินค้าทั่วไป
ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัยได้ตระหนักถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยในการบริโภคอาหารของประชาชน
จึงได้จัดกิจกรรมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานที่ กระบวนการเตรียม ประกอบปรุง
และจำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะ ตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
และตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน
และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก 4 ปีซ้อน The World?s
Best Award และเป็นเมืองอันดับ 1 ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุดในโลก-//-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว				
2.เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย				
-//-

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการอาหาร						
 - ป้ายอะคิริกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย						
 - เฉพาะใบรับรอง จำนวน 300 ใบ						
-//-

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร(ผลลัพธ์)ร้อย
ละของสถานประกอบอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดีฯ (Green Service)(ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดบูรณาการ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100
ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ 
- จัดทำแนวทางงการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/12/2563 : จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100
ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ 
- จัดทำแนวทางการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
และแจ้งให้สำนักงานเขตพญาไท,พระนคร,ป้อมปราบศัตรูพ่ายและสัมพันธวงศ์ทราบ
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/01/2564 : จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100
ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 36,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท,

8000000-6550-29-102568
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 28-10-2025, 6:31 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)
- จัดทำแนวทางการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และแจ้งให้สำนักงานเขตพญาไท,พระนคร,ป้อมปราบศัตรูพ่าย
และสัมพันธวงศ์ทราบ
- อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 08/02/2564 : จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100
ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 36,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท,
งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)
- จัดทำแนวทางการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และแจ้งให้สำนักงานเขตพญาไท,พระนคร,ป้อมปราบศัตรูพ่าย
และสัมพันธวงศ์ทราบ
- อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 11/03/2564 : จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100
ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 36,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท,
งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)
- จัดทำแนวทางการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และแจ้งให้สำนักงานเขตพญาไท,พระนคร,ป้อมปราบศัตรูพ่าย
และสัมพันธวงศ์ทราบ
- อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
- ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ประกอบการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 05/04/2564 : จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100
ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 36,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท,
งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)
- จัดทำแนวทางการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และแจ้งให้สำนักงานเขตพญาไท,พระนคร,ป้อมปราบศัตรูพ่าย
และสัมพันธวงศ์ทราบ
- อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
- ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ประกอบการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
- จัดทำแผนตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 07/05/2564 : จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100
ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 36,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท,
งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)
- จัดทำแนวทางการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และแจ้งให้สำนักงานเขตพญาไท,พระนคร,ป้อมปราบศัตรูพ่าย
และสัมพันธวงศ์ทราบ
- อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
- ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ประกอบการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
- จัดทำแผนตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 
- ประสานสำนักงานเขตเพื่อกำหนดวันตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

8000000-6550-29-102568
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 28-10-2025, 6:31 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9

8000000-6550-29-102568
หน้าที่3/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 28-10-2025, 6:31 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 10/06/2564 : จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100
ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 36,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท,
งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)
- จัดทำแนวทางการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และแจ้งให้สำนักงานเขตพญาไท,พระนคร,ป้อมปราบศัตรูพ่าย
และสัมพันธวงศ์ทราบ
- อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
- ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ประกอบการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
- จัดทำแผนตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 
- ประสานสำนักงานเขตเพื่อกำหนดวันตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 07/07/2564 : จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100
ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 36,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท,
งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)
- จัดทำแนวทางการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และแจ้งให้สำนักงานเขตพญาไท,พระนคร,ป้อมปราบศัตรูพ่าย
และสัมพันธวงศ์ทราบ
- อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
- ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ประกอบการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
- จัดทำแผนตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 
- ประสานสำนักงานเขตเพื่อกำหนดวันตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
- ตรวจประเมินสุขลักษณะและเก็บตัวอย่างอาหาร ครั้งที่ 2 บริเวณย่านถนนข้าวสาร เขตพระนครจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน  - 2
กรกฎาคม 2564 ย่านตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปรายศัตรูพ่าย และย่านซอยอารีย์ เขตพญาไท จำนวน 62 ราย ผ่านการประเมิน จำนวน 48 ราย
และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน จำนวน 31 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนในทุกตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างอาหาร
มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มจำนวน   82 ราย พบการปนเปื้อน จำนวน 18 ตัวอย่าง
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 10/08/2564 : จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100
ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 36,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท,
งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท) (100%)
- จัดทำแนวทางการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และแจ้งให้สำนักงานเขตพญาไท,พระนคร,ป้อมปราบศัตรูพ่าย
และสัมพันธวงศ์ทราบ
- อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
- ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ประกอบการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
- จัดทำแผนตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 
- ประสานสำนักงานเขตเพื่อกำหนดวันตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
- ตรวจประเมินสุขลักษณะและเก็บตัวอย่างอาหาร ครั้งที่ 2 บริเวณย่านถนนข้าวสาร เขตพระนครจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน  - 2
กรกฎาคม 2564 ย่านตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปรายศัตรูพ่าย และย่านซอยอารีย์ เขตพญาไท จำนวน 62 ราย ผ่านการประเมิน จำนวน 48 ราย
และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน จำนวน 31 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนในทุกตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างอาหาร
มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มจำนวน 82 ราย พบการปนเปื้อน จำนวน 18 ตัวอย่าง
- ขอความเห็นชอบยกเลิกกิจกรรมการจัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือที่ กท 0714/687 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัย ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

8000000-6550-29-102568
หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 28-10-2025, 6:31 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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