
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการ

รหัสโครงการ... : 08000000-7030 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-11-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย โดยกลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข  
มีภารกิจเกี่ยวกับการวางรูปแบบและพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล การรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักอนามัย ซึ่งได้รับมอบหมายรับผิดชอบโครงการสำคัญ (Flagship Project) ตามแผนพัฒนาสำนักอนามัย 4
ปี (พ.ศ. 2565 ? 2568) เรื่อง Smart PHC Department of Health
โดยมีเป้าประสงค์ให้ศูนย์บริการสาธารณมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้วยระบบเทคโนโลยีของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบและจัดหาระบบสารสนเทศ
เพื่อปรับปรุงและทดแทนระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)
ให้รองรับสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของการใช้งานในอนาคต
รวมถึงสามารถเชื่อมโยงระบบในทุกกลุ่มภารกิจของสำนักอนามัย และเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภายนอกได้ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์
ระบบครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์บริการสาธารณสุขเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและพร้อมในการใช้งานในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประ
ชาชนนั้น มติที่ประชุม คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕6๔
ให้ดำเนินการโครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข (Service at the Public Health Center : SPHC)
กรุงเทพมหานครครบทุกศูนย์บริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ 2565

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพี่อสำรวจและตรวจสอบสถานภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์ระบบเครือข่ายเละระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพพร้อมในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
2 เพื่อติดตามประเมินผลปัญหาจากการใช้งาน และความต้องการ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย
3 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ศูนย์บริการสาธารณสุขมีแนวทางการดำเนินการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายเละระบบอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์

ระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการสาธารณสุข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างวางแผน กำหนด ขอบเขตการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/01/2565 : 1.กำหนด วางแผน ขอบเขตการดำเนินงาน
2. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตศูนย์บริการสาธารณสุข
และตรวจสอบการทำงานของระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (Health Center Information System : HCIS) แล้วตั้งแต่เดือน ธ.ค.
2564 ถึง เดือน ม.ค. 2565 จำนวน 7 ศูนย์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 10/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 09/03/2565 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์

08000000-7030-4-112568
หน้าที่1/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-11-2025, 9:52 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข 
17/03/2565 : ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข เเล้ว 20 ศูนย์ฯ ได้แก่
52,36,62,24,56,16,21,67,7,55,40,19,12,18,63,15,25,66,54,58
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/04/2565 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/05/2565 :1. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/06/2565 : 1. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต 
และตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 27 ศูนย์    
2. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2565 : 1. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 37 ศูนย์    
2. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข ในเดือน กรกฎาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/08/2565 :1. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต
และตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 43 ศูนย์
2. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 13/09/2565 : 1. ได้ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต
และตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขแล้ว   
2. ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการ

รหัสโครงการ... : 08000000-7030 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-11-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย โดยกลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข  
มีภารกิจเกี่ยวกับการวางรูปแบบและพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล การรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักอนามัย ซึ่งได้รับมอบหมายรับผิดชอบโครงการสำคัญ (Flagship Project) ตามแผนพัฒนาสำนักอนามัย 4
ปี (พ.ศ. 2565 ? 2568) เรื่อง Smart PHC Department of Health
โดยมีเป้าประสงค์ให้ศูนย์บริการสาธารณมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้วยระบบเทคโนโลยีของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบและจัดหาระบบสารสนเทศ
เพื่อปรับปรุงและทดแทนระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)
ให้รองรับสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของการใช้งานในอนาคต
รวมถึงสามารถเชื่อมโยงระบบในทุกกลุ่มภารกิจของสำนักอนามัย และเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภายนอกได้ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์
ระบบครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์บริการสาธารณสุขเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและพร้อมในการใช้งานในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประ
ชาชนนั้น มติที่ประชุม คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕6๔
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ให้ดำเนินการโครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข (Service at the Public Health Center : SPHC)
กรุงเทพมหานครครบทุกศูนย์บริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ 2565

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพี่อสำรวจและตรวจสอบสถานภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์ระบบเครือข่ายเละระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพพร้อมในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
2 เพื่อติดตามประเมินผลปัญหาจากการใช้งาน และความต้องการ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย
3 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ศูนย์บริการสาธารณสุขมีแนวทางการดำเนินการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายเละระบบอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์

ระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการสาธารณสุข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างวางแผน กำหนด ขอบเขตการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/01/2565 : 1.กำหนด วางแผน ขอบเขตการดำเนินงาน
2. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตศูนย์บริการสาธารณสุข
และตรวจสอบการทำงานของระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (Health Center Information System : HCIS) แล้วตั้งแต่เดือน ธ.ค.
2564 ถึง เดือน ม.ค. 2565 จำนวน 7 ศูนย์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 10/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 09/03/2565 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข 
17/03/2565 : ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข เเล้ว 20 ศูนย์ฯ ได้แก่
52,36,62,24,56,16,21,67,7,55,40,19,12,18,63,15,25,66,54,58
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/04/2565 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/05/2565 :1. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/06/2565 : 1. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต 
และตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 27 ศูนย์    
2. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2565 : 1. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 37 ศูนย์    
2. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข ในเดือน กรกฎาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/08/2565 :1. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 43 ศูนย์
2. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 13/09/2565 : 1. ได้ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต
และตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขแล้ว   
2. ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการ

รหัสโครงการ... : 08000000-7030 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-11-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย โดยกลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข  
มีภารกิจเกี่ยวกับการวางรูปแบบและพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล การรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักอนามัย ซึ่งได้รับมอบหมายรับผิดชอบโครงการสำคัญ (Flagship Project) ตามแผนพัฒนาสำนักอนามัย 4
ปี (พ.ศ. 2565 ? 2568) เรื่อง Smart PHC Department of Health
โดยมีเป้าประสงค์ให้ศูนย์บริการสาธารณมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้วยระบบเทคโนโลยีของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบและจัดหาระบบสารสนเทศ
เพื่อปรับปรุงและทดแทนระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)
ให้รองรับสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของการใช้งานในอนาคต
รวมถึงสามารถเชื่อมโยงระบบในทุกกลุ่มภารกิจของสำนักอนามัย และเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภายนอกได้ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์
ระบบครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์บริการสาธารณสุขเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและพร้อมในการใช้งานในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประ
ชาชนนั้น มติที่ประชุม คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕6๔
ให้ดำเนินการโครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข (Service at the Public Health Center : SPHC)
กรุงเทพมหานครครบทุกศูนย์บริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ 2565

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพี่อสำรวจและตรวจสอบสถานภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์ระบบเครือข่ายเละระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพพร้อมในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
2 เพื่อติดตามประเมินผลปัญหาจากการใช้งาน และความต้องการ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย
3 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ศูนย์บริการสาธารณสุขมีแนวทางการดำเนินการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายเละระบบอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์

ระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการสาธารณสุข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างวางแผน กำหนด ขอบเขตการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/01/2565 : 1.กำหนด วางแผน ขอบเขตการดำเนินงาน
2. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตศูนย์บริการสาธารณสุข
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และตรวจสอบการทำงานของระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (Health Center Information System : HCIS) แล้วตั้งแต่เดือน ธ.ค.
2564 ถึง เดือน ม.ค. 2565 จำนวน 7 ศูนย์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 10/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 09/03/2565 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข 
17/03/2565 : ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข เเล้ว 20 ศูนย์ฯ ได้แก่
52,36,62,24,56,16,21,67,7,55,40,19,12,18,63,15,25,66,54,58
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/04/2565 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/05/2565 :1. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/06/2565 : 1. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต 
และตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 27 ศูนย์    
2. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2565 : 1. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 37 ศูนย์    
2. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข ในเดือน กรกฎาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/08/2565 :1. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต
และตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 43 ศูนย์
2. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 13/09/2565 : 1. ได้ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต
และตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขแล้ว   
2. ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการ

รหัสโครงการ... : 08000000-7030 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-11-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย โดยกลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข  
มีภารกิจเกี่ยวกับการวางรูปแบบและพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล การรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักอนามัย ซึ่งได้รับมอบหมายรับผิดชอบโครงการสำคัญ (Flagship Project) ตามแผนพัฒนาสำนักอนามัย 4
ปี (พ.ศ. 2565 ? 2568) เรื่อง Smart PHC Department of Health
โดยมีเป้าประสงค์ให้ศูนย์บริการสาธารณมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้วยระบบเทคโนโลยีของ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบและจัดหาระบบสารสนเทศ
เพื่อปรับปรุงและทดแทนระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)
ให้รองรับสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของการใช้งานในอนาคต
รวมถึงสามารถเชื่อมโยงระบบในทุกกลุ่มภารกิจของสำนักอนามัย และเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภายนอกได้ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์
ระบบครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์บริการสาธารณสุขเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและพร้อมในการใช้งานในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประ
ชาชนนั้น มติที่ประชุม คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕6๔
ให้ดำเนินการโครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข (Service at the Public Health Center : SPHC)
กรุงเทพมหานครครบทุกศูนย์บริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ 2565

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพี่อสำรวจและตรวจสอบสถานภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์ระบบเครือข่ายเละระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพพร้อมในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
2 เพื่อติดตามประเมินผลปัญหาจากการใช้งาน และความต้องการ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย
3 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ศูนย์บริการสาธารณสุขมีแนวทางการดำเนินการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายเละระบบอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์

ระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการสาธารณสุข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างวางแผน กำหนด ขอบเขตการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/01/2565 : 1.กำหนด วางแผน ขอบเขตการดำเนินงาน
2. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตศูนย์บริการสาธารณสุข
และตรวจสอบการทำงานของระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (Health Center Information System : HCIS) แล้วตั้งแต่เดือน ธ.ค.
2564 ถึง เดือน ม.ค. 2565 จำนวน 7 ศูนย์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 10/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 09/03/2565 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข 
17/03/2565 : ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข เเล้ว 20 ศูนย์ฯ ได้แก่
52,36,62,24,56,16,21,67,7,55,40,19,12,18,63,15,25,66,54,58
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/04/2565 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/05/2565 :1. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/06/2565 : 1. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต 
และตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 27 ศูนย์    
2. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2565 : 1. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์

ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 37 ศูนย์    
2. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข ในเดือน กรกฎาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/08/2565 :1. ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต
และตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 43 ศูนย์
2. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 13/09/2565 : 1. ได้ดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต
และตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขแล้ว   
2. ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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