
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-3724 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2561
เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 12,874,140 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเนาวรัตน์  ฝ้ายเทศ  3422 ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ  คงธนะมงคล 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถิติข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ไม่สามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของสังกัดอื่นได้
และข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีที่ผ่านๆ มายังอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ ทั้งนี้
เนื่องมาจากการสอบคัดเลือกดังกล่าวใช้แบบทดสอบที่วัดเทคนิคการนำความรู้ที่มีของแต่ละระดับชั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาทางวิชาการ
ซึ่งนักเรียนและครูของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครยังไม่คุ้นเคย
ประกอบกับการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันแบ่งออกเป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือแอด
มิชชั่น (Admission) ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) สำหรับสัดส่วนคะแนนแอดมิชชั่น
ในปีการศึกษา 2561 นั้น สอท. ได้กำหนดสัดส่วนไว้ดังนี้ (1) ค่าคะแนน GPAX 20% (2) ค่าคะแนนการสอบ O-NET 30% และ (3) ค่าคะแนนการสอบ
GAT/PAT 50% (สัดส่วนแล้วแต่คณะและสาขาวิชา) 
	จากสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นพบว่าค่าคะแนนการสอบ GAT/PAT นั้นมีสัดส่วนของคะแนนที่ใช้สำหรับคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นมากที่สุด คือ 50%
หากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความพร้อมในการสอบ GAT/PAT
และมีเทคนิคในการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิชาการเป็นอย่างดีแล้ว
นักเรียนก็จะมีโอกาสในการสอบผ่านเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น 
	กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยการร่วมมือกับสถาบันกวดวิชาที่มีผลงานโดดเด่นในการเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด)
และสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้เป็นจำนวนมากในการพัฒนานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการส
อบแข่งขันเข้าศึกษาต่อได้มากขึ้น และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียง 
สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อสนองนโยบายยกระดับคุ
ณภาพการศึกษาต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการสอบ GAT/PAT ให้กับนักเรียนในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
1.เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11,834 คน
   1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 975 คน    
2. เรียนเสริมแบบเข้มเพื่อเตรียมสอบ GAT/PAT ในปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1,178 คน
   2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 975 คน
ด้านคุณภาพ	
    1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสถิติการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อสูงขึ้น
    2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่เปิดสอนเสริมแบบเข้มสูงขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 07 RISA ตชว.มต.07 จำนวนรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและรายวิชาที่ผู้เรียนถนัดที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

9000000-3724-15-112568
หน้าที่1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 15-11-2025, 3:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่1

9000000-3724-15-112568
หน้าที่2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 15-11-2025, 3:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 10/10/2560 : เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 16/11/2560 : เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตาม พรบ.พัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/1/2561 : อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 7/2/2561 : อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 7/3/2561 : อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2018-4-9 : ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก...-ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานค
ร ตามบันทึกที่ กท 0805/457 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
- การดำเนินการเป็นการจ้างสถาบันกวดวิชา การจ้างต้องปฏิบัติตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ในการคัดเลือกสถาบัน
- ในกระบวนการคัดเลือกพบว่าไม่มีสถาบันกวดวิชาใดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
- การดำเนินการตามโครงการฯ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หากต้องดำเนินการใหม่จะทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/5/2561 : ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก...-ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานค
ร ตามบันทึกที่ กท 0805/457 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
- การดำเนินการเป็นการจ้างสถาบันกวดวิชา การจ้างต้องปฏิบัติตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ในการคัดเลือกสถาบัน
- ในกระบวนการคัดเลือกพบว่าไม่มีสถาบันกวดวิชาใดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
- การดำเนินการตามโครงการฯ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หากต้องดำเนินการใหม่จะทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 14/6/2561 : ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก...ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานค
ร ตามบันทึกที่ กท 0805/457 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
- การดำเนินการเป็นการจ้างสถาบันกวดวิชา การจ้างต้องปฏิบัติตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ในการคัดเลือกสถาบัน
- ในกระบวนการคัดเลือกพบว่าไม่มีสถาบันกวดวิชาใดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
- การดำเนินการตามโครงการฯ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หากต้องดำเนินการใหม่จะทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-3724 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2561
เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 12,874,140 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเนาวรัตน์  ฝ้ายเทศ  3422 ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ  คงธนะมงคล 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถิติข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ไม่สามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของสังกัดอื่นได้
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีที่ผ่านๆ มายังอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ ทั้งนี้
เนื่องมาจากการสอบคัดเลือกดังกล่าวใช้แบบทดสอบที่วัดเทคนิคการนำความรู้ที่มีของแต่ละระดับชั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาทางวิชาการ
ซึ่งนักเรียนและครูของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครยังไม่คุ้นเคย
ประกอบกับการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันแบ่งออกเป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือแอด
มิชชั่น (Admission) ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) สำหรับสัดส่วนคะแนนแอดมิชชั่น
ในปีการศึกษา 2561 นั้น สอท. ได้กำหนดสัดส่วนไว้ดังนี้ (1) ค่าคะแนน GPAX 20% (2) ค่าคะแนนการสอบ O-NET 30% และ (3) ค่าคะแนนการสอบ
GAT/PAT 50% (สัดส่วนแล้วแต่คณะและสาขาวิชา) 
	จากสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นพบว่าค่าคะแนนการสอบ GAT/PAT นั้นมีสัดส่วนของคะแนนที่ใช้สำหรับคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นมากที่สุด คือ 50%
หากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความพร้อมในการสอบ GAT/PAT
และมีเทคนิคในการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิชาการเป็นอย่างดีแล้ว
นักเรียนก็จะมีโอกาสในการสอบผ่านเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น 
	กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยการร่วมมือกับสถาบันกวดวิชาที่มีผลงานโดดเด่นในการเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด)
และสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้เป็นจำนวนมากในการพัฒนานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการส
อบแข่งขันเข้าศึกษาต่อได้มากขึ้น และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียง 
สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อสนองนโยบายยกระดับคุ
ณภาพการศึกษาต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการสอบ GAT/PAT ให้กับนักเรียนในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
1.เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11,834 คน
   1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 975 คน    
2. เรียนเสริมแบบเข้มเพื่อเตรียมสอบ GAT/PAT ในปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1,178 คน
   2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 975 คน
ด้านคุณภาพ	
    1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสถิติการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อสูงขึ้น
    2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่เปิดสอนเสริมแบบเข้มสูงขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 07 RISA ตชว.มต.07 จำนวนรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและรายวิชาที่ผู้เรียนถนัดที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/10/2560 : เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 16/11/2560 : เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตาม พรบ.พัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/1/2561 : อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 7/2/2561 : อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 7/3/2561 : อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 2018-4-9 : ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก...-ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานค
ร ตามบันทึกที่ กท 0805/457 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
- การดำเนินการเป็นการจ้างสถาบันกวดวิชา การจ้างต้องปฏิบัติตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ในการคัดเลือกสถาบัน
- ในกระบวนการคัดเลือกพบว่าไม่มีสถาบันกวดวิชาใดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
- การดำเนินการตามโครงการฯ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หากต้องดำเนินการใหม่จะทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/5/2561 : ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก...-ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานค
ร ตามบันทึกที่ กท 0805/457 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
- การดำเนินการเป็นการจ้างสถาบันกวดวิชา การจ้างต้องปฏิบัติตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ในการคัดเลือกสถาบัน
- ในกระบวนการคัดเลือกพบว่าไม่มีสถาบันกวดวิชาใดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
- การดำเนินการตามโครงการฯ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หากต้องดำเนินการใหม่จะทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 14/6/2561 : ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก...ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานค
ร ตามบันทึกที่ กท 0805/457 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
- การดำเนินการเป็นการจ้างสถาบันกวดวิชา การจ้างต้องปฏิบัติตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ในการคัดเลือกสถาบัน
- ในกระบวนการคัดเลือกพบว่าไม่มีสถาบันกวดวิชาใดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
- การดำเนินการตามโครงการฯ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หากต้องดำเนินการใหม่จะทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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