
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม

รหัสโครงการ... : 18000000-2524 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / กองควบคุมผังเมือง / กองควบคุมผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิลาส ทิพย์อำพร (3045) ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ  (1549)
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ
รวมทั้งการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง
โดยการควบคุมทางผังเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่ต้องดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ควบคุมการขยายตัว  ของเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม
รวมถึงการติดตามประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายผังเมือง
	เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง
จึงเกิดโครงการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้มีกระบวนการที่เป็นระบบในการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
กรณีการตรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่เข้าข่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือได้รับการร้องเรียนในพื้นที่เกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แล้ว
             2.อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2564แล้ว
2.จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบเรียบรอยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางถนน และเส้นทางการออกสำรวจ จากโปรแกรม google
Eart เรียบร้อยแล้ว เตรียมการออกสำรวจในเดือนมกราคม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
และเตรียมการออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก ในวันที่ 27 มกราคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : 1.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
2.ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
3.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
4.ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
5.ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
6.ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : 1.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
2.ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
3.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

4.ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
5.ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
6.ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: - ออกสำรวจพื้นที่่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ปัจจุบันเสนอผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
เพื่อนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว
- ออกสำรวจพื้นที่่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
- ออกสำรวจพื้นที่่เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันเสนอผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
เพื่อนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว
- ออกสำรวจพื้นที่่เขตบางขุนเทียน  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันเสนอผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
เพื่อนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว
- ออกสำรวจพื้นที่่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
- ออกสำรวจพื้นที่่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
- ออกสำรวจพื้นที่่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: - ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางบอน ปัจจุบันสำนักงานเขตบางบอนแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว
- ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย
จัดทำหนังสือนำเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว
- ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว
- ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
- ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการแล้ว
- ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : - ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดปรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางบอนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
ปัจจุบันสำนักงานเขตบางบอนแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว
- ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย
จัดทำหนังสือนำเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว
- ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2464
- ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตทุ่งครุแล้ว
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
- ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
- ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว
2. จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
3. จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางถนนและเส้นทางการออกสำรวจ จากโปรแกรม Google Eart เรียบร้อยแล้ว
4. ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน  เมื่อวันที่13 มกราคม 2564 พบ 6 แห่ง
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางบอน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
ปัจจุบันสำนักงานเขตบางบอนแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว
5. ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่าย
ไม่เป็นไปตามกฎหมายจัดทำหนังสือนำเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว
6.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พบ 4 แห่ง
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
7. ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พบ 2 แห่ง
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตทุ่งครุแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
8. ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พบ 6 แห่ง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
9. ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564พบ 7 แห่ง
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างแจ้งสำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: - ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 พบ 6 แห่ง
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางบอน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
ปัจจุบันสำนักงานเขตบางบอนแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว
- ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย
จัดทำหนังสือนำเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
- ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พบ 4 แห่ง
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
- ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  พบ 2 แห่ง 
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตทุ่งครุแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
- ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  พบ 6 แห่ง 
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ปัจจุบันสำนักงานเขตหนองแขมแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว
- ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564และ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564   พบ 7 แห่ง 
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตทวีวัฒนาแล้ว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
- จำนวนการละเมิดปี 2564 รวม 6 เขต พบ 25 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: จำนวนการละเมิดปี 2564 รวม 6 เขต (เขตบางบอน เขตหนองจอก เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ เขตหนองแขมและเขตทวีวัฒนา) พบ 25 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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