
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมและดูงานการเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินงานภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 18000000-6664 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 707,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 644,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองนโยบายและแผนงาน ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน  จันทร์ประเสริฐ
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นอกจากมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการให้บริการแก่ประชาชนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ยังมีภาระหน้าที่ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 ควบคู่กับการใช้กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ (Mega City) ที่มีการเจริญเติบโตของเมือง    
อย่างรวดเร็วในทุกด้าน ผลที่ตามคือปัญหาในด้านต่างๆอันเนื่องมาจากความหนาแน่นของประชากร
รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินยังไม่สามารถดำเนินการให้มีประสิทธิภาพในการชี้นำเป็นกรอบการพัฒนาได้อย่างมีทิศทาง
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
		การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมืองนับเป็นสิ่
งสำคัญ  ทั้งนี้เพื่อให้การขยายตัวของเมืองมีทิศทางการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ก้าวทันกับความต้องการของประชาชน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลการพัฒนาเมือง การใช้กฎหมายให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
รวมถึงการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับปฏิบัติตาม 
จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญที่ต้องมีการเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินงานภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง
โดยการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงาน อันจะก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานด้านผังเมืองและด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง การบริหารงานผังเมือง การวางผังพัฒนาเขต
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสายงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพิ่มพูนศักยภาพของข้าราชการสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมให้สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ผ
ลดียิ่งขึ้
2.3 เพื่อเป็นการนำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาเมืองในทิศทางที่ถูกต้องและเจ้าหน้าที่เกิดทักษะในการประเมินผลข้อเท็จจริง
ตลอดจนสามารถรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น  80 คน จำนวน 1 รุ่น ประกอบด้วย
	- ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ประเภทอำนวยการระดับต้น
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา ตำแหน่ง นักผังเมือง นักวิเคราะห์ผังเมือง นักวิชาการแผนที่ สถาปนิก วิศวกรโยธา และนิติการ
	- ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสำนักงานเขต 50 เขต เขตละ 1 คน ประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา
ตำแหน่ง สถาปนิก วิศวกรโยธา นักจัดการงานโยธา ประเภททั่วไประดับชำนาญงานลงมา ตำแหน่ง นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ
		3.๒ ผู้เกี่ยวข้อง 
                      - ฝึกอบรมแบบไป-กลับ รวมทั้งสิ้น 9 คน
                          - วิทยากร 1 คน
    - คณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ  จำนวน 8 คน
	- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 10 คน 
              - วิทยากร  2 คน 
    - คณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ  จำนวน 8 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ตัวชี้วัด... : มิติที่5

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการฝึกอบรมและดูงานการเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินงานภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

มหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : 1.กำหนดหลักสูตรและสถานที่ฝึกอบรมและดูงาน
                     2.ประสานวิทยากรจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชนเพื่อจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กำหนด
                     3. ประสานหน่วยงานที่จะศึกษาดูงานสถานที่พักแรมร้านอาหาร และรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่งขึ้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/01/2566 : - ประสานหน่วยงานที่จะศึกษาดูงานสถานที่พักแรมร้านอาหาร และรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป
                     - อนุมัติดำเนินโครงการและขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : ขออนุมัติดำเนินโครงการและขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/04/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมและดูงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/05/2566 : ติดตามประเมินผลโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการและสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 644,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมและดูงานการเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินงานภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 18000000-6664 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 707,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 644,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองนโยบายและแผนงาน ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน  จันทร์ประเสริฐ
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นอกจากมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการให้บริการแก่ประชาชนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ยังมีภาระหน้าที่ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 ควบคู่กับการใช้กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ (Mega City) ที่มีการเจริญเติบโตของเมือง    
อย่างรวดเร็วในทุกด้าน ผลที่ตามคือปัญหาในด้านต่างๆอันเนื่องมาจากความหนาแน่นของประชากร
รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินยังไม่สามารถดำเนินการให้มีประสิทธิภาพในการชี้นำเป็นกรอบการพัฒนาได้อย่างมีทิศทาง
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
		การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมืองนับเป็นสิ่
งสำคัญ  ทั้งนี้เพื่อให้การขยายตัวของเมืองมีทิศทางการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ก้าวทันกับความต้องการของประชาชน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลการพัฒนาเมือง การใช้กฎหมายให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
รวมถึงการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับปฏิบัติตาม 
จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญที่ต้องมีการเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินงานภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง
โดยการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงาน อันจะก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานด้านผังเมืองและด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง การบริหารงานผังเมือง การวางผังพัฒนาเขต
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสายงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพิ่มพูนศักยภาพของข้าราชการสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมให้สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ผ
ลดียิ่งขึ้
2.3 เพื่อเป็นการนำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาเมืองในทิศทางที่ถูกต้องและเจ้าหน้าที่เกิดทักษะในการประเมินผลข้อเท็จจริง
ตลอดจนสามารถรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น  80 คน จำนวน 1 รุ่น ประกอบด้วย
	- ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ประเภทอำนวยการระดับต้น
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา ตำแหน่ง นักผังเมือง นักวิเคราะห์ผังเมือง นักวิชาการแผนที่ สถาปนิก วิศวกรโยธา และนิติการ
	- ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสำนักงานเขต 50 เขต เขตละ 1 คน ประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา
ตำแหน่ง สถาปนิก วิศวกรโยธา นักจัดการงานโยธา ประเภททั่วไประดับชำนาญงานลงมา ตำแหน่ง นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ
		3.๒ ผู้เกี่ยวข้อง 
                      - ฝึกอบรมแบบไป-กลับ รวมทั้งสิ้น 9 คน
                          - วิทยากร 1 คน
    - คณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ  จำนวน 8 คน
	- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 10 คน 
              - วิทยากร  2 คน 
    - คณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ  จำนวน 8 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด... : มิติที่5

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการฝึกอบรมและดูงานการเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินงานภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพ
มหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : 1.กำหนดหลักสูตรและสถานที่ฝึกอบรมและดูงาน
                     2.ประสานวิทยากรจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชนเพื่อจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กำหนด
                     3. ประสานหน่วยงานที่จะศึกษาดูงานสถานที่พักแรมร้านอาหาร และรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่งขึ้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/01/2566 : - ประสานหน่วยงานที่จะศึกษาดูงานสถานที่พักแรมร้านอาหาร และรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป
                     - อนุมัติดำเนินโครงการและขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : ขออนุมัติดำเนินโครงการและขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/04/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมและดูงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/05/2566 : ติดตามประเมินผลโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการและสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 644,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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