
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชุน

รหัสโครงการ... : 19000000-2839 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 / กองปฏิบัติการดับเพลิง 4

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอุสมัน มูซอ 0937318138 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสมัครเฝ้าระวังภัยชุมชน หมายถึง ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน
ที่มีจิตอาสาในการร่วมมือที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง
เนื่องจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจกันของคนในชุมชนให้ช่วยดูแลเฝ้าระวังภัยในชุมชนของตน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อสร้างพลังเครือข่ายของประชาชนให้มีการรวมตัวกันเป็นรูปแบบทางสังคม  ที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชาชนแต่ละกลุ่ม
ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และร่วมกันทำงานโดยมีฐานะ เท่าเทียมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เพื่อจัดหาผู้แทน ตัวแทนของประชาชนในชุมชน ในการช่วยเหลืองานของกรุงเทพมหานคร สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน
- เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของจำนวนขุมชนเป้าหมายที่มีเครือข่ายอาสาสมัคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชนเพื่อร่วมดำเนินการป้องกันและระงับสาธารณภัยเบื้องต้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ประสานเบื้องต้นให้กับสถานีดับเพลิงในสังกัด (อย่างเป็นทางการ ต้องรอหลังการประชุมครั้งที่ 1)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : กปก. 4 ได้ออกหนังสือเวียน ที่ กท 1807-153 ลว. 18 มกราคม 2564 ถึง กปก. 1, 2, 3, 5, 6
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวชี้วัดที่ 1.3 (กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชุน)
 ตามเอกสาร 1 Link: https://is.gd/jVb7Da
กปก.4 ได้ออกหนังสือเวียน ที่ กท 1807/169 ลว. 19 มกราคม 2564 ถึง ส.ดพ. ในสังกัด
เพื่อทราบและดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสาร 2 Link: https://is.gd/Uxz1Fm
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/02/2564 : 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่1/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 0 ชุมชน
		2.1 ชุมชนสะพานปูน	จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 0 ชุมชน
		4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก	จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 21 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่2/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน
		7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 3.33% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่3/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
		7.1 ชุมชนบางคอแหลม 	จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 1 ชุมชน เท่ากับ 5%
จำนวนอาสาสมัคร 28 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 1 ชุมชน
		2.1 ชุมชนสะพานปูน	จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 2 ชุมชน
		4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก	จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
		4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต	จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 

9000000-2839-24-122568
หน้าที่4/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 29 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 4 ชุมชน
		4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม 	จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
		4.2 ชุมชนเกาะกลาง	จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ	จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
		4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่	จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 20%
จำนวนอาสาสมัคร 111 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน
		7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 

9000000-2839-24-122568
หน้าที่5/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน เท่ากับ 16.67% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 195 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2564 : 
กปก. 1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
กปก. 2 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 75 คน
กปก. 3 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 82 คน
กปก. 4 ดำเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 111 คน
กปก. 5 ดำเนินการไปแล้ว 2 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 27 คน
กปก. 6 ยังไม่มีรายงานความคืบ เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

สรุป จากเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 295 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/05/2564 : 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
		3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
		3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
		3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 1 ชุมชน
		5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 20%
จำนวนอาสาสมัคร 98 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
		2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
		4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่6/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
		5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
		5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
		7.1 ชุมชนบางคอแหลม  จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
		8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 6 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 4 ชุมชน
		1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
		1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
		1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
 		1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 1 ชุมชน
		2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน
		3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
		3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
		3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
		3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
		3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 3 ชุมชน
		4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
		4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
		4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 65 ชุมชน เท่ากับ 30%
จำนวนอาสาสมัคร 225 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 5 ชุมชน
		4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
		4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
		4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
		4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 166 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน
		7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
		1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
		1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 34 ชุมชน เท่ากับ 28.33% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 657 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/06/2564 : 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)
          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 4 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
         4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 27 ชุมชน เท่ากับ 135%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน
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กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 55 ชุมชน เท่ากับ 45.83% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 770 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/07/2564 : 
ไม่มีรายงานเพิ่มเติม ยืนตามจำนวนที่ได้รายงานไปแล้วของงวดเดือนมิถุนายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : 
ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)
          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.5 ชุมชนราชทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 28 ชุมชน เท่ากับ 140%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน
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กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
         7.3 ชุมชนพัฒนา ซอย 79 จำนวนอาสาสมัคร 21 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมายเดิม (ร้อยละ 100)
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 47.50% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ค่าเป้าหมายใหม่ (มติที่ประชุม คกก.เจรจาฯ ปรับลดเป้าหมายเหลือ ร้อยละ 90)
ค่าเป้าหมาย 108 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 52.78% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ปล. เอกสารการดำเนินการทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยัง สยภ. ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 22/09/2564 : ปรับปรุงล่าสุด
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)
          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่15/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.5 ชุมชนราชทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 28 ชุมชน เท่ากับ 140%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
         7.3 ชุมชนพัฒนา ซอย 79 จำนวนอาสาสมัคร 21 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมายเดิม (ร้อยละ 100)
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 47.50% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ค่าเป้าหมายใหม่ (มติที่ประชุม คกก.เจรจาฯ ปรับลดเป้าหมายเหลือ ร้อยละ 90)
ค่าเป้าหมาย 108 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 52.78% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ปล. เอกสารการดำเนินการทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยัง สยภ. ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 29/09/2564 : เพิ่มเติม
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน
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กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)
          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.5 ชุมชนราชทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 28 ชุมชน เท่ากับ 140%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
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          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
         7.3 ชุมชนพัฒนา ซอย 79 จำนวนอาสาสมัคร 21 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมายเดิม (ร้อยละ 100)
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 47.50% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน
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ค่าเป้าหมายใหม่ (มติที่ประชุม คกก.เจรจาฯ ปรับลดเป้าหมายเหลือ ร้อยละ 90)
ค่าเป้าหมาย 108 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 52.78% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

* หมายเหตุ   เพิ่มเติมจำนวนจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งเป็นคนละส่วนกับ จิตอาสาชุมชน อีกจำนวน 23 ชุมชน อาสาสมัคร 90 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชุน

รหัสโครงการ... : 19000000-2839 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 / กองปฏิบัติการดับเพลิง 4

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอุสมัน มูซอ 0937318138 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสมัครเฝ้าระวังภัยชุมชน หมายถึง ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน
ที่มีจิตอาสาในการร่วมมือที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง
เนื่องจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจกันของคนในชุมชนให้ช่วยดูแลเฝ้าระวังภัยในชุมชนของตน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อสร้างพลังเครือข่ายของประชาชนให้มีการรวมตัวกันเป็นรูปแบบทางสังคม  ที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชาชนแต่ละกลุ่ม
ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และร่วมกันทำงานโดยมีฐานะ เท่าเทียมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เพื่อจัดหาผู้แทน ตัวแทนของประชาชนในชุมชน ในการช่วยเหลืองานของกรุงเทพมหานคร สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน
- เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของจำนวนขุมชนเป้าหมายที่มีเครือข่ายอาสาสมัคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชนเพื่อร่วมดำเนินการป้องกันและระงับสาธารณภัยเบื้องต้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ประสานเบื้องต้นให้กับสถานีดับเพลิงในสังกัด (อย่างเป็นทางการ ต้องรอหลังการประชุมครั้งที่ 1)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : กปก. 4 ได้ออกหนังสือเวียน ที่ กท 1807-153 ลว. 18 มกราคม 2564 ถึง กปก. 1, 2, 3, 5, 6
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวชี้วัดที่ 1.3 (กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชุน)
 ตามเอกสาร 1 Link: https://is.gd/jVb7Da
กปก.4 ได้ออกหนังสือเวียน ที่ กท 1807/169 ลว. 19 มกราคม 2564 ถึง ส.ดพ. ในสังกัด
เพื่อทราบและดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสาร 2 Link: https://is.gd/Uxz1Fm
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/02/2564 : 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 0 ชุมชน
		2.1 ชุมชนสะพานปูน	จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 0 ชุมชน
		4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก	จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 21 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน
		7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 3.33% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : 

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
		7.1 ชุมชนบางคอแหลม 	จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 1 ชุมชน เท่ากับ 5%
จำนวนอาสาสมัคร 28 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 1 ชุมชน
		2.1 ชุมชนสะพานปูน	จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 2 ชุมชน
		4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก	จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
		4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต	จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 29 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 4 ชุมชน
		4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม 	จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
		4.2 ชุมชนเกาะกลาง	จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ	จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
		4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่	จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 20%
จำนวนอาสาสมัคร 111 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน
		7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่28/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน เท่ากับ 16.67% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 195 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2564 : 
กปก. 1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
กปก. 2 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 75 คน
กปก. 3 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 82 คน
กปก. 4 ดำเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 111 คน
กปก. 5 ดำเนินการไปแล้ว 2 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 27 คน
กปก. 6 ยังไม่มีรายงานความคืบ เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

สรุป จากเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 295 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/05/2564 : 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
		3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
		3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
		3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 1 ชุมชน
		5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 20%
จำนวนอาสาสมัคร 98 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่29/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
		4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
		5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
		5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
		5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
		7.1 ชุมชนบางคอแหลม  จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
		8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 6 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 4 ชุมชน
		1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
		1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
		1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
 		1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 1 ชุมชน
		2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน
		3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
		3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
		3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
		3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
		3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 3 ชุมชน
		4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
		4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
		4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 65 ชุมชน เท่ากับ 30%
จำนวนอาสาสมัคร 225 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่30/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 5 ชุมชน
		4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
		4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
		4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
		4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
		4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 166 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน
		7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
		1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
		1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 34 ชุมชน เท่ากับ 28.33% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 657 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 18/06/2564 : 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)

9000000-2839-24-122568
หน้าที่33/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 4 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
         4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 27 ชุมชน เท่ากับ 135%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 55 ชุมชน เท่ากับ 45.83% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 770 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/07/2564 : 
ไม่มีรายงานเพิ่มเติม ยืนตามจำนวนที่ได้รายงานไปแล้วของงวดเดือนมิถุนายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : 
ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 %

9000000-2839-24-122568
หน้าที่36/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

9000000-2839-24-122568
หน้าที่37/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : ไม่เป็นไปตามแผน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่38/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1

   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)

9000000-2839-24-122568
หน้าที่39/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.5 ชุมชนราชทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 28 ชุมชน เท่ากับ 140%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่40/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
         7.3 ชุมชนพัฒนา ซอย 79 จำนวนอาสาสมัคร 21 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมายเดิม (ร้อยละ 100)
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 47.50% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ค่าเป้าหมายใหม่ (มติที่ประชุม คกก.เจรจาฯ ปรับลดเป้าหมายเหลือ ร้อยละ 90)
ค่าเป้าหมาย 108 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 52.78% ของเป้าหมายทั้งหมด

9000000-2839-24-122568
หน้าที่41/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ปล. เอกสารการดำเนินการทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยัง สยภ. ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 22/09/2564 : ปรับปรุงล่าสุด
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)
          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.5 ชุมชนราชทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 28 ชุมชน เท่ากับ 140%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
         7.3 ชุมชนพัฒนา ซอย 79 จำนวนอาสาสมัคร 21 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมายเดิม (ร้อยละ 100)
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 47.50% ของเป้าหมายทั้งหมด
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ค่าเป้าหมายใหม่ (มติที่ประชุม คกก.เจรจาฯ ปรับลดเป้าหมายเหลือ ร้อยละ 90)
ค่าเป้าหมาย 108 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 52.78% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ปล. เอกสารการดำเนินการทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยัง สยภ. ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 29/09/2564 : เพิ่มเติม
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)
          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.5 ชุมชนราชทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 28 ชุมชน เท่ากับ 140%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
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   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
         7.3 ชุมชนพัฒนา ซอย 79 จำนวนอาสาสมัคร 21 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมายเดิม (ร้อยละ 100)
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 47.50% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ค่าเป้าหมายใหม่ (มติที่ประชุม คกก.เจรจาฯ ปรับลดเป้าหมายเหลือ ร้อยละ 90)
ค่าเป้าหมาย 108 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 52.78% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

* หมายเหตุ   เพิ่มเติมจำนวนจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งเป็นคนละส่วนกับ จิตอาสาชุมชน อีกจำนวน 23 ชุมชน อาสาสมัคร 90 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชุน

รหัสโครงการ... : 19000000-2839 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 / กองปฏิบัติการดับเพลิง 4

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอุสมัน มูซอ 0937318138 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสมัครเฝ้าระวังภัยชุมชน หมายถึง ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน
ที่มีจิตอาสาในการร่วมมือที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง
เนื่องจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจกันของคนในชุมชนให้ช่วยดูแลเฝ้าระวังภัยในชุมชนของตน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อสร้างพลังเครือข่ายของประชาชนให้มีการรวมตัวกันเป็นรูปแบบทางสังคม  ที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชาชนแต่ละกลุ่ม
ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และร่วมกันทำงานโดยมีฐานะ เท่าเทียมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เพื่อจัดหาผู้แทน ตัวแทนของประชาชนในชุมชน ในการช่วยเหลืองานของกรุงเทพมหานคร สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน
- เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของจำนวนขุมชนเป้าหมายที่มีเครือข่ายอาสาสมัคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชนเพื่อร่วมดำเนินการป้องกันและระงับสาธารณภัยเบื้องต้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ประสานเบื้องต้นให้กับสถานีดับเพลิงในสังกัด (อย่างเป็นทางการ ต้องรอหลังการประชุมครั้งที่ 1)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : กปก. 4 ได้ออกหนังสือเวียน ที่ กท 1807-153 ลว. 18 มกราคม 2564 ถึง กปก. 1, 2, 3, 5, 6
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวชี้วัดที่ 1.3 (กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชุน)
 ตามเอกสาร 1 Link: https://is.gd/jVb7Da
กปก.4 ได้ออกหนังสือเวียน ที่ กท 1807/169 ลว. 19 มกราคม 2564 ถึง ส.ดพ. ในสังกัด
เพื่อทราบและดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสาร 2 Link: https://is.gd/Uxz1Fm
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/02/2564 : 

9000000-2839-24-122568
หน้าที่48/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 0 ชุมชน
		2.1 ชุมชนสะพานปูน	จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 0 ชุมชน
		4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก	จำนวนอาสาสมัคร 12 คน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่49/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 21 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน
		7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 

9000000-2839-24-122568
หน้าที่50/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 3.33% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
		7.1 ชุมชนบางคอแหลม 	จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 1 ชุมชน เท่ากับ 5%
จำนวนอาสาสมัคร 28 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3

9000000-2839-24-122568
หน้าที่51/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 1 ชุมชน
		2.1 ชุมชนสะพานปูน	จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 2 ชุมชน
		4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก	จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
		4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต	จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 29 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 4 ชุมชน
		4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม 	จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
		4.2 ชุมชนเกาะกลาง	จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ	จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
		4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่	จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 20%
จำนวนอาสาสมัคร 111 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน
		7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%

9000000-2839-24-122568
หน้าที่52/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน เท่ากับ 16.67% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 195 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2564 : 
กปก. 1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
กปก. 2 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 75 คน
กปก. 3 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 82 คน
กปก. 4 ดำเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 111 คน
กปก. 5 ดำเนินการไปแล้ว 2 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 27 คน
กปก. 6 ยังไม่มีรายงานความคืบ เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

สรุป จากเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 295 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/05/2564 : 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
		3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
		3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
		3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 1 ชุมชน
		5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 20%

9000000-2839-24-122568
หน้าที่53/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จำนวนอาสาสมัคร 98 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
		2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
		4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
		5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
		5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
		5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
		7.1 ชุมชนบางคอแหลม  จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
		8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 6 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 4 ชุมชน
		1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
		1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
		1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
 		1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 1 ชุมชน
		2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน
		3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
		3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
		3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
		3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
		3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 3 ชุมชน
		4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
		4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
		4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 65 ชุมชน เท่ากับ 30%
จำนวนอาสาสมัคร 225 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4

9000000-2839-24-122568
หน้าที่54/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 5 ชุมชน
		4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
		4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
		4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
		4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
		4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 166 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน
		7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
		1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
		1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%

9000000-2839-24-122568
หน้าที่55/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 34 ชุมชน เท่ากับ 28.33% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 657 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/06/2564 : 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)
          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 4 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
         4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 27 ชุมชน เท่ากับ 135%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 55 ชุมชน เท่ากับ 45.83% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 770 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 20/07/2564 : 

ไม่มีรายงานเพิ่มเติม ยืนตามจำนวนที่ได้รายงานไปแล้วของงวดเดือนมิถุนายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : 
ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)
          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.5 ชุมชนราชทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 28 ชุมชน เท่ากับ 140%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
         7.3 ชุมชนพัฒนา ซอย 79 จำนวนอาสาสมัคร 21 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ค่าเป้าหมายเดิม (ร้อยละ 100)
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 47.50% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ค่าเป้าหมายใหม่ (มติที่ประชุม คกก.เจรจาฯ ปรับลดเป้าหมายเหลือ ร้อยละ 90)
ค่าเป้าหมาย 108 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 52.78% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ปล. เอกสารการดำเนินการทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยัง สยภ. ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 22/09/2564 : ปรับปรุงล่าสุด
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)
          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.5 ชุมชนราชทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 28 ชุมชน เท่ากับ 140%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
         7.3 ชุมชนพัฒนา ซอย 79 จำนวนอาสาสมัคร 21 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
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ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมายเดิม (ร้อยละ 100)
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 47.50% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ค่าเป้าหมายใหม่ (มติที่ประชุม คกก.เจรจาฯ ปรับลดเป้าหมายเหลือ ร้อยละ 90)
ค่าเป้าหมาย 108 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 52.78% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ปล. เอกสารการดำเนินการทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยัง สยภ. ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 29/09/2564 : เพิ่มเติม
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
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          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)
          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.5 ชุมชนราชทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 28 ชุมชน เท่ากับ 140%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
         7.3 ชุมชนพัฒนา ซอย 79 จำนวนอาสาสมัคร 21 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมายเดิม (ร้อยละ 100)
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 47.50% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ค่าเป้าหมายใหม่ (มติที่ประชุม คกก.เจรจาฯ ปรับลดเป้าหมายเหลือ ร้อยละ 90)
ค่าเป้าหมาย 108 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 52.78% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

* หมายเหตุ   เพิ่มเติมจำนวนจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งเป็นคนละส่วนกับ จิตอาสาชุมชน อีกจำนวน 23 ชุมชน อาสาสมัคร 90 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชุน

รหัสโครงการ... : 19000000-2839 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 / กองปฏิบัติการดับเพลิง 4

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอุสมัน มูซอ 0937318138 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสมัครเฝ้าระวังภัยชุมชน หมายถึง ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน
ที่มีจิตอาสาในการร่วมมือที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง
เนื่องจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจกันของคนในชุมชนให้ช่วยดูแลเฝ้าระวังภัยในชุมชนของตน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อสร้างพลังเครือข่ายของประชาชนให้มีการรวมตัวกันเป็นรูปแบบทางสังคม  ที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชาชนแต่ละกลุ่ม
ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และร่วมกันทำงานโดยมีฐานะ เท่าเทียมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เพื่อจัดหาผู้แทน ตัวแทนของประชาชนในชุมชน ในการช่วยเหลืองานของกรุงเทพมหานคร สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน
- เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของจำนวนขุมชนเป้าหมายที่มีเครือข่ายอาสาสมัคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชนเพื่อร่วมดำเนินการป้องกันและระงับสาธารณภัยเบื้องต้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ประสานเบื้องต้นให้กับสถานีดับเพลิงในสังกัด (อย่างเป็นทางการ ต้องรอหลังการประชุมครั้งที่ 1)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : กปก. 4 ได้ออกหนังสือเวียน ที่ กท 1807-153 ลว. 18 มกราคม 2564 ถึง กปก. 1, 2, 3, 5, 6
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวชี้วัดที่ 1.3 (กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชุน)
 ตามเอกสาร 1 Link: https://is.gd/jVb7Da
กปก.4 ได้ออกหนังสือเวียน ที่ กท 1807/169 ลว. 19 มกราคม 2564 ถึง ส.ดพ. ในสังกัด
เพื่อทราบและดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสาร 2 Link: https://is.gd/Uxz1Fm
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/02/2564 : 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่72/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 0 ชุมชน
		2.1 ชุมชนสะพานปูน	จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 0 ชุมชน
		4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก	จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 21 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน
		7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่73/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 3.33% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
		7.1 ชุมชนบางคอแหลม 	จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 0 ชุมชน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่74/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 1 ชุมชน เท่ากับ 5%
จำนวนอาสาสมัคร 28 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 1 ชุมชน
		2.1 ชุมชนสะพานปูน	จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 2 ชุมชน
		4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก	จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
		4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต	จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 29 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 4 ชุมชน
		4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม 	จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
		4.2 ชุมชนเกาะกลาง	จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ	จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
		4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่	จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 20%
จำนวนอาสาสมัคร 111 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่75/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0%
จำนวนอาสาสมัคร 0 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน เท่ากับ 16.67% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 195 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2564 : 
กปก. 1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
กปก. 2 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 75 คน
กปก. 3 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 82 คน
กปก. 4 ดำเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 111 คน
กปก. 5 ดำเนินการไปแล้ว 2 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 27 คน
กปก. 6 ยังไม่มีรายงานความคืบ เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

สรุป จากเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 295 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/05/2564 : 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
		3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
		3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
		3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 1 ชุมชน
		5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 20%
จำนวนอาสาสมัคร 98 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
		2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
		4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
		5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
		5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
		5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
		7.1 ชุมชนบางคอแหลม  จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
		8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 6 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 4 ชุมชน
		1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
		1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
		1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
 		1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 1 ชุมชน
		2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน
		3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
		3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
		3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
		3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
		3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 3 ชุมชน
		4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
		4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
		4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 65 ชุมชน เท่ากับ 30%
จำนวนอาสาสมัคร 225 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 5 ชุมชน
		4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
		4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
		4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
		4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
		4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 166 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน
		7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
		7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
		1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
		1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 34 ชุมชน เท่ากับ 28.33% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 657 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/06/2564 : 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
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          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)
          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 4 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
         4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 27 ชุมชน เท่ากับ 135%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
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          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 27 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
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ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 55 ชุมชน เท่ากับ 45.83% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 770 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/07/2564 : 
ไม่มีรายงานเพิ่มเติม ยืนตามจำนวนที่ได้รายงานไปแล้วของงวดเดือนมิถุนายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : 
ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
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          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)
          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.5 ชุมชนราชทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 28 ชุมชน เท่ากับ 140%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
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          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
         7.3 ชุมชนพัฒนา ซอย 79 จำนวนอาสาสมัคร 21 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
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          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมายเดิม (ร้อยละ 100)
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 47.50% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ค่าเป้าหมายใหม่ (มติที่ประชุม คกก.เจรจาฯ ปรับลดเป้าหมายเหลือ ร้อยละ 90)
ค่าเป้าหมาย 108 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 52.78% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ปล. เอกสารการดำเนินการทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยัง สยภ. ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 22/09/2564 : ปรับปรุงล่าสุด
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
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          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)
          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.5 ชุมชนราชทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 28 ชุมชน เท่ากับ 140%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
         7.3 ชุมชนพัฒนา ซอย 79 จำนวนอาสาสมัคร 21 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
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          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมายเดิม (ร้อยละ 100)
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 47.50% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ค่าเป้าหมายใหม่ (มติที่ประชุม คกก.เจรจาฯ ปรับลดเป้าหมายเหลือ ร้อยละ 90)
ค่าเป้าหมาย 108 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 52.78% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ปล. เอกสารการดำเนินการทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยัง สยภ. ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 29/09/2564 : เพิ่มเติม
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน
          3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน
          3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน
          5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25%
จำนวนอาสาสมัคร 108 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน
          2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน

9000000-2839-24-122568
หน้าที่88/91 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 3:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน
          4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร  15 คน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน
          5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
          5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
          5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน
          7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน
          8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40%
จำนวนอาสาสมัคร 116 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน)
          1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน
          1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน)
          2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน
          2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน)
          3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน
          3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ
          3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน
          3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน (57 คน)
          4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน
          4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน
          4.5 ชุมชนราชทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน)
         5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
         5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
         5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
         5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน
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         5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 28 ชุมชน เท่ากับ 140%
จำนวนอาสาสมัคร 284 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน
          1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน
          1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน
          1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน
          1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
          1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน
          4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
          4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
          4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน
          4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน
          4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55%
จำนวนอาสาสมัคร 210 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
   7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
         7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน
         7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน
         7.3 ชุมชนพัฒนา ซอย 79 จำนวนอาสาสมัคร 21 คน
   8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
         -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15%
จำนวนอาสาสมัคร 48 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

   1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน
          1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน
          1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน
   2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
   4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน
          -ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10%
จำนวนอาสาสมัคร 25 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมายเดิม (ร้อยละ 100)
ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 47.50% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

ค่าเป้าหมายใหม่ (มติที่ประชุม คกก.เจรจาฯ ปรับลดเป้าหมายเหลือ ร้อยละ 90)
ค่าเป้าหมาย 108 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 52.78% ของเป้าหมายทั้งหมด
จำนวนอาสาสมัคร 791 คน

* หมายเหตุ   เพิ่มเติมจำนวนจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งเป็นคนละส่วนกับ จิตอาสาชุมชน อีกจำนวน 23 ชุมชน อาสาสมัคร 90 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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