
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (สก.สสล.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4217 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก
โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร ลดต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
ประกอบกับองค์กร WWF (World Wild Fund for Nature: องค์การสัตว์ป่าโลกสากล)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน
พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2566 เวลา 20.30 ? 21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของทุกประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๓ - สังคมคาร์บอนต่ำและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวัน 16 มิถุนายน 2565 ระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.2 เรื่อง
เศรษฐกิจ 2.2.1 ถนนคนเดิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม
ควรมุ่งเน้นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจ
รวมถึงการเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายได้ และควรให้มีการข้ามพื้นที่ทางการค้าขาย 
และที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครหลีกเลี่ยงการจ้างบริษัทรับจัดงาน (Organizer)
ในการจัดงานของกรุงเทพมหานคร หากจำเป็นก็สามารถดำเนินการจ้างฯ ได้โดยพิจารณาความเหมาะสมของงาน
เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และให้ส่งเสริมการนำเครือข่ายชุมชนมาช่วยจัดงาน เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
และกระตุ้นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
            ดังนั้น สำนักงานเลขานุการ ได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการไม่ใช้งบประมาณดำเนินโครงการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน
ตามนโยบายดังกล่าว โดยมีหนังสือสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/39 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงผู้รับจ้าง
เพื่อแจ้งให้ชะลอการดำเนินการจ้างเหมาจัดกิจกรรมฯ ตามสัญญาเลขที่ สก.สสล. 22-2-66 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติยกเลิกสัญญาตามโครงการดังกล่าว ขณะเดียวกัน ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์
โดยเพื่อขอความร่วมมือภาคีเครือข่าย Earth Hour รวมถึงหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต
รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกับ 7,000 เมือง 190 ประเทศทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
เวลา 20.30 ? 21.00 น. เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น การปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว  ลดและคัดแยกเพื่อลดปริมาณขยะในระบบ  รณรงค์ให้ใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เป็นต้น
            สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนัก และ 50 เขต)
เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปิดไฟ เพื่อลดโลกร้อน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายประพาส
เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน
รวมถึงทุกภาคส่วนร่วมประหยัดพลังงานและปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ในกิจกรรม ?ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023)?
ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 20.30-21.30 น.

22000000-4217-2-72568
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 6:58 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

พร้อมทั้งได้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
ผ่านโซเชียลมีเดียและสำนักสิ่งแวดล้อมได้มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียที่สำนักสิ่งแวดล้อมดูแล
https://www.facebook.com/919937901422845/posts/pfbid0vmpZ5ZtwMMWLfJQYr57CtXtDuPrmZKmY2BYvqvXiXuRFwBarSNi
E6dq1x6ApGCSMl/?mibextid=Nif5oz 

https://www.facebook.com/919937901422845/posts/pfbid0HyraWg1pr2cN5GNWXL9ZmYrX7HBGDPUqVLxLfrZappA5g6bUxV
hjNfCh4F4s2MWql/?mibextid=Nif5oz

https://www.facebook.com/100961331827524/posts/pfbid02h3ExsKbkEGMeePqPeu86jA5H1et5vb8jT4YGmdCcRJb7r13MEA7
hh6KADtmvpuwfl/?mibextid=Nif5oz
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 :  ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/04/2566 : ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 : ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2566 : ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/07/2566 : ยกเลิกการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/08/2566 : ยกเลิกการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 : ยกเลิกการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (สก.สสล.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4217 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก
โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร ลดต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
ประกอบกับองค์กร WWF (World Wild Fund for Nature: องค์การสัตว์ป่าโลกสากล)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน
พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2566 เวลา 20.30 ? 21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของทุกประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๓ - สังคมคาร์บอนต่ำและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่2
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวัน 16 มิถุนายน 2565 ระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.2 เรื่อง
เศรษฐกิจ 2.2.1 ถนนคนเดิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม
ควรมุ่งเน้นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจ
รวมถึงการเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายได้ และควรให้มีการข้ามพื้นที่ทางการค้าขาย 
และที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครหลีกเลี่ยงการจ้างบริษัทรับจัดงาน (Organizer)
ในการจัดงานของกรุงเทพมหานคร หากจำเป็นก็สามารถดำเนินการจ้างฯ ได้โดยพิจารณาความเหมาะสมของงาน
เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และให้ส่งเสริมการนำเครือข่ายชุมชนมาช่วยจัดงาน เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
และกระตุ้นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
            ดังนั้น สำนักงานเลขานุการ ได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการไม่ใช้งบประมาณดำเนินโครงการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน
ตามนโยบายดังกล่าว โดยมีหนังสือสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/39 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงผู้รับจ้าง
เพื่อแจ้งให้ชะลอการดำเนินการจ้างเหมาจัดกิจกรรมฯ ตามสัญญาเลขที่ สก.สสล. 22-2-66 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติยกเลิกสัญญาตามโครงการดังกล่าว ขณะเดียวกัน ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์
โดยเพื่อขอความร่วมมือภาคีเครือข่าย Earth Hour รวมถึงหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต
รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกับ 7,000 เมือง 190 ประเทศทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
เวลา 20.30 ? 21.00 น. เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น การปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว  ลดและคัดแยกเพื่อลดปริมาณขยะในระบบ  รณรงค์ให้ใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เป็นต้น
            สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนัก และ 50 เขต)
เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปิดไฟ เพื่อลดโลกร้อน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายประพาส
เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน
รวมถึงทุกภาคส่วนร่วมประหยัดพลังงานและปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ในกิจกรรม ?ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023)?
ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 20.30-21.30 น.

พร้อมทั้งได้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
ผ่านโซเชียลมีเดียและสำนักสิ่งแวดล้อมได้มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียที่สำนักสิ่งแวดล้อมดูแล
https://www.facebook.com/919937901422845/posts/pfbid0vmpZ5ZtwMMWLfJQYr57CtXtDuPrmZKmY2BYvqvXiXuRFwBarSNi
E6dq1x6ApGCSMl/?mibextid=Nif5oz 

https://www.facebook.com/919937901422845/posts/pfbid0HyraWg1pr2cN5GNWXL9ZmYrX7HBGDPUqVLxLfrZappA5g6bUxV
hjNfCh4F4s2MWql/?mibextid=Nif5oz

https://www.facebook.com/100961331827524/posts/pfbid02h3ExsKbkEGMeePqPeu86jA5H1et5vb8jT4YGmdCcRJb7r13MEA7
hh6KADtmvpuwfl/?mibextid=Nif5oz
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 :  ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/04/2566 : ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 : ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2566 : ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/07/2566 : ยกเลิกการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/08/2566 : ยกเลิกการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 : ยกเลิกการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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