
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมตลาดสุขใจ (Bangkok Green Farm)

รหัสโครงการ... : 24000000-3046 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา  รัตนพานี
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคม เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  จึงจัดให้มีตลาดนัด 
เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า  OTOP  และสินค้า  Bangkok Brand  รวมทั้ง  สินค้าของดี ของอร่อย
ที่มีชื่อเสียงในเขตต่างๆ ตลอดจนสินค้าอุปโภค  บริโภค  ในราคาประหยัด  จากเกษตรกร  ชุมชน  ผู้ผลิต  ผู้ค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยตรง
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  เป็นการลดรายจ่าย  ลดค่าครองชีพ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ  รวมทั้ง  เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผู้ประกอบการสินค้า OTOP  สินค้า  Bangkok Brand 
และของดี ของอร่อย  ของกรุงเทพมหานคร  สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน  ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคม  สร้างโอกาส 
สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  มุ่งพัฒนาและยกระดับผลิตผลทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์ของชุมชน  และสินค้าOTOP สินค้า Bangkok Brand
ด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผู้ประกอบการสินค้า OTOP  สินค้า Bangkok Brand  และของดีของอร่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่แน่นอน  และมีระยะเวลาที่ต่อเนื่อง สามารถจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง
2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรของกรุงเทพมหานคร  มีการพัฒนาสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3 เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อหาสินค้าอุปโภค  บริโภค  และสินค้าอื่นๆ  ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในราคาประหยัด
4 เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการตลาดในประเทศ  พร้อมทั้งส่งเสริมรายได้  และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตร  ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า  OTOP  สินค้า Bangkok Brand  และของดีของอร่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 2 ครั้งต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน  2563  ในทุกวันอังคารถึงวันศุกร์แรกของเดือน  ณ  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1
(เสาชิงช้า)  และทุกวันพุธถึงวันศุกร์  สุดท้ายของเดือน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2(ดินแดง)  และสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ได้จัดพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการนำสินค้าทางการเกษตรของดีของอร่อยกทม.สินค้าชุมชน สินค้าbangkok brand
และสินค้า otop มาจำหน่ายที่ กทม.1  วันที่ 1-2 ต.ค.63 และจำหน่ายที่ กทม.2 วันที่ 15-16 ต.ค.และ 29-30 ต.ค.63 มีจำนวนผู้ค้า 9 ราย 
มียอดขายรวมทั้งสิ้น 22,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : จัดตลาดสุขใจที่ กทม.1 วันที่ 24-27 พ.ย.63 มีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่าย  จำนวน  7 ร้านค้า  และจัดตลาดสุขใจที่ กทม.2  วันที่
18 พ.ย. 63  มีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่าย  จำนวน 4 ร้านค้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : ที่ตลาดสุขใจ กทม.1 วันที่ 24-27 พ.ย.63 มีร้านค้าจำหน่าย 7 ร้านค้า , วันที่ 1-4 ธ.ค.63 มีร้านค้าจำหน่าย 6 ร้าน  วันที่ 22-25
ธ.ค.63 มีร้านค้าจำหน่าย  6 ร้าน วันที่ 28-30 ธ.ค. 63 มีร้านค้าจำหน่าย 5 ร้าน 
                     ที่ตลาดสุขใจ กทม.2 วันที่ 18 พ.ย.63  มีร้านค้าจำหน่าย 4 ร้านค้า ,วันที่14 ธ.ค.63  มีร้านค้าจำหน่าย 6 ร้าน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : ที่ตลาดสุจใจ กทม.1 วันที่  5-8 ม.ค.64 มีร้านค้าจำหน่าย  6 ร้านค้า,วันที่ 26-29 ม.ค.64  มีร้านค้าจำหน่าย 5 ร้านค้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ที่ตลาดสุขใจ กทม.1 วันที่  2-5 ก.พ.64 มีร้านค้าจำหน่าย  5 ร้านค้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ตลาดสุขใจ ครั้งที่1  วันที่1-2 ต.ค.63  ณ กทม.1    มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 48,000 บาท
                                       ครั้งที่2  วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2   มีผู้ขาย 3 ราย  ยอดขาย 11,100 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

                                       ครั้งที่3  วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย
10,950 บาท
                                       ครั้งที่4  วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,530 บาท 
                                       ครั้งที่5  วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย
12,100 บาท   
                                       ครั้งที่6  วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 6 ราย  ยอดขาย 45,200 บาท 
                                       ครั้งที่7  วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 33,500 บาท 
                                       ครั้งที่8  วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)    มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย 5,900
บาท
                                       ครั้งที่9  วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,305 บาท 
                                       ครั้งที่10  วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 42,495 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ตลาดสุขใจ ครั้งที่1  วันที่1-2 ต.ค.63  ณ กทม.1    มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 48,000 บาท
                                       ครั้งที่2  วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2   มีผู้ขาย 3 ราย  ยอดขาย 11,100 บาท
                                       ครั้งที่3  วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย
10,950 บาท
                                       ครั้งที่4  วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,530 บาท 
                                       ครั้งที่5  วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย
12,100 บาท   
                                       ครั้งที่6  วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 6 ราย  ยอดขาย 45,200 บาท 
                                       ครั้งที่7  วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 33,500 บาท 
                                       ครั้งที่8  วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)    มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย 5,900
บาท
                                       ครั้งที่9  วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,305 บาท 
                                       ครั้งที่10  วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 42,495 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : จัดตลาดสุขใจ ครั้งที่1  วันที่1-2 ต.ค.63  ณ กทม.1    มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 48,000 บาท
                                       ครั้งที่2  วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2   มีผู้ขาย 3 ราย  ยอดขาย 11,100 บาท
                                       ครั้งที่3  วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย
10,950 บาท
                                       ครั้งที่4  วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,530 บาท 
                                       ครั้งที่5  วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย
12,100 บาท   
                                       ครั้งที่6  วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 6 ราย  ยอดขาย 45,200 บาท 
                                       ครั้งที่7  วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 33,500 บาท 
                                       ครั้งที่8  วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)    มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย 5,900
บาท
                                       ครั้งที่9  วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,305 บาท 
                                       ครั้งที่10  วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 42,495 บาท
ขณะนี้ได้ชะลอการจัดตลาดสุขใจออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : จัดตลาดสุขใจ ครั้งที่1  วันที่1-2 ต.ค.63  ณ กทม.1    มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 48,000 บาท
                                       ครั้งที่2  วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2   มีผู้ขาย 3 ราย  ยอดขาย 11,100 บาท
                                       ครั้งที่3  วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย
10,950 บาท
                                       ครั้งที่4  วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,530 บาท 
                                       ครั้งที่5  วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย
12,100 บาท   
                                       ครั้งที่6  วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 6 ราย  ยอดขาย 45,200 บาท 
                                       ครั้งที่7  วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 33,500 บาท 
                                       ครั้งที่8  วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)    มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย 5,900
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

บาท
                                       ครั้งที่9  วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,305 บาท 
                                       ครั้งที่10  วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 42,495 บาท
ขณะนี้ได้ชะลอการจัดตลาดสุขใจออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/07/2564 : จัดตลาดสุขใจ ครั้งที่1  วันที่1-2 ต.ค.63  ณ กทม.1    มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 48,000 บาท
                                       ครั้งที่2  วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2   มีผู้ขาย 3 ราย  ยอดขาย 11,100 บาท
                                       ครั้งที่3  วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย
10,950 บาท
                                       ครั้งที่4  วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,530 บาท 
                                       ครั้งที่5  วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย
12,100 บาท   
                                       ครั้งที่6  วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 6 ราย  ยอดขาย 45,200 บาท 
                                       ครั้งที่7  วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 33,500 บาท 
                                       ครั้งที่8  วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)    มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย 5,900
บาท
                                       ครั้งที่9  วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,305 บาท 
                                       ครั้งที่10  วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 42,495 บาท
ขณะนี้ได้ชะลอการจัดตลาดสุขใจออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

29/06/2564 : จัดตลาดสุขใจ ครั้งที่1  วันที่1-2 ต.ค.63  ณ กทม.1    มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 48,000 บาท
                                       ครั้งที่2  วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2   มีผู้ขาย 3 ราย  ยอดขาย 11,100 บาท
                                       ครั้งที่3  วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย
10,950 บาท
                                       ครั้งที่4  วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,530 บาท 
                                       ครั้งที่5  วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย
12,100 บาท   
                                       ครั้งที่6  วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 6 ราย  ยอดขาย 45,200 บาท 
                                       ครั้งที่7  วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 33,500 บาท 
                                       ครั้งที่8  วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)    มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย 5,900
บาท
                                       ครั้งที่9  วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,305 บาท 
                                       ครั้งที่10  วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 42,495 บาท
และได้ชะลอการจัดตลาดสุขใจออกไประหว่างเดือน ก.พ.- มิ.ย. 64 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
ขณะนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายเป็นการจำหน่ายทางonline  มีรายละเอียดดังนี้
                                      ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 64  มีผู้ขาย 1 ราย  ยอดขาย 2,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : จัดตลาดสุขใจ ครั้งที่1  วันที่1-2 ต.ค.63  ณ กทม.1    มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 48,000 บาท
                                       ครั้งที่2  วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2   มีผู้ขาย 3 ราย  ยอดขาย 11,100 บาท
                                       ครั้งที่3  วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย
10,950 บาท
                                       ครั้งที่4  วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,530 บาท 
                                       ครั้งที่5  วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย
12,100 บาท   
                                       ครั้งที่6  วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 6 ราย  ยอดขาย 45,200 บาท 
                                       ครั้งที่7  วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 33,500 บาท 
                                       ครั้งที่8  วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)    มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย 5,900
บาท
                                       ครั้งที่9  วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,305 บาท 
                                       ครั้งที่10  วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 42,495 บาท
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และได้ชะลอการจัดตลาดสุขใจออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 
ขณะนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายเป็นการจำหน่ายทาง online มีรายละเอียดดังนี้ 
                                        ครั้งที่11 เดือน ก.ค. 64 มีผู้ขาย 1 ราย ยอดขาย 2,000 บาท
                                        ครั้งที่ 12 เดือน ส.ค. 64 มีผู้ขาย 1 ราย ยอดขาย 2,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : จัดตลาดสุขใจ ครั้งที่1  วันที่1-2 ต.ค.63  ณ กทม.1    มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 48,000 บาท
                                       ครั้งที่2  วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2   มีผู้ขาย 3 ราย  ยอดขาย 11,100 บาท
                                       ครั้งที่3  วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย
10,950 บาท
                                       ครั้งที่4  วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,530 บาท 
                                       ครั้งที่5  วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย
12,100 บาท   
                                       ครั้งที่6  วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 6 ราย  ยอดขาย 45,200 บาท 
                                       ครั้งที่7  วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 33,500 บาท 
                                       ครั้งที่8  วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม)    มีผู้ขาย 4 ราย  ยอดขาย 5,900
บาท
                                       ครั้งที่9  วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 39,305 บาท 
                                       ครั้งที่10  วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1   มีผู้ขาย 5 ราย  ยอดขาย 42,495 บาท
และได้ชะลอการจัดตลาดสุขใจออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 
ขณะนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายเป็นการจำหน่ายทาง online มีรายละเอียดดังนี้ 
                                        ครั้งที่11 เดือน ก.ค. 64 มีผู้ขาย 1 ราย ยอดขาย 2,000 บาท
                                        ครั้งที่ 12 เดือน ส.ค. 64 มีผู้ขาย 1 ราย ยอดขาย 2,500 บาท
                                        ครั้งที่ 13 เดือน ก.ย. 64 มีผู้ขาย 1 ราย ยอดขาย 3,700บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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