
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒ
นาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

รหัสโครงการ... : 24000000-3088 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 20,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 19,966,886 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักพัฒนาสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา  รัตนพานี
1.3 หลักการและเหตุผล

เด็กก่อนวัยเรียนเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี
เป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการทุกด้าน และเป็นฐานรากสำคัญสำหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อๆ ไป ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ
สิทธิพันธุ์) จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของของการศึกษา โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ได้แก่ มิติด้านเรียนดี
(ส่งเสริมหลักสูตรคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปี และพัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน) เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างรอบด้าน
มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
เป็นการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดในการนำประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า  มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่
๒๑ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562
เห็นชอบในมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการ ประเมินผลการดำเนินงาน
เพื่อยกระดับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   ให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว
		สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
มีสื่อที่มีคุณภาพในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน เหมาะสมกับช่วงวัยและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้เรียนรายบุคคล
พร้อมทั้งสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้หลากหลายรูปแบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้ได้รับ         การพัฒนารอบด้าน และเหมาะสมกับช่วงวัย
 2.๒
เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองและสติปัญญาโดยใช้สื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก
ก่อนวัยเรียน
 ๒.๓ เพื่อจัดหาสื่อที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และนำไปใช้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๗๘ ศูนย์ มีสื่อการเรียนการสอน  
เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เตรียมความพร้อมการเรียนรู้
ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2565 :
อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหา
นคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียม
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

24000000-3088-1-72568
หน้าที่1/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:31 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/01/2566 : 
- ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 
- อยู่ระหว่างจัดเตรียม
การประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: - ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 
- ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนเพื่อลงประกาศ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/03/2566 : 
- ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 
- ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 
- ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
- จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/05/2566 : - ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 
- ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
- จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม

24000000-3088-1-72568
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:31 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน
- เผยแพร่ประกาศ
และเอกสารประกวดราคา
- พิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
จากระบบ จำนวน 1 ชุด 
โดยให้คณะกรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อกำกับไว้
ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/06/2566 : -
ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 
- ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
- จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
- พิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ จำนวน 1 ชุด
โดยให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
-รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
-อยู่ระหว่างเว้นระยะอุทธรณ์ 7 วันทำการ และนิติกรตรวจร่างสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับมอบสื่อการเรียนการสอนฯ ส่งมอบให้ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 19,966,886 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/08/2566 : - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับมอบสื่อการเรียนการสอนฯ
- อยู่ระหว่างรายงานตรวจรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/09/2566 : -
ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566
- ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
- จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
- พิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบจำนวน 1
ชุดโดยให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับมอบสื่อการเรียนการสอนฯ
- อยู่ระหว่างรายงานตรวจรับ
- อยู่ระหว่างรายงานผล
การตรวจรับพัสดุโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒ
นาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

รหัสโครงการ... : 24000000-3088 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 20,000,000 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

สิ้นสุดโครงการ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: 2023-09-30 00:00:00
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

งบประมาณที่ใช้ไป  : 19,966,886 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักพัฒนาสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา  รัตนพานี
1.3 หลักการและเหตุผล

เด็กก่อนวัยเรียนเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี
เป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการทุกด้าน และเป็นฐานรากสำคัญสำหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อๆ ไป ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ
สิทธิพันธุ์) จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของของการศึกษา โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ได้แก่ มิติด้านเรียนดี
(ส่งเสริมหลักสูตรคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปี และพัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน) เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างรอบด้าน
มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
เป็นการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดในการนำประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า  มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่
๒๑ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562
เห็นชอบในมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการ ประเมินผลการดำเนินงาน
เพื่อยกระดับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   ให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว
		สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
มีสื่อที่มีคุณภาพในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน เหมาะสมกับช่วงวัยและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้เรียนรายบุคคล
พร้อมทั้งสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้หลากหลายรูปแบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้ได้รับ         การพัฒนารอบด้าน และเหมาะสมกับช่วงวัย
 2.๒
เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองและสติปัญญาโดยใช้สื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก
ก่อนวัยเรียน
 ๒.๓ เพื่อจัดหาสื่อที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และนำไปใช้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๗๘ ศูนย์ มีสื่อการเรียนการสอน  
เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เตรียมความพร้อมการเรียนรู้
ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2565 :
อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหา
นคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียม
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/01/2566 : 
- ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 
- อยู่ระหว่างจัดเตรียม
การประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: - ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 
- ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนเพื่อลงประกาศ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/03/2566 : 
- ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 
- ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 
- ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
- จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/05/2566 : - ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 
- ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
- จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน
- เผยแพร่ประกาศ
และเอกสารประกวดราคา
- พิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
จากระบบ จำนวน 1 ชุด 
โดยให้คณะกรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อกำกับไว้
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/06/2566 : -
ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 
- ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
- จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
- พิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ จำนวน 1 ชุด
โดยให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
-รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
-อยู่ระหว่างเว้นระยะอุทธรณ์ 7 วันทำการ และนิติกรตรวจร่างสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับมอบสื่อการเรียนการสอนฯ ส่งมอบให้ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 19,966,886 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/08/2566 : - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับมอบสื่อการเรียนการสอนฯ
- อยู่ระหว่างรายงานตรวจรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/09/2566 : -
ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566
- ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
- จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
- พิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบจำนวน 1
ชุดโดยให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับมอบสื่อการเรียนการสอนฯ
- อยู่ระหว่างรายงานตรวจรับ
- อยู่ระหว่างรายงานผล
การตรวจรับพัสดุโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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