
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เทศกิจอาสาจราจร

รหัสโครงการ... : 50030000-6340 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์  สกุลแก้ว
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาจราจรติดขัดเป็นปัญหาสำคัญในลำดับต้นๆ ที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกคนประสบ
และต้องการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรีบร่วมมือกันแก้ไข เพราะในแต่ละวันประชาชนต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างมาก
ไม่ว่าจะเดินทางไปติดต่อธุรกิจ ไปโรงเรียน ไปทำงาน หรือเหตุจำเป็นต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเครียด อุบัติเหตุ ธุระสำคัญได้รับความเสียหาย
และสิ้นเปลืองน้ำมันในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก
		พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ประสบปัญหาการจราจรติดขัดเช่นกัน เพราะเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญ  และเป็นย่านการค้าทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
เป็นทางผ่านไปยังแหล่งธุรกิจอื่นๆ
และจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารงานตามนโยบายปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข    โดยด่วน
ได้แก่ ปัญหาการจราจร ดังนั้น การจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจร เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่     ตำรวจจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมงเร่งด่วน
จะทำให้การเคลื่อนตัวของรถเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวขึ้น ประชาชนสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
		2.2 เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด บริเวณดังต่อไปนี้
3.1	บริเวณหน้าตลาดเก่า ถนนเยาวราช		
3.2	บริเวณปากซอยวานิช 1 ถนนราชวงศ์		
3.3	บริเวณปากตรอกหัวเม็ด ถนนจักรวรรดิ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ ลดอุบัติเหตุทางถนน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจร ตามบริเวณดังนี้ 1. บริเวณหน้าตลาดเก่า ถนนเยาวราช 2.
บริเวณปากซอยวานิช 1 ถนนราชวงศ์ 3. บริเวณปากตรอกหัวเม็ด ถนนจักรวรรดิ และบริเวณถนนเจริญกรุง แยกวงเวียนข้าวหลาม
(เดินทางมาจากถนนเจริญกรุงผ่านวงเวียนโอเดียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 3 จุด และบริเวณถนนเจริญกรุง แยกวงเวียนข้าวหลาม
(เดินทางมาจากถนนเจริญกรุงผ่านวงเวียนโอเดียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 3 จุด และบริเวณถนนเจริญกรุง แยกวงเวียนข้าวหลาม
(เดินทางมาจากถนนเจริญกรุงผ่านวงเวียนโอเดียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 3 จุด และบริเวณถนนเจริญกรุง แยกวงเวียนข้าวหลาม
(เดินทางมาจากถนนเจริญกรุงผ่านวงเวียนโอเดียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 3 จุด และบริเวณถนนเจริญกรุง แยกวงเวียนข้าวหลาม
(เดินทางมาจากถนนเจริญกรุงผ่านวงเวียนโอเดียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 3 จุด ตามบริเวณที่กำหนดในพื้นที่เขตและบริเวณถนนเจริญกรุง
แยกวงเวียนข้าวหลาม (เดินทางมาจากถนนเจริญกรุงผ่านวงเวียนโอเดียน)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50030000-6340-7-112568
หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-11-2025, 5:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 3 จุด และบริเวณถนนเจริญกรุง แยกวงเวียนข้าวหลาม

(เดินทางมาจากถนนเจริญกรุงผ่านวงเวียนโอเดียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามบริเวณที่กำหนด และบริเวณถนนเจริญกรุง แยกวงเวียนข้าวหลาม
(เดินทางมาจากถนนเจริญกรุงผ่านวงเวียนโอเดียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 3 จุด และบริเวณถนนเจริญกรุง แยกวงเวียนข้าวหลาม
(เดินทางมาจากถนนเจริญกรุงผ่านวงเวียนโอเดียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : ดำเนินการตามแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 3 จุด
และบริเวณถนนเจริญกรุง แยกวงเวียนข้าวหลาม (เดินทางมาจากถนนเจริญกรุงผ่านวงเวียนโอเดียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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