
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV

รหัสโครงการ... : 50040000-3389 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิโรจน์ พุฒิมานิตพงศ์ 6201 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์ 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น
จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชน
การตรวจระบบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์
ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย
มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น
2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง
3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ตรวจสอบ 24 ครั้ง/ปี (เดือนละ 2 ครั้ง)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว ใช้งานไม่ได้
9 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 197 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 12 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 207 ตัว
ใช้งานได้ 182 ตัว ใช้งานไม่ได้ 25 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 203 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 6 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
201 ตัว ใช้งานไม่ได้ 8 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 203 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 6 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มกราคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
205 ตัว ใช้งานไม่ได้ 4 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 มกราคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 207 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 2 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
197 ตัว ใช้งานไม่ได้ 12 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว

0040000-3389-22-122568
หน้าที่1/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 2:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %

0040000-3389-22-122568
หน้าที่2/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 2:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

0040000-3389-22-122568
หน้าที่3/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 2:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0040000-3389-22-122568
หน้าที่4/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 2:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 19/04/2563 : วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 206 ตัว ใช้งานไม่ได้ 3 ตัว ประสาน

สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 เมษายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 189 ตัว ใช้งานไม่ได้ 20 ตัว
ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : วันที่ 16 - 30 เมษายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว ใช้งานไม่ได้ 9 ตัว ประสาน
สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/06/2563 : วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 139 ตัว ใช้งานไม่ได้ 70 ตัว
ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 183 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 26 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2563 : วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 207 ตัว ใช้งานไม่ได้ 2 ตัว ประสาน
สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2563 : วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 205 ตัว ใช้งานไม่ได้ 4 ตัว ประสาน
สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว
ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2563 : วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว วันที่ 1 -
15 กันยายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV

รหัสโครงการ... : 50040000-3389 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิโรจน์ พุฒิมานิตพงศ์ 6201 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์ 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น
จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชน
การตรวจระบบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์
ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย
มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น
2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง
3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ตรวจสอบ 24 ครั้ง/ปี (เดือนละ 2 ครั้ง)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

0040000-3389-22-122568
หน้าที่5/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 2:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่1

0040000-3389-22-122568
หน้าที่6/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 2:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว ใช้งานไม่ได้
9 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 197 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 12 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 207 ตัว
ใช้งานได้ 182 ตัว ใช้งานไม่ได้ 25 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 203 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 6 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
201 ตัว ใช้งานไม่ได้ 8 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 203 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 6 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มกราคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
205 ตัว ใช้งานไม่ได้ 4 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 มกราคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 207 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 2 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
197 ตัว ใช้งานไม่ได้ 12 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 19/04/2563 : วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 206 ตัว ใช้งานไม่ได้ 3 ตัว ประสาน
สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 เมษายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 189 ตัว ใช้งานไม่ได้ 20 ตัว
ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : วันที่ 16 - 30 เมษายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว ใช้งานไม่ได้ 9 ตัว ประสาน
สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/06/2563 : วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 139 ตัว ใช้งานไม่ได้ 70 ตัว
ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 183 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 26 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2563 : วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 207 ตัว ใช้งานไม่ได้ 2 ตัว ประสาน
สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2563 : วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 205 ตัว ใช้งานไม่ได้ 4 ตัว ประสาน
สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว
ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2563 : วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว วันที่ 1 -
15 กันยายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV

รหัสโครงการ... : 50040000-3389 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

0040000-3389-22-122568
หน้าที่7/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 2:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

หน่วยงานที่รับชอบ. 

0040000-3389-22-122568
หน้าที่8/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 2:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิโรจน์ พุฒิมานิตพงศ์ 6201 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น
จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชน
การตรวจระบบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์
ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย
มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น
2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง
3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ตรวจสอบ 24 ครั้ง/ปี (เดือนละ 2 ครั้ง)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว ใช้งานไม่ได้
9 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 197 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 12 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 207 ตัว
ใช้งานได้ 182 ตัว ใช้งานไม่ได้ 25 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 203 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 6 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
201 ตัว ใช้งานไม่ได้ 8 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 203 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 6 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มกราคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
205 ตัว ใช้งานไม่ได้ 4 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 มกราคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 207 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 2 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
197 ตัว ใช้งานไม่ได้ 12 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 19/04/2563 : วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 206 ตัว ใช้งานไม่ได้ 3 ตัว ประสาน
สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 เมษายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 189 ตัว ใช้งานไม่ได้ 20 ตัว
ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : วันที่ 16 - 30 เมษายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว ใช้งานไม่ได้ 9 ตัว ประสาน
สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว

0040000-3389-22-122568
หน้าที่9/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 2:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %

0040000-3389-22-122568
หน้าที่10/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 2:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

0040000-3389-22-122568
หน้าที่11/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 2:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0040000-3389-22-122568
หน้าที่12/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 2:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 18/06/2563 : วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 139 ตัว ใช้งานไม่ได้ 70 ตัว

ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 183 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 26 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2563 : วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 207 ตัว ใช้งานไม่ได้ 2 ตัว ประสาน
สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2563 : วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 205 ตัว ใช้งานไม่ได้ 4 ตัว ประสาน
สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว
ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2563 : วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว วันที่ 1 -
15 กันยายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV

รหัสโครงการ... : 50040000-3389 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิโรจน์ พุฒิมานิตพงศ์ 6201 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์ 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น
จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชน
การตรวจระบบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์
ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย
มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น
2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง
3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ตรวจสอบ 24 ครั้ง/ปี (เดือนละ 2 ครั้ง)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว ใช้งานไม่ได้
9 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 197 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 12 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 207 ตัว
ใช้งานได้ 182 ตัว ใช้งานไม่ได้ 25 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0040000-3389-22-122568
หน้าที่13/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 2:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่3

0040000-3389-22-122568
หน้าที่14/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 2:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 203 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 6 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
201 ตัว ใช้งานไม่ได้ 8 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 203 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 6 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มกราคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
205 ตัว ใช้งานไม่ได้ 4 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 มกราคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 207 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 2 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
197 ตัว ใช้งานไม่ได้ 12 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้
209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 19/04/2563 : วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 206 ตัว ใช้งานไม่ได้ 3 ตัว ประสาน
สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 เมษายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 189 ตัว ใช้งานไม่ได้ 20 ตัว
ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : วันที่ 16 - 30 เมษายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว ใช้งานไม่ได้ 9 ตัว ประสาน
สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/06/2563 : วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 139 ตัว ใช้งานไม่ได้ 70 ตัว
ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 183 ตัว
ใช้งานไม่ได้ 26 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2563 : วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 207 ตัว ใช้งานไม่ได้ 2 ตัว ประสาน
สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2563 : วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 205 ตัว ใช้งานไม่ได้ 4 ตัว ประสาน
สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว
ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2563 : วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว วันที่ 1 -
15 กันยายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

0040000-3389-22-122568
หน้าที่15/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 2:16 pm)


