
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50060000-3431 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 67,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 65,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนิจบุญน์  วัฒนาสันติพงศ์/โทร.6739 ผู้ประสานงาน สยป : คุณธนพร  งามอุโฆษ /โทร. 1551
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนต้องมีการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ  โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญประการหนึ่งคือ 
ต้องการให้ประชาชนพึ่งตนเองให้มากที่สุด เพื่อจะได้นำไปสู่การ พัฒนาชุมชนของตนเองให้ดีขึ้น แต่ในปัจจุบันมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้น
และนับเป็นอุปสรรคอย่างมากในการพัฒนาชุมชน  โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การครองชีพ ซึ่งอยู่ในภาวะถดถอยเงินสดด้อยค่า สินค้าราคาแพง
แต่ค่าจ้างแรงงานถูก แม้รัฐบาลจะได้ประกาศค่าแรงขั้นต่ำ 300.-บาท เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็ตาม
แต่ภาคเอกชนยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงจึงเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดปัญหา ตกงาน ถูกเลิกจ้าง และว่างงาน
ประชาชนมีรายได้ในครอบครัวไม่เพียงพอกับรายจ่าย ภาระการเลี้ยงดูครอบครัวมักจะอยู่ที่พ่อบ้านคนเดียว  เป็นส่วนใหญ่
แม่บ้านและสมาชิกในครอบครัวไม่มีรายได้มาช่วยเหลือครอบครัว
	สำนักงานเขตยานนาวา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตยานนาวา ซึ่งรวมถึงแม่บ้าน ผู้ว่างงาน เด็ก เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป
ที่ต้องการความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ทำให้สามารถพึ่งตนเองได้อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ของครอบครัว
2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในครอบครัว
3.  เป็นการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 6 หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย 120 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 3 คน ดังนี้	
	1. หลักสูตรการถักโครเชร์			จำนวน   20   คน
	2. หลักสูตรการประดิษฐ์ของชำร่วย		จำนวน   20   คน
	3. หลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับสตรี		จำนวน   20   คน
	4. หลักสูตรการสานเส้นพลาสติก		จำนวน   20   คน
	5. หลักสูตรการเย็บกระเป๋าสตรี			จำนวน   20   คน
	6. หลักสูตรการประดิษฐ์ต้นไม้มงคล		จำนวน	 20    คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้  ให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม

การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพ ที่จัดให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6
หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน  (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้
ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6
หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน  (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้
ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6
หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน  (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50060000-3431-2-72568
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 4:06 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่4

50060000-3431-2-72568
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 4:06 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 22/1/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6
หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน  (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้
1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 ? 20 มีนาคม 2563
2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 ? 27 มีนาคม 2563
3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 ? 31 มีนาคม และ 1 ? 3 เมษายน 2563
4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 ? 24 เมษายน 2563
5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 ? 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563
6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6
หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน  (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้
1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 ? 20 มีนาคม 2563
2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 ? 27 มีนาคม 2563
3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 ? 31 มีนาคม และ 1 ? 3 เมษายน 2563
4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 ? 24 เมษายน 2563
5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 ? 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563
6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6
หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน  (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้
1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 ? 20 มีนาคม 2563
2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 ? 27 มีนาคม 2563
3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 ? 31 มีนาคม และ 1 ? 3 เมษายน 2563
4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 ? 24 เมษายน 2563
5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 ? 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563
6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563 
ขณะนี้ฝึกอบรมเสร็จสิ้นไปจำนวน 1 หลักสูตร และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 30,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6
หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน  (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้
1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 ? 20 มีนาคม 2563
2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 ? 27 มีนาคม 2563
3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 ? 31 มีนาคม และ 1 ? 3 เมษายน 2563
4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 ? 24 เมษายน 2563
5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 ? 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563
6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563 
ขณะนี้ฝึกอบรมเสร็จสิ้นไปจำนวน 1 หลักสูตร และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6
หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน  (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้
1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 ? 20 มีนาคม 2563
2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 ? 27 มีนาคม 2563
3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 ? 31 มีนาคม และ 1 ? 3 เมษายน 2563
4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 ? 24 เมษายน 2563
5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 ? 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563
6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563 
ขณะนี้ฝึกอบรมเสร็จสิ้นไปจำนวน 1 หลักสูตร และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/06/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6
หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน  (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้
1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 ? 20 มีนาคม 2563
2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 ? 27 มีนาคม 2563
3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 ? 31 มีนาคม และ 1 ? 3 เมษายน 2563
4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 ? 24 เมษายน 2563
5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 ? 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563
6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563 
ขณะนี้ฝึกอบรมเสร็จสิ้นไปจำนวน 1 หลักสูตร และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6
หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน  (หลักสูตรละ 20 คน) และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยได้ดำเนินการต่อแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้
1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 ? 20 มีนาคม 2563 (ดำเนินการเสร็จแล้ว)
2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 ? 27 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 20 -
24 กรกฎาคม 2563
3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 ? 31 มีนาคม และ 1 ? 3 เมษายน 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่
1 - 3  , 8 - 9 กรกฎาคม 2563
4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 ? 24 เมษายน 2563  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 13 ?
17 กรกฎาคม 2563
5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 ? 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 11 ? 12 , 18 ? 19 และ 25 กรกฎาคม 2563
6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 27 , 29 ?
31 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6
หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน  (หลักสูตรละ 20 คน) และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไป
แต่ได้ดำเนินการต่อแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้
1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 ? 20 มีนาคม 2563 
2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 ? 27 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 20 -
24 กรกฎาคม 2563
3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 ? 31 มีนาคม และ 1 ? 3 เมษายน 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่
1 - 3  , 8 - 9 กรกฎาคม 2563
4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 ? 24 เมษายน 2563  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 13 ?
17 กรกฎาคม 2563
5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 ? 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 11 ? 12 , 18 ? 19 และ 25 กรกฎาคม 2563
6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 27 , 29 ?
31 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม 2563
ทุกหลักสูตรดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 35,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6
หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน  (หลักสูตรละ 20 คน) และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไป
แต่ได้ดำเนินการต่อแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้
1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 ? 20 มีนาคม 2563 
2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 ? 27 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 20 -
24 กรกฎาคม 2563
3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 ? 31 มีนาคม และ 1 ? 3 เมษายน 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1 - 3  , 8 - 9 กรกฎาคม 2563
4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 ? 24 เมษายน 2563  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 13 ?
17 กรกฎาคม 2563
5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 ? 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 11 ? 12 , 18 ? 19 และ 25 กรกฎาคม 2563
6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 27 , 29 ?
31 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม 2563
ทุกหลักสูตรดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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