
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50140000-3465 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปรียานาถ  นิลพัตร   โทร. 6862 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา  มณีนวล โทร.1514
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อกำหนดตำแหน่งของการออกรหัสประจำบ้านได้อย่างชัดเจน
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อการกำหนดตำแหน่งของอาคารและการออกเลขหมายประจำบ้านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

1. การลงจุดตำแหน่งอาคารในแผนที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
2. การออกเลขบ้านเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 งานยุทธศาสตร์ 2. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ : ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2562
มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 44 ราย และมีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นคำร้อง จำนวน 48 ราย 117
เลขหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการบันทึกข้อมูลแสดงตำแหน่งในระบบภูมิสานสนเทศ บนระบบเครือข่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งในเดือน พ.ย. 62 (14-28 พ.ย. 62) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 35 ราย
และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 31 ราย 32 เลขหมาย
หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศ
พร้อมทั้งรายงานการดำเนินงานไปยังสำนักงานวางผังเมือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งในเดือน ธ.ค. 62 (1-27 ธ.ค. 62) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 52 ราย
และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 38 ราย 161 เลขหมาย
หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศ
และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งในเดือน ม.ค.63 (1-29 ม.ค. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 49 ราย
และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 44 ราย 70 เลขหมาย
หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศ
และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งในเดือน 27 ก.พ. 63 (1-27 ก.พ. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 50 ราย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 44 ราย 80 เลขหมาย
หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศ
และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งในเดือน มีนาคม 63 (1-27 มี.ค. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 65 ราย
และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 35 ราย 107 เลขหมาย
หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศ
และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งในเดือน เมษายน 63 (1-29 เม.ย. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 67 ราย
และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 47 ราย 80 เลขหมาย
หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศ
และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งในเดือน พฤษภาคม 2563 (1-28 พ.ค. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 27 ราย
และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 41 ราย 104 เลขหมาย
หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศทุกรายกา
ร และจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งในเดือน มิถุนายน 2563 (1-26 มิ.ย. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 34 ราย
และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 42 ราย 340 เลขหมาย
หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศทุกรายกา
ร และจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารฯ แล้ว
ซึ่งในเดือน กรกฎาคม 2563 (1-29 ก.ค. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 39 ราย
และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 31 ราย 54 เลขหมาย
หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศทุกรายกา
ร และจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารฯ แล้ว
ซึ่งในเดือน สิงหาคม 2563 (1-27 ส.ค. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 34 ราย
และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 35 ราย 101 เลขหมาย
จากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศทุกรายการ
และจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 39 ราย
และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 35 ราย 121 เลขหมาย
จากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศทุกรายการ
และจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่13
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 9/30/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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