
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

รหัสโครงการ... : 50250000-3489 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยตรีนพดล ผ่องสำเภา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ โทร 5338ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม (1519)
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
	นโยบายในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการพัฒนาวงจรทั้ง 5 ด้าน คือด้านกายภาพเศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ
ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมมือกันคือ
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น และบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่
ประกอบกับเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ประชาชนในชุมชนบางส่วนต้องถูกเลิกจ้างงาน และไม่มีงานทำ
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในครอบครัวต้องดิ้นรนเพื่อหาหนทางในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวนั้น
	สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างรายได้ขึ้นมา
เพื่อให้ความรู้กับประชาชนได้มองเห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดปัญหาการว่างงานในชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์
	1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการฝึกอาชีพ และจะได้มีโอกาสหารายได้เสริมให้กับครอบครัว
	2 เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชนเขตดอนเมือง และลดปัญหาการว่างงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เป้าหมาย
	จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองในวันราชการและวันเสาร์ อาทิตย์จำนวน 4 วิชา วิชาละ15 วัน วันละ 5 ชั่วโมง
รุ่นละ 15 คน รวม 60 คน ได้แก่1. วิชาการแกะสลักผักและผลไม้2.วิชางานใบตอง  3. วิชาการผูกผ้าและการจับจีบผ้า 4. วิชากระเป๋าผ้า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (03) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงินและการวางแผนทางการเงิน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : เตรียมการจัดขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง ในวันที่ 31 ตุลาคมม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว
 -เตรียมดำเนินการจัดการขายสินค้าราคาถูก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง
 -ในเดือน ตุลาคม 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 90.24
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 28 พ.ย. 2562 เรียบร้อยแล้ว		
 -เตรียมดำเนินการจัดการขายสินค้าราคาถูก ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง		
 -ในเดือน พ.ย. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 93.24
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 26 ธ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว	
 -เตรียมดำเนินการจัดการขายสินค้าราคาถูก ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง	
 -ในเดือน ธ.ค. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 93.58
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว			
 -เตรียมดำเนินการจัดการขายสินค้าราคาถูก ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง			
 -ในเดือน มกราคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.78
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว				
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หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:54 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ				
ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่า				
สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป				
 -ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 97.10
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป งดการขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง			
 -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ			
ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่า			
สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป งดการขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง					
 -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ					
ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์					
จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์
จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป งดการขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง			
 -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ			
ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์			
จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป งดการขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง				
 -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ				
ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์				
จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/9/2563 :  -ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป งดการขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง	
 -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ	
ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์	
จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป	
ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................
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