
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การส่งเสริมและสนับสนุนการออกบ้านเลขที่ ลงสู่การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50270000-3099 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวประภาพร บุรงค์ 025386702 ผู้ประสานงาน สยป : นางขนิษฐา ถมยาแก้ว
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 ของหน่วยงาน
โดยนำตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักผังเมืองร่วมกับสำนักงานเขต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน
โดยสำนักงานเขตได้รับตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ฝ่ายทะเบียนเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จึงส่งเสริมการกำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง
จากฝ่ายโยธาทุกหลังนำไปลงจุดตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการพัฒนาโครงการพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางภูมิภาค      
2 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
3 เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน
4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 เพื่อให้กำหนดตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารและการกำหนดลงจุดเลขรหัสประจำบ้านเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร
2 กำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากฝ่ายโยธาทุกหลัง
และนำไปลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง(ตามแบบ ทร.900) ร้อยละ 100 ทั้งปี 2562 และย้อนหลังถึง ปี 2557 จนข้อมูลเป็นปัจจุบัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2561 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่
บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ
ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 45 หลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2561 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่
บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 25 หลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2561 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่
บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ
ประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 66 หลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่
บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ
ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 827 หลัง

50270000-3099-6-112568
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-11-2025, 1:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %

50270000-3099-6-112568
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-11-2025, 1:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

50270000-3099-6-112568
หน้าที่3/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-11-2025, 1:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50270000-3099-6-112568
หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-11-2025, 1:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่
บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 39 หลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/3/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่
บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ
ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 25 หลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่
บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ
ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 10 หลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/5/2562 : 
อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่
บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 21 หลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/6/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่
บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ
ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 51 หลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่
บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 214 หลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/8/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่
บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ
ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 15 หลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 19/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
โดยได้ดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่บ้านและรหัสประ
จำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน
8 หลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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