
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50300000-3353 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 204,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 88,970 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธัญลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตบางคอแหลมปี
2563 ( 5 มกราคม - 20 มิถุนายน 2563) พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 26 ราย เป็นอันดับ 16 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 29.92
ต่อประชากรแสนคน     มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วยและเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน
และสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต
และการเคลื่อนย้ายของประชากรทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภา
พจำเป็นต้องอาศัย        ความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค
ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จึงมีความสำคัญโดยนำแนวทาง    
การจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ
จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกระดับให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อให้พื้นที่ในเขตบางคอแหลม เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมทั้ง 28 ชุมชน มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
3.2 การดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 28 ชุมชน
3.3 ส่งรายชื่อชุมชนเข้าประกวดการจัดการพาหะโรคแบบผสมผสานระดับศูนย์บริการสาธารณสุขและระดับสำนักอนามัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางคอแหลม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564 
อยู่ในขั้นตอนการจัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : จัดทำแผนสำรวจชุมชนและขออนุมัติแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : เสนอแผนเตรียมดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : เสนอแผนเตรียมดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : จัดทำแผนการปฏิบัติงานสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : จัดทำแผนการปฏิบัติงานสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมแล้วเสร็จ  และจะปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามกำหนด

50300000-3353-6-72568
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 7:33 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %

50300000-3353-6-72568
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 7:33 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

50300000-3353-6-72568
หน้าที่3/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 7:33 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : ไม่เป็นไปตามแผน

50300000-3353-6-72568
หน้าที่4/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 7:33 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 24/07/2564 : 1.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
                     2.จัดทำแผนและดำเนินการออกสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน
                     3.ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 6 ชุมชน จากทั้งหมด 28 ชุมชน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
(ฉบับที่ 36) กำหนดห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : 1.สรุปและจัดทำรายงานการออกสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน 
                     2.สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน จำนวน 6 ชุมชน จากทั้งหมด 28
ชุมชน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
(ฉบับที่ 36) กำหนดห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
1.การสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน
   ดำเนินการครบทั้ง 28 ชุมชน ผลการสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 27 ชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 96.43
2.การดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน ตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน
   ดำเนินกิจกรรมจำนวน 6 ชุมชน จากทั้งหมด 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 21.43
   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
(ฉบับที่ 36) กำหนดห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนการดำเนินงาน
ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
   ทั้งนี้ ในส่วนกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทางสำนักงานเขตบางคอแหลมจึงได้ส่งคืนงบประมาณตามโครงการในส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 79,170 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50300000-3353 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 204,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 88,970 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธัญลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตบางคอแหลมปี
2563 ( 5 มกราคม - 20 มิถุนายน 2563) พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 26 ราย เป็นอันดับ 16 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 29.92
ต่อประชากรแสนคน     มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วยและเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน
และสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต
และการเคลื่อนย้ายของประชากรทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภา
พจำเป็นต้องอาศัย        ความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค
ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จึงมีความสำคัญโดยนำแนวทาง    
การจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ
จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกระดับให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
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2.3 เพื่อให้พื้นที่ในเขตบางคอแหลม เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

3.1 ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมทั้ง 28 ชุมชน มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
3.2 การดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 28 ชุมชน
3.3 ส่งรายชื่อชุมชนเข้าประกวดการจัดการพาหะโรคแบบผสมผสานระดับศูนย์บริการสาธารณสุขและระดับสำนักอนามัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางคอแหลม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564 
อยู่ในขั้นตอนการจัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : จัดทำแผนสำรวจชุมชนและขออนุมัติแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : เสนอแผนเตรียมดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : เสนอแผนเตรียมดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : จัดทำแผนการปฏิบัติงานสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : จัดทำแผนการปฏิบัติงานสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมแล้วเสร็จ  และจะปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/07/2564 : 1.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
                     2.จัดทำแผนและดำเนินการออกสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน
                     3.ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 6 ชุมชน จากทั้งหมด 28 ชุมชน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
(ฉบับที่ 36) กำหนดห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : 1.สรุปและจัดทำรายงานการออกสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน 
                     2.สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน จำนวน 6 ชุมชน จากทั้งหมด 28
ชุมชน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
(ฉบับที่ 36) กำหนดห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
1.การสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน
   ดำเนินการครบทั้ง 28 ชุมชน ผลการสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 27 ชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 96.43
2.การดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน ตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน
   ดำเนินกิจกรรมจำนวน 6 ชุมชน จากทั้งหมด 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 21.43
   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
(ฉบับที่ 36) กำหนดห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนการดำเนินงาน
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ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
   ทั้งนี้ ในส่วนกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทางสำนักงานเขตบางคอแหลมจึงได้ส่งคืนงบประมาณตามโครงการในส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 79,170 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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