
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)

รหัสโครงการ... : 50300000-6552 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงค์
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การสื่อสาร การท่องเที่ยว และความเจริญด้านอื่น ๆ
ของประเทศ ส่งผลให้มีประชากรรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่สำคัญเหล่านี้ คือปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่ออาชญากรรม
การเกิดอัคคีภัย การโจรกรรมในเคหะสถาน รวมไปถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
จึงจำเป็นต้องหาแนวทางป้องกันหรือมีการบริหารจัดการแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัยอันตรายต่าง ๆ ได้
          ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.2 เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
2.3 เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่ง
2.4 เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและกลุ่มพลังมวลชน โดยการมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น
ในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทางราชการทราบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ลดปัญหาในการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตบางคอแหลม
3.2 ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 9 จุด
	- จุดที่ 1  สุดซอยตระกูลโต๋ว ถนนจันทน์ 43 แยก 48
	- จุดที่ 2  ชุมชนบางคอแหลม ซอยเจริญกรุง 107
	- จุดที่ 3  สะพานลอยหน้าวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง
   	- จุดที่ 4  ที่รกร้างข้างโชว์รูมโตโยต้า ถนนพระรามที่ 3
	- จุดที่ 5  ที่รกร้างใกล้ปากซอยพระราม 3 ที่ 18 ถนนพระราม ๓
	- จุดที่ 6  ถนนพระราม 3 ถนนหน้าบ้านเลขที่ 644/43
	- จุดที่ 7  ซอยเจริญกรุง 107 แยก 7 (ซอยประดู่ 7)
	- จุดที่ 8  สวนใต้สะพานพระราม 3
	- จุดที่ 9  สุดซอยเจริญกรุง 109

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : เดือนธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 :  - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 756 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : - จนท.เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

                      จัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยง (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 810 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)

รหัสโครงการ... : 50300000-6552 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงค์
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การสื่อสาร การท่องเที่ยว และความเจริญด้านอื่น ๆ
ของประเทศ ส่งผลให้มีประชากรรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่สำคัญเหล่านี้ คือปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่ออาชญากรรม
การเกิดอัคคีภัย การโจรกรรมในเคหะสถาน รวมไปถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
จึงจำเป็นต้องหาแนวทางป้องกันหรือมีการบริหารจัดการแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัยอันตรายต่าง ๆ ได้
          ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.2 เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
2.3 เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่ง
2.4 เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและกลุ่มพลังมวลชน โดยการมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น
ในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทางราชการทราบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ลดปัญหาในการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตบางคอแหลม
3.2 ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 9 จุด
	- จุดที่ 1  สุดซอยตระกูลโต๋ว ถนนจันทน์ 43 แยก 48
	- จุดที่ 2  ชุมชนบางคอแหลม ซอยเจริญกรุง 107
	- จุดที่ 3  สะพานลอยหน้าวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง
   	- จุดที่ 4  ที่รกร้างข้างโชว์รูมโตโยต้า ถนนพระรามที่ 3
	- จุดที่ 5  ที่รกร้างใกล้ปากซอยพระราม 3 ที่ 18 ถนนพระราม ๓
	- จุดที่ 6  ถนนพระราม 3 ถนนหน้าบ้านเลขที่ 644/43
	- จุดที่ 7  ซอยเจริญกรุง 107 แยก 7 (ซอยประดู่ 7)
	- จุดที่ 8  สวนใต้สะพานพระราม 3
	- จุดที่ 9  สุดซอยเจริญกรุง 109

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

50300000-6552-5-112568
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 9:58 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เป้าหมายที่

50300000-6552-5-112568
หน้าที่3/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 9:58 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : เดือนธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 :  - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 756 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : - จนท.เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด
                      จัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยง (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 810 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)

รหัสโครงการ... : 50300000-6552 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงค์
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การสื่อสาร การท่องเที่ยว และความเจริญด้านอื่น ๆ
ของประเทศ ส่งผลให้มีประชากรรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่สำคัญเหล่านี้ คือปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่ออาชญากรรม
การเกิดอัคคีภัย การโจรกรรมในเคหะสถาน รวมไปถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
จึงจำเป็นต้องหาแนวทางป้องกันหรือมีการบริหารจัดการแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัยอันตรายต่าง ๆ ได้
          ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.2 เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
2.3 เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่ง
2.4 เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและกลุ่มพลังมวลชน โดยการมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น
ในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทางราชการทราบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ลดปัญหาในการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตบางคอแหลม
3.2 ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 9 จุด

50300000-6552-5-112568
หน้าที่4/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 9:58 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	- จุดที่ 1  สุดซอยตระกูลโต๋ว ถนนจันทน์ 43 แยก 48
	- จุดที่ 2  ชุมชนบางคอแหลม ซอยเจริญกรุง 107
	- จุดที่ 3  สะพานลอยหน้าวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง
   	- จุดที่ 4  ที่รกร้างข้างโชว์รูมโตโยต้า ถนนพระรามที่ 3
	- จุดที่ 5  ที่รกร้างใกล้ปากซอยพระราม 3 ที่ 18 ถนนพระราม ๓
	- จุดที่ 6  ถนนพระราม 3 ถนนหน้าบ้านเลขที่ 644/43
	- จุดที่ 7  ซอยเจริญกรุง 107 แยก 7 (ซอยประดู่ 7)
	- จุดที่ 8  สวนใต้สะพานพระราม 3
	- จุดที่ 9  สุดซอยเจริญกรุง 109

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : เดือนธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 :  - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 756 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : - จนท.เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด
                      จัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยง (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 810 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)

รหัสโครงการ... : 50300000-6552 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงค์
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การสื่อสาร การท่องเที่ยว และความเจริญด้านอื่น ๆ
ของประเทศ ส่งผลให้มีประชากรรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่สำคัญเหล่านี้ คือปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่ออาชญากรรม
การเกิดอัคคีภัย การโจรกรรมในเคหะสถาน รวมไปถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
จึงจำเป็นต้องหาแนวทางป้องกันหรือมีการบริหารจัดการแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัยอันตรายต่าง ๆ ได้
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

          ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.2 เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
2.3 เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่ง
2.4 เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและกลุ่มพลังมวลชน โดยการมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น
ในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทางราชการทราบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ลดปัญหาในการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตบางคอแหลม
3.2 ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 9 จุด
	- จุดที่ 1  สุดซอยตระกูลโต๋ว ถนนจันทน์ 43 แยก 48
	- จุดที่ 2  ชุมชนบางคอแหลม ซอยเจริญกรุง 107
	- จุดที่ 3  สะพานลอยหน้าวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง
   	- จุดที่ 4  ที่รกร้างข้างโชว์รูมโตโยต้า ถนนพระรามที่ 3
	- จุดที่ 5  ที่รกร้างใกล้ปากซอยพระราม 3 ที่ 18 ถนนพระราม ๓
	- จุดที่ 6  ถนนพระราม 3 ถนนหน้าบ้านเลขที่ 644/43
	- จุดที่ 7  ซอยเจริญกรุง 107 แยก 7 (ซอยประดู่ 7)
	- จุดที่ 8  สวนใต้สะพานพระราม 3
	- จุดที่ 9  สุดซอยเจริญกรุง 109

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : เดือนธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 :  - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 837 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 756 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : - จนท.เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด
                      จัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยง (ตู้เขียว) จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด วันละ 3 ครั้ง รวม 810 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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