
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดระเบียบหาบเร่ ? แผงลอย ตามนโยบายเศรษฐกิจดี

รหัสโครงการ... : 50300000-6603 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : ฝ่ายเทศกิจ
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษ มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารและกำหนดนโยบายทิศทางในการบริหารราชการแผ่นดิน
ซึ่งปัจจุบันผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีนโยบายเศรษฐกิจดี
โดยให้สำรวจและพิจารณาจัดหาพื้นที่ทำการค้าในส่วนของจุดผ่อนผันเดิม หรือพื้นที่ที่เหมาะสม มีศักยภาพในการทำการค้า
เพื่อกำหนดให้เป็นพื้นที่ทำการค้าตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและ 
การขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 
		ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตบางคอแหลม ได้รับนโยบายและสำรวจพื้นที่ทำการค้าเป็นพื้นที่ทำการค้าใหม่และได้ประกาศเป็นพื้นที่ทำการค้าแล้ว จำนวน
3 จุด คือ ตลาดบางคอแหลม ถนนเจริญกรุง 89-91 และบริษัทไทยวาโก้ จำกัด ถนนเจริญราษฎร์ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
กำหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทำการค้า ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 และพื้นที่ผ่านความเห็นชอบจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล 2 จุด คือ
ถนนเจริญกรุง 81 และตลาดคลองสวนหลวง รอประกาศจาก  เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพื้นที่ทำการค้าต่อไป ซึ่งฝ่ายเทศกิจได้สำรวจพื้นที่ทำการค้าแล้ว
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย การสัญจรสะดวก สบาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย เคารพกฎหมายและกติกาของสังคม
จึงได้จัดทำโครงการจัดระเบียบหาบเร่ ?  แผงลอย ตามนโยบายเศรษฐกิจดี ในพื้นที่เขตบางคอแหลมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้พื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
		2.2 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อการจราจร และผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ
		2.3 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย และสามารถใช้สอยทางเท้าร่วมกันบนพื้นฐานแห่งสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
		2.4 เพื่อให้จัดทำฐานข้อมูลผู้ค้าแผงลอย สำหรับการจัดเตรียมโครงการพื้นฐานที่เหมาะสม รองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ขึ้นทะเบียนผู้ค้าหาบเร่ ? แผงลอยกำหนดพิกัดจุดขาย ให้ทำการค้าในพื้นที่ที่กำหนด พร้อมติดตามดำเนินการ
ตรวจสอบมิให้มีบุคคลอื่นทำการค้าแทน		    
		3.2 จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม รองรับพื้นที่การค้าหาบเร่ ? แผงลอย พื้นผิว  ทางเท้าไม่ให้ชำรุด
ตีเส้นกำหนดพื้นที่ทำการค้าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนใช้ทางสัญจรสะดวก
		3.3 ส่งเสริมให้มีผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ให้สิทธิ์ผู้ค้าทำการค้าได้หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด
		3.4 สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย รักษาความสะอาด ล้างทางเท้าและไม่ทิ้งวัสดุอุปกรณ์การค้าไว้ในที่สาธารณะ
ภาคประชาชนและเอกชนในพื้นที่ช่วยดูแลพื้นที่ทำการค้า มีช่องทางแจ้งปัญหา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับร
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : - ตรวจตราผู้ค้าในพื้นที่ทำการค้า และนอกพื้นที่ทำการค้า ให้ปฎิบัติตามหลัเกณฑ์ เงื่อนไข ทำการค้าในพื้นที่ทำการค้า
                          - ประสานฝ่ายโยธาตีเส้นพื้นที่ทำการค้า จำนวน 3 จุด เพื่อความเป็นระเบียบ
และเพื่อมิให้ประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนจากการตั้งวางขายสินค้า
                           - ดำเนินการหาพื้นที่จัดทำศูนย์ Hawker Center บริเวณถนนเจริญราษฎร์ (พื้นที่สาธารณะ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/02/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรากวดขันผู้ค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
                      2. รับมอบแผงค้าพร้อมร่มจากห้างเทอมินอล 21 จัดส่งให้ผู้ค้าบริเวณหน้าและตรงข้ามบริษัทไทยวาโก้ จำกัด
                      3. ส่งรายงานการจัดระเบียบผู้ค้าในแอพพลิเคชั่นไลน์ศูนย์ติดตามแก้ปัญหาหาบเร่-แผงลอย ให้ผู้บริหารทราบทุกวัน

50300000-6603-14-22569
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 1:28 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %

50300000-6603-14-22569
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 1:28 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

50300000-6603-14-22569
หน้าที่3/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 1:28 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50300000-6603-14-22569
หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 1:28 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 21/03/2566 : - เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ทำการค้า ให้ผู้ค้าปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

                       และไม่กีดขวางทางสัญจรของประชาชน
                     - เจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมทำความสะอาดจุดทำการค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและผู้ค้าในพื้นที่ทำการค้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/04/2566 : -  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราผู้ค้า ในจุดทำการค้าและนอกจุดทำการค้า ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
มิให้ตั้งวางสินค้า 
                         หรืออุปกรณ์เกะกะกีดขวางทางสัญจรของประชาชน
                     - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมดูแลอำนวยความสะดวกการจราจร ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดในการล้างทำความสะอาด
                        ทางเท้า ทุกวันจันทร์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/05/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราผู้ค้าในพื้นที่ทำการค้าและนอกพื้นที่ทำการค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ทำการค้าในพื้นที่ทำการค้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราผู้ค้าในพื้นที่ทำการค้าและนอกพื้นที่ทำการค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขทำการค้าในพื้นที่ทำการค้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราผู้ค้าในพื้นที่ทำการค้า และนอกพื้นที่ทำการค้า ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ทำการค้าในพื้นที่ทำการค้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/08/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราผู้ค้าในพื้นที่ทำการค้าและนอกพื้นที่ทำการค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ทำการค้าในพื้นที่ทำการค้า และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าในและนอกพื้นที่ทำการค้า รักษาความสะอาด
ล้างทางเท้าบริเวณจุดทำการค้าทุกวันจันทร์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : - เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางคอแหลมดำเนินการตรวจพื้นที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายแต่ละชุดสายตรวจ จำนวน 5
จุดประกอบด้วย
1.พื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ทำการค้าจำนวน 3 จุด คือ ตลาดบางคอแหลม , เจริญกรุง 89-91, บริษัทไทยวาโก้ จำกัด
ถนนเจริญราษฎร์
2.พื้นที่อยู่ระหว่างรอประกาศให้เป็นพื้นที่ทำการค้าจำนวน 2 จุด ตลาดคลองสวนหลวง , เจริญกรุง 81-85
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย การกำกับ ดูแล ควบคุม พื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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