
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คัดแยกเศษผักจากแหล่งกำเนิดเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

รหัสโครงการ... : 50370000-3208 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : แสนศักดิ์  ประสาทศิลป์ (090-9256116) ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ  คงธนะมงคล (1515)
1.3 หลักการและเหตุผล

-เนื่องด้วยตลาดสดในพื้นที่สำนักงานเขตเป็นแหล่งกำเนิดขยะอินทรีย์จำนวนมาก
หากกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จะลดภาระในการกำจัดขยะดังกล่าวและได้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-คัดแยกเศษผักจากตลาดในพื้นที่สำนักงานเขต (ตลาดดินแดงและตลาดห้วยขวาง) เพื่อรวบรวมและนำส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-คัดแยกเศษผักจากตลาดในพื้นที่สำนักงานเขต (ตลาดดินแดงและตลาดห้วยขวาง) เพื่อรวบรวมและนำส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุชไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10
ตัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด  

    2.1  ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 22.59
ตัน, เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 14.40 ตัน และจัดเก็บผักจากตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 12.56 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 16.34 ตัน
และจัดเก็บผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 16.84 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 15.8 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 19.26 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 14.52 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 15.25 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.66 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 21.53 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 10.99 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 13.85 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 9.02 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 8.22 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 9.05 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.67 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 6.18 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 9.38 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0370000-3208-30-122568
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 30-12-2025, 2:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่10

0370000-3208-30-122568
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 30-12-2025, 2:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ได้ปริมาณ 15.74 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 8.96 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 14.09 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 8.5 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.67 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ 13.56 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 6.87 ตัน รวมจัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดงและตลาดห้วยขวาง ประจำเดือนตุลาคม
2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 303.51 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คัดแยกเศษผักจากแหล่งกำเนิดเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

รหัสโครงการ... : 50370000-3208 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : แสนศักดิ์  ประสาทศิลป์ (090-9256116) ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ  คงธนะมงคล (1515)
1.3 หลักการและเหตุผล

-เนื่องด้วยตลาดสดในพื้นที่สำนักงานเขตเป็นแหล่งกำเนิดขยะอินทรีย์จำนวนมาก
หากกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จะลดภาระในการกำจัดขยะดังกล่าวและได้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-คัดแยกเศษผักจากตลาดในพื้นที่สำนักงานเขต (ตลาดดินแดงและตลาดห้วยขวาง) เพื่อรวบรวมและนำส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-คัดแยกเศษผักจากตลาดในพื้นที่สำนักงานเขต (ตลาดดินแดงและตลาดห้วยขวาง) เพื่อรวบรวมและนำส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุชไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10
ตัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด  

    2.1  ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 22.59
ตัน, เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 14.40 ตัน และจัดเก็บผักจากตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 12.56 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 16.34 ตัน
และจัดเก็บผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 16.84 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 15.8 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 19.26 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 14.52 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 15.25 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.66 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 21.53 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 10.99 ตัน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 13.85 ตัน

และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 9.02 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 8.22 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 9.05 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.67 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 6.18 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 9.38 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ได้ปริมาณ 15.74 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 8.96 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 14.09 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 8.5 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.67 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ 13.56 ตัน
และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 6.87 ตัน รวมจัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดงและตลาดห้วยขวาง ประจำเดือนตุลาคม
2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 303.51 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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