
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง

รหัสโครงการ... : 50420000-3587 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550
1.3 หลักการและเหตุผล

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองโดยเฉพาะปัญหาโลกร้อนและปัญหามลพิษ ต้องอาศัยการร่วมมือจากทุกภาคส่วน
โดยร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความร่มรื่น ร่มเย็น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตา เพื่อเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตสายไหม โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
จึงกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม
และส่งเสริมความร่ววมมือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งด้วยการให้สิทธิกรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการ
หรือเจ้าของที่ดินดำเนินการเอง โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ในการคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นปอดให้ชาวกรุงเทพมหานคร
เพราะต้นไม้ยืนต้นยังเป็นตัวดูดจับควันพิษและฝุ่นละออง เพื่อลดมลพิษทางอากาศ เพิ่มร่มเงาให้ความร่มรื่น
และเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ให้มากที่สุด เป็นระเบียเรียบร้อย สวยงาม อย่างยั่งยืนตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวประเภทต่างๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง
3. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และพัฒนาสภาวะแวดล้อมให้อยู่สภาพที่ดีตลอดไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยจัดทำข้อมูลบันทึกในระบบ ?ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร? ประกอบด้วย 10
ประเภทแยกเป็น 
2 ประเภทหลัก คือ
1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี
2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการสำรวจรวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจาบูรณาการตัวที่ 5) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเพิ่มเพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม บริเวณโรงพยาบาลภูมิพล(ข้างอาคารโภชนาการทองใหญ่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะบริเวณหมู่บ้านสุชาวดี จำนวน 3 ไร่ 13.99 ตร.วา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม (7 ประเภท)บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านลานมณี ซ.สายไหม 55
ถ.สายไหม จำนวน 30ไร่ 2งาน 1.62ตร.วา คิดเป็น 48,806.47 ตร.ม.และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (9 ประเภท) จำนวน 2 แห่งได้แก่ 1.พื้นที่เกษตรกรรม
หมู่บ้านลานมณี ซ.สายไหม55 ถ.สายไหม 2.พื้นที่ว่าง หมู่บ้านลานมณี ซ.สายไหม55 ถ.สายไหม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเพิมพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนหย่อมและสวนสาธารณะ (7ประเภท) บริเวณสวนหน่อมหมู่บ้านภัสสร19 เฟส2
ถนนจตุโชติ(ใกล้จุตโชติ17) จำนวน 12 ไร่ 1 งาน 93.40 ตร.วา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว(9 ประเภท) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.พื้นที่ลุ่ม
บริเวณซอยกาญจนาภิเษก 2.แหล่งน้ำภายในซอยสุขาภิบาล5 ที่ 83 3.สระน้ำภายในซอยสุขาภิบาล5 ที่32 แยก3
(ซอยนามวงค์ใกล้โรงเรียนเกษตรฯ) 4. แปลงนาข้าว บริเวณซอยสุขาภิบาล5 ซอย 32 แยก 3 (ซอยนามวงค์ใกล้โรงเรียนเกษตรฯ)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเพิ่มพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.พื้นที่ไม้ยืนต้น สวนหน้าชุมชนวัชระพล3 ถนนจตุโชติ

ซอย20 2.พื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำวงแหวนจตุโชติ(ปากซอยจตุโชติ20) 3.พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ถนนสุขาภิบาล5ซอย50 4.สนามฟุตบอลกลางแจ้ง
ชุมชนวัชรพล3 ถนนจตุโชติ ซอย20
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม..เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : เดือนก.ย.ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะ (7ประเภท) ในหมู่บ้านภัสสร19 เฟส2
ถนนจตุโชติ(ใกล้จตุโชติ17)เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการไปแล้ว รวมทั้งหมดที่ดำเนินการในหมู่บ้านภัสสร19ฯ จำนวน 32 ไร่ 2 งาน
38.46 ตร.วา /ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ /สรุปรายงานพื้นที่สีเขียว(7ประเภท) ทำได้ทั้งหมด 69 ไร่ 14.07 ตร.วา คิดเป็น
110,456.27 ตร.ม./พื้นที่สีเขียว (9ประเภท) ทำได้ทั้งหมด 12 แห่ง/ปี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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