
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50420000-3668 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 89,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 67,050 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศราวุฒิ แสนคำ (7286) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตสายไหมกำลังขยายตัวเป็นพื้นที่พักอาศัย มีประชากรเพิ่มมากขึ้น งานด้านการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่ดำเนินไปด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้
เนื่องจากอัตรากำลังที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น บางวันมีเจ้าหน้าที่หยุด/ลา ก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่องานราชการมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับพื้นที่ตามชุมชนบางชุมชนมีสภาพถนน, ตรอก, ซอยคับแคบ รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้
จำเป็นต้องใช้วิธีการชักลากขยะออกมายังจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจอดรอรับขยะได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาอัตรากำลังไม่เพียงพอ
หรือปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้
จึงจำเป็นต้องจัดหาอาสาสมัครทำการชักลากขยะมูลฝอยแล้วรวบรวมนำมาใส่ภาชนะรองรับมูลฝอยซึ่งทางราชการจะตั้งวาง ณ
ที่จุดที่เหมาะสมแล้วจัดรถบริการจัดเก็บไปเททิ้งให้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้
2. เพื่อให้ชุมชนเกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อบรรเทาปัญหาอัตรากำลังไม่เพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองหรืออยู่ในตรอกซอยที่การบริการไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บได้ จำนวน 9 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนพัมนาหมู่ 1 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
2. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 2 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 3 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
4. ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
5. ชุมชนสะพานดวงมณี แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 2 คน
6. ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
7. ชุมชนประชานุกูล แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
8. ชุมชนแอนเนกว์ แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
9. ชุมชนพรพระร่วงพัฒนาและชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 แขวงออเงิน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : เบิกจ่ายค่าคอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 3 ราย เดือนต.ค.63 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินของเดือน พ.ย.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก จำนวน 3 ราย /ไม่มีขยะตกค้างในพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 13,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 3 ราย /ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน / การจัดซื้อวัสดุจะขอเงินประจำงวด 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 01/04/2564 : - อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากขยะมูลฝอยรายเดือน จำนวน 6,050 บาท
                     - อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ โดยรอเงินงวด 3

0420000-3668-25-112568
หน้าที่1/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-11-2025, 4:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %

0420000-3668-25-112568
หน้าที่2/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-11-2025, 4:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,050 บาท

0420000-3668-25-112568
หน้าที่3/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-11-2025, 4:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0420000-3668-25-112568
หน้าที่4/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-11-2025, 4:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : อาสาสมัครชักลากจัดเก็บขยะในชุมชนตามแผน/จัดซื้อวัสดุขอเงินงวดที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน / รอเงินงวด 3

เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 4,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน และได้รับเงินงวด 3
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564
อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนและดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการอาสาสมัครฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
และดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุตามโครงการอาสาสมัครฯ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาอาสาสมัครชักลากมูลฝอยและค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ครบถ้วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50420000-3668 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 89,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 67,050 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศราวุฒิ แสนคำ (7286) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตสายไหมกำลังขยายตัวเป็นพื้นที่พักอาศัย มีประชากรเพิ่มมากขึ้น งานด้านการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่ดำเนินไปด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้
เนื่องจากอัตรากำลังที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น บางวันมีเจ้าหน้าที่หยุด/ลา ก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่องานราชการมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับพื้นที่ตามชุมชนบางชุมชนมีสภาพถนน, ตรอก, ซอยคับแคบ รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้
จำเป็นต้องใช้วิธีการชักลากขยะออกมายังจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจอดรอรับขยะได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาอัตรากำลังไม่เพียงพอ
หรือปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้
จึงจำเป็นต้องจัดหาอาสาสมัครทำการชักลากขยะมูลฝอยแล้วรวบรวมนำมาใส่ภาชนะรองรับมูลฝอยซึ่งทางราชการจะตั้งวาง ณ
ที่จุดที่เหมาะสมแล้วจัดรถบริการจัดเก็บไปเททิ้งให้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้
2. เพื่อให้ชุมชนเกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อบรรเทาปัญหาอัตรากำลังไม่เพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองหรืออยู่ในตรอกซอยที่การบริการไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บได้ จำนวน 9 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนพัมนาหมู่ 1 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
2. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 2 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 3 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
4. ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
5. ชุมชนสะพานดวงมณี แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 2 คน
6. ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
7. ชุมชนประชานุกูล แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
8. ชุมชนแอนเนกว์ แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
9. ชุมชนพรพระร่วงพัฒนาและชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 แขวงออเงิน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

0420000-3668-25-112568
หน้าที่5/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-11-2025, 4:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประเด็นยุทธศาสตร์

0420000-3668-25-112568
หน้าที่6/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-11-2025, 4:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : เบิกจ่ายค่าคอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 3 ราย เดือนต.ค.63 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินของเดือน พ.ย.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก จำนวน 3 ราย /ไม่มีขยะตกค้างในพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 13,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 3 ราย /ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน / การจัดซื้อวัสดุจะขอเงินประจำงวด 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 01/04/2564 : - อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากขยะมูลฝอยรายเดือน จำนวน 6,050 บาท
                     - อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ โดยรอเงินงวด 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,050 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : อาสาสมัครชักลากจัดเก็บขยะในชุมชนตามแผน/จัดซื้อวัสดุขอเงินงวดที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน / รอเงินงวด 3
เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 4,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน และได้รับเงินงวด 3
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564
อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนและดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการอาสาสมัครฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
และดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุตามโครงการอาสาสมัครฯ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาอาสาสมัครชักลากมูลฝอยและค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ครบถ้วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50420000-3668 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 89,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 67,050 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศราวุฒิ แสนคำ (7286) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตสายไหมกำลังขยายตัวเป็นพื้นที่พักอาศัย มีประชากรเพิ่มมากขึ้น งานด้านการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่ดำเนินไปด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้
เนื่องจากอัตรากำลังที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น บางวันมีเจ้าหน้าที่หยุด/ลา ก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่องานราชการมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับพื้นที่ตามชุมชนบางชุมชนมีสภาพถนน, ตรอก, ซอยคับแคบ รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้
จำเป็นต้องใช้วิธีการชักลากขยะออกมายังจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจอดรอรับขยะได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาอัตรากำลังไม่เพียงพอ
หรือปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้
จึงจำเป็นต้องจัดหาอาสาสมัครทำการชักลากขยะมูลฝอยแล้วรวบรวมนำมาใส่ภาชนะรองรับมูลฝอยซึ่งทางราชการจะตั้งวาง ณ

0420000-3668-25-112568
หน้าที่7/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-11-2025, 4:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ที่จุดที่เหมาะสมแล้วจัดรถบริการจัดเก็บไปเททิ้งให้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้
2. เพื่อให้ชุมชนเกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อบรรเทาปัญหาอัตรากำลังไม่เพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองหรืออยู่ในตรอกซอยที่การบริการไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บได้ จำนวน 9 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนพัมนาหมู่ 1 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
2. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 2 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 3 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
4. ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
5. ชุมชนสะพานดวงมณี แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 2 คน
6. ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
7. ชุมชนประชานุกูล แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
8. ชุมชนแอนเนกว์ แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
9. ชุมชนพรพระร่วงพัฒนาและชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 แขวงออเงิน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : เบิกจ่ายค่าคอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 3 ราย เดือนต.ค.63 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินของเดือน พ.ย.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก จำนวน 3 ราย /ไม่มีขยะตกค้างในพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 13,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 3 ราย /ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน / การจัดซื้อวัสดุจะขอเงินประจำงวด 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 01/04/2564 : - อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากขยะมูลฝอยรายเดือน จำนวน 6,050 บาท
                     - อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ โดยรอเงินงวด 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,050 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : อาสาสมัครชักลากจัดเก็บขยะในชุมชนตามแผน/จัดซื้อวัสดุขอเงินงวดที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน / รอเงินงวด 3
เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 4,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน และได้รับเงินงวด 3
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564
อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนและดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการอาสาสมัครฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
และดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุตามโครงการอาสาสมัครฯ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาอาสาสมัครชักลากมูลฝอยและค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ครบถ้วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0420000-3668-25-112568
หน้าที่8/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-11-2025, 4:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50420000-3668 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 89,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 67,050 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศราวุฒิ แสนคำ (7286) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตสายไหมกำลังขยายตัวเป็นพื้นที่พักอาศัย มีประชากรเพิ่มมากขึ้น งานด้านการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่ดำเนินไปด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้
เนื่องจากอัตรากำลังที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น บางวันมีเจ้าหน้าที่หยุด/ลา ก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่องานราชการมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับพื้นที่ตามชุมชนบางชุมชนมีสภาพถนน, ตรอก, ซอยคับแคบ รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้
จำเป็นต้องใช้วิธีการชักลากขยะออกมายังจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจอดรอรับขยะได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาอัตรากำลังไม่เพียงพอ
หรือปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้
จึงจำเป็นต้องจัดหาอาสาสมัครทำการชักลากขยะมูลฝอยแล้วรวบรวมนำมาใส่ภาชนะรองรับมูลฝอยซึ่งทางราชการจะตั้งวาง ณ
ที่จุดที่เหมาะสมแล้วจัดรถบริการจัดเก็บไปเททิ้งให้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้
2. เพื่อให้ชุมชนเกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อบรรเทาปัญหาอัตรากำลังไม่เพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองหรืออยู่ในตรอกซอยที่การบริการไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บได้ จำนวน 9 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนพัมนาหมู่ 1 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
2. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 2 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 3 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
4. ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
5. ชุมชนสะพานดวงมณี แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 2 คน
6. ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
7. ชุมชนประชานุกูล แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
8. ชุมชนแอนเนกว์ แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
9. ชุมชนพรพระร่วงพัฒนาและชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 แขวงออเงิน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : เบิกจ่ายค่าคอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 3 ราย เดือนต.ค.63 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินของเดือน พ.ย.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก จำนวน 3 ราย /ไม่มีขยะตกค้างในพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 13,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 3 ราย /ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน / การจัดซื้อวัสดุจะขอเงินประจำงวด 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 01/04/2564 : - อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากขยะมูลฝอยรายเดือน จำนวน 6,050 บาท
                     - อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ โดยรอเงินงวด 3

0420000-3668-25-112568
หน้าที่9/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-11-2025, 4:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %

0420000-3668-25-112568
หน้าที่10/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-11-2025, 4:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,050 บาท

0420000-3668-25-112568
หน้าที่11/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-11-2025, 4:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0420000-3668-25-112568
หน้าที่12/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-11-2025, 4:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : อาสาสมัครชักลากจัดเก็บขยะในชุมชนตามแผน/จัดซื้อวัสดุขอเงินงวดที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน / รอเงินงวด 3

เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 4,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน และได้รับเงินงวด 3
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564
อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนและดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการอาสาสมัครฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
และดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุตามโครงการอาสาสมัครฯ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาอาสาสมัครชักลากมูลฝอยและค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ครบถ้วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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