
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง

รหัสโครงการ... : 50490000-3633 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

ถึงแม้ว่าสำนักงานเขตแต่ละแห่งจะมีแผนปฏิบัติการสำหรับการเก็บ/ขนขยะ แผนทำความสะอาดจุดทิ้งขยะและ
ทางเท้า แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องขยะตกค้าง การเก็บ/ขนทำได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ตลอดจนหลายจุดทิ้งขยะมีการเก็บ/ขนขยะแต่ไม่มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถังขยะหรือจุดรวม เกิดรอยคราบ
ของเศษอาหาร ขยะเปียกส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลให้เกิดทัศนะอุจาดแก่เมือง สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัย หรือเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคและสัตว์พาหะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำให้คุณภาพชีวิตตลอดจนสุขอนามัยคนกรุงเทพฯ ดีขึ้น
          1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงสำรวจและทำความสะอาดจุดทิ้งขยะที่เป็นปัญหา - บูรณาการระหว่างฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง พร้อมทั้งจัดทำแผนงานทำความสะอาดครอบคลุมทุกพื้นที่ในระยะยาว
ควบคู่กับการนำข้อมูลสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนเรื่องจุดที่มีขยะตกค้างบริเวณชุมชน
ริมทางสาธารณะตลอดจนที่ดินรกร้างเอกชนมาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
          2. ร้องเรียนขยะตกค้างผ่านฟองดูว์ - เชื่อมโยงกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนและรับเรื่องด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล
ให้ได้รับข้อมูลแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และมุ่งแก้ปัญหาได้รวดเร็วทันเหตุ นอกจากนี้ภาครัฐต้องทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอาชีพในเมือง เช่น
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย หรือคนขับรถรับจ้างสาธารณะ ในการช่วยกันสอดส่องและร่วมแจ้งเหตุที่เกิดในพื้นที่สาธารณะ
         3. เพิ่มประเภทขยะถังติดเชื้อในจุดทิ้งขยะ - จากการระบาดของไวรัสโควิด 2019 มากกว่า 2 ปี ทำให้ประชาชนมีอุปกรณ์ทั้งหน้ากากอนามัย
ที่ตรวจ ATK เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคของประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ กทม. พนักงานขนขยะ
พนักงานทำความสะอาด กทม. จึงต้องจัดให้มีจุดทิ้งขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทั้งถังขยะทั่วไป ถังขยะของชุมชน
รวมทั้งการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆของเอกชน
        4. จัดทำแผนงานและประชาสัมพันธ์การเก็บขยะชิ้นใหญ่อย่างชัดเจน - โดยปกติ กทม.จะมีโครงการเก็บขยะชิ้นใหญ่ร่วมกับชุมชนจดทะเบียนทั้ง
2,000 กว่าชุมชน หากประชาชนทั่วไปต้องการใช้บริการต้องโทรแจ้งและนัดหมายล่วงหน้าซึ่งที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนไม่รับทราบ ดังนั้น
กทม.จึงจะดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น ตู้ เตียงเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ขยายสู่หมู่บ้านจัดสรร บ้านในรั้ว ตึกแถว และคอนโดมิเนียม
ด้วยแผนงานรอบการจัดเก็บที่ชัดเจน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 52 ครั้ง/ปี 2,017 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายภาระงานให้แก่พนักงานในสังกัดสำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ตั้งเดือน ตุลาคม
2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2666 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
  - อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90  
  - อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 76
  -หมู่บ้านทัศนีย์
   ซอยพุทธบูชา 39 แยก1
 - ชุมชน สน.ทุ่งครุ 
   ซอยประชาอุทิศ 93
- หมู่บ้านพิศาล 
  ถนนเลียบทางด่วน

50490000-3633-24-32569
หน้าที่1/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 5:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 - หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์
  ซอยประชาอุทิศ 91/1
- ชุมชนหลังวัดกลางนา ซอยประชาอุทิศ 27
- ชุมชนมติมิตร ซอยประชาอุทิศ 37
- หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 47/2 ซอยพุทธบูชา 36
- ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1,2,6,13
 - ชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 84
 - ชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 103
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มีนาคม
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 - 4 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	  ชุมชนคอลีดีน ซอยประชาอุทิศ 54
 - 5 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	  - หมู่บ้านสรัญทร ไพรเวท ซอยพุทธบูชา 36 
 - 11 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านเดอะซิตี้ ซอยประชาอุทิศ 69
 - 12 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ซอยพุทธบูชา 44 แยก 11
 - 18 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านเออเบรินธารา ซอยครุใน 3
 - 19 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านเดอะคอนเนค ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25
 - 25 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านศุภาลัยฯ ซอยประชาอุทิศ 86
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 :  ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน เมษายน
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 - 1 เมษายน 2566	09.00-12.00 น.	  หมู่บ้านวิเศษสุขนคร ซอยประชาอุทิศ 72
 - 8 เมษายน 2566	09.00-12.00 น.	  หมู่บ้าน บ้านใหม่ 1 ซอยพุทธบูชา 36
 - 22 เมษายน 2566	09.00-12.00 น.	  ชุมชนศรีสมิตร ซ.ประชาอุทิศ 65
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 66 งดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชนในช่วงเลือกตั้ง  ตามหนังสือคำสั่งของกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 :  ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มิถุนายน
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 3 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72
                                                        - หมู่บ้านบ้านสวน ซอยประชาอุทิศ 72
 4 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	-หมู่บ้านสราญสิริ
10 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	-หมู่บ้านสวนธน  ซอยประชาอุทิศ 59
11 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- คอนโดวิเศษสุขนคร ซอยประชาอุทิศ 81
17 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านบุญมา(หน้าโรงเหล็ก) ซอยประชาอุทิศ 54
24 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านริมสวน 2 ซอยประชาอุทิศ 91/2
25 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	-ชุมชนอัตตักวา  ซอยประชาอุทิศ 59
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน กรกฎาคม
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 1 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนหลังสวนธน ซอยพุทธบูชา 49
2 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านนิวเซนจูรี่ ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 22
8 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนทุ่งครุพัฒนาซอยฉิมกุล ถนนครุใน

50490000-3633-24-32569
หน้าที่2/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 5:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

9 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนประชาอุทิศ 43 ซอยประชาอุทิศ 43
15 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนร่วมใจพัฒนา  ซอยประชาอุทิศ 21
16 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	-  ชุมชนประชาอุทิศ 68 ซอยประชาอุทิศ 68
22 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	-หมู่บ้านอรุณพัฒน์  ซอยประชาอุทิศ 69
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน สิงหาคม
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 5 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านเดอะพาลาซโซ่ พระราม 3-สุขสวัสดิ์
6 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - ชุมชนหลังวัดกลางนา  ซอยประชาอุทิศ 27 
13 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านลัลลี่วิลล์  ซอยประชาอุทิศ 72
19 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - ชุมชนบลูไลท์ ซอยประชาอุทิศ 33
20 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านสุขนิเวศน์ 2 ซอยประชาอุทิศ 69
26 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนคลองเก้าห้อง ซอยประชาอุทิศ 90
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง

รหัสโครงการ... : 50490000-3633 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

ถึงแม้ว่าสำนักงานเขตแต่ละแห่งจะมีแผนปฏิบัติการสำหรับการเก็บ/ขนขยะ แผนทำความสะอาดจุดทิ้งขยะและ
ทางเท้า แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องขยะตกค้าง การเก็บ/ขนทำได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ตลอดจนหลายจุดทิ้งขยะมีการเก็บ/ขนขยะแต่ไม่มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถังขยะหรือจุดรวม เกิดรอยคราบ
ของเศษอาหาร ขยะเปียกส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลให้เกิดทัศนะอุจาดแก่เมือง สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัย หรือเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคและสัตว์พาหะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำให้คุณภาพชีวิตตลอดจนสุขอนามัยคนกรุงเทพฯ ดีขึ้น
          1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงสำรวจและทำความสะอาดจุดทิ้งขยะที่เป็นปัญหา - บูรณาการระหว่างฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง พร้อมทั้งจัดทำแผนงานทำความสะอาดครอบคลุมทุกพื้นที่ในระยะยาว
ควบคู่กับการนำข้อมูลสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนเรื่องจุดที่มีขยะตกค้างบริเวณชุมชน
ริมทางสาธารณะตลอดจนที่ดินรกร้างเอกชนมาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
          2. ร้องเรียนขยะตกค้างผ่านฟองดูว์ - เชื่อมโยงกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนและรับเรื่องด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล
ให้ได้รับข้อมูลแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และมุ่งแก้ปัญหาได้รวดเร็วทันเหตุ นอกจากนี้ภาครัฐต้องทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอาชีพในเมือง เช่น
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย หรือคนขับรถรับจ้างสาธารณะ ในการช่วยกันสอดส่องและร่วมแจ้งเหตุที่เกิดในพื้นที่สาธารณะ
         3. เพิ่มประเภทขยะถังติดเชื้อในจุดทิ้งขยะ - จากการระบาดของไวรัสโควิด 2019 มากกว่า 2 ปี ทำให้ประชาชนมีอุปกรณ์ทั้งหน้ากากอนามัย
ที่ตรวจ ATK เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคของประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ กทม. พนักงานขนขยะ
พนักงานทำความสะอาด กทม. จึงต้องจัดให้มีจุดทิ้งขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทั้งถังขยะทั่วไป ถังขยะของชุมชน
รวมทั้งการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆของเอกชน
        4. จัดทำแผนงานและประชาสัมพันธ์การเก็บขยะชิ้นใหญ่อย่างชัดเจน - โดยปกติ กทม.จะมีโครงการเก็บขยะชิ้นใหญ่ร่วมกับชุมชนจดทะเบียนทั้ง
2,000 กว่าชุมชน หากประชาชนทั่วไปต้องการใช้บริการต้องโทรแจ้งและนัดหมายล่วงหน้าซึ่งที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนไม่รับทราบ ดังนั้น
กทม.จึงจะดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น ตู้ เตียงเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ขยายสู่หมู่บ้านจัดสรร บ้านในรั้ว ตึกแถว และคอนโดมิเนียม
ด้วยแผนงานรอบการจัดเก็บที่ชัดเจน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

50490000-3633-24-32569
หน้าที่3/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 5:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 52 ครั้ง/ปี 2,017 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายภาระงานให้แก่พนักงานในสังกัดสำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ตั้งเดือน ตุลาคม
2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2666 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
  - อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90  
  - อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 76
  -หมู่บ้านทัศนีย์
   ซอยพุทธบูชา 39 แยก1
 - ชุมชน สน.ทุ่งครุ 
   ซอยประชาอุทิศ 93
- หมู่บ้านพิศาล 
  ถนนเลียบทางด่วน
 - หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์
  ซอยประชาอุทิศ 91/1
- ชุมชนหลังวัดกลางนา ซอยประชาอุทิศ 27
- ชุมชนมติมิตร ซอยประชาอุทิศ 37
- หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 47/2 ซอยพุทธบูชา 36
- ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1,2,6,13
 - ชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 84
 - ชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 103
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มีนาคม
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 - 4 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	  ชุมชนคอลีดีน ซอยประชาอุทิศ 54
 - 5 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	  - หมู่บ้านสรัญทร ไพรเวท ซอยพุทธบูชา 36 
 - 11 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านเดอะซิตี้ ซอยประชาอุทิศ 69
 - 12 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ซอยพุทธบูชา 44 แยก 11
 - 18 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านเออเบรินธารา ซอยครุใน 3
 - 19 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านเดอะคอนเนค ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25
 - 25 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านศุภาลัยฯ ซอยประชาอุทิศ 86
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 :  ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน เมษายน
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 - 1 เมษายน 2566	09.00-12.00 น.	  หมู่บ้านวิเศษสุขนคร ซอยประชาอุทิศ 72
 - 8 เมษายน 2566	09.00-12.00 น.	  หมู่บ้าน บ้านใหม่ 1 ซอยพุทธบูชา 36
 - 22 เมษายน 2566	09.00-12.00 น.	  ชุมชนศรีสมิตร ซ.ประชาอุทิศ 65
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50490000-3633-24-32569
หน้าที่4/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 5:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5

50490000-3633-24-32569
หน้าที่5/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 5:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 31/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 66 งดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชนในช่วงเลือกตั้ง  ตามหนังสือคำสั่งของกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 :  ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มิถุนายน
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 3 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72
                                                        - หมู่บ้านบ้านสวน ซอยประชาอุทิศ 72
 4 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	-หมู่บ้านสราญสิริ
10 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	-หมู่บ้านสวนธน  ซอยประชาอุทิศ 59
11 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- คอนโดวิเศษสุขนคร ซอยประชาอุทิศ 81
17 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านบุญมา(หน้าโรงเหล็ก) ซอยประชาอุทิศ 54
24 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านริมสวน 2 ซอยประชาอุทิศ 91/2
25 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	-ชุมชนอัตตักวา  ซอยประชาอุทิศ 59
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน กรกฎาคม
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 1 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนหลังสวนธน ซอยพุทธบูชา 49
2 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านนิวเซนจูรี่ ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 22
8 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนทุ่งครุพัฒนาซอยฉิมกุล ถนนครุใน
9 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนประชาอุทิศ 43 ซอยประชาอุทิศ 43
15 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนร่วมใจพัฒนา  ซอยประชาอุทิศ 21
16 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	-  ชุมชนประชาอุทิศ 68 ซอยประชาอุทิศ 68
22 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	-หมู่บ้านอรุณพัฒน์  ซอยประชาอุทิศ 69
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน สิงหาคม
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 5 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านเดอะพาลาซโซ่ พระราม 3-สุขสวัสดิ์
6 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - ชุมชนหลังวัดกลางนา  ซอยประชาอุทิศ 27 
13 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านลัลลี่วิลล์  ซอยประชาอุทิศ 72
19 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - ชุมชนบลูไลท์ ซอยประชาอุทิศ 33
20 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านสุขนิเวศน์ 2 ซอยประชาอุทิศ 69
26 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนคลองเก้าห้อง ซอยประชาอุทิศ 90
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง

รหัสโครงการ... : 50490000-3633 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

ถึงแม้ว่าสำนักงานเขตแต่ละแห่งจะมีแผนปฏิบัติการสำหรับการเก็บ/ขนขยะ แผนทำความสะอาดจุดทิ้งขยะและ

50490000-3633-24-32569
หน้าที่6/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 5:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ทางเท้า แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องขยะตกค้าง การเก็บ/ขนทำได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ตลอดจนหลายจุดทิ้งขยะมีการเก็บ/ขนขยะแต่ไม่มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถังขยะหรือจุดรวม เกิดรอยคราบ
ของเศษอาหาร ขยะเปียกส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลให้เกิดทัศนะอุจาดแก่เมือง สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัย หรือเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคและสัตว์พาหะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำให้คุณภาพชีวิตตลอดจนสุขอนามัยคนกรุงเทพฯ ดีขึ้น
          1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงสำรวจและทำความสะอาดจุดทิ้งขยะที่เป็นปัญหา - บูรณาการระหว่างฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง พร้อมทั้งจัดทำแผนงานทำความสะอาดครอบคลุมทุกพื้นที่ในระยะยาว
ควบคู่กับการนำข้อมูลสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนเรื่องจุดที่มีขยะตกค้างบริเวณชุมชน
ริมทางสาธารณะตลอดจนที่ดินรกร้างเอกชนมาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
          2. ร้องเรียนขยะตกค้างผ่านฟองดูว์ - เชื่อมโยงกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนและรับเรื่องด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล
ให้ได้รับข้อมูลแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และมุ่งแก้ปัญหาได้รวดเร็วทันเหตุ นอกจากนี้ภาครัฐต้องทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอาชีพในเมือง เช่น
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย หรือคนขับรถรับจ้างสาธารณะ ในการช่วยกันสอดส่องและร่วมแจ้งเหตุที่เกิดในพื้นที่สาธารณะ
         3. เพิ่มประเภทขยะถังติดเชื้อในจุดทิ้งขยะ - จากการระบาดของไวรัสโควิด 2019 มากกว่า 2 ปี ทำให้ประชาชนมีอุปกรณ์ทั้งหน้ากากอนามัย
ที่ตรวจ ATK เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคของประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ กทม. พนักงานขนขยะ
พนักงานทำความสะอาด กทม. จึงต้องจัดให้มีจุดทิ้งขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทั้งถังขยะทั่วไป ถังขยะของชุมชน
รวมทั้งการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆของเอกชน
        4. จัดทำแผนงานและประชาสัมพันธ์การเก็บขยะชิ้นใหญ่อย่างชัดเจน - โดยปกติ กทม.จะมีโครงการเก็บขยะชิ้นใหญ่ร่วมกับชุมชนจดทะเบียนทั้ง
2,000 กว่าชุมชน หากประชาชนทั่วไปต้องการใช้บริการต้องโทรแจ้งและนัดหมายล่วงหน้าซึ่งที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนไม่รับทราบ ดังนั้น
กทม.จึงจะดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น ตู้ เตียงเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ขยายสู่หมู่บ้านจัดสรร บ้านในรั้ว ตึกแถว และคอนโดมิเนียม
ด้วยแผนงานรอบการจัดเก็บที่ชัดเจน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 52 ครั้ง/ปี 2,017 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายภาระงานให้แก่พนักงานในสังกัดสำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ตั้งเดือน ตุลาคม
2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2666 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
  - อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90  
  - อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 76
  -หมู่บ้านทัศนีย์
   ซอยพุทธบูชา 39 แยก1
 - ชุมชน สน.ทุ่งครุ 
   ซอยประชาอุทิศ 93
- หมู่บ้านพิศาล 
  ถนนเลียบทางด่วน
 - หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์
  ซอยประชาอุทิศ 91/1
- ชุมชนหลังวัดกลางนา ซอยประชาอุทิศ 27
- ชุมชนมติมิตร ซอยประชาอุทิศ 37
- หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 47/2 ซอยพุทธบูชา 36
- ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1,2,6,13
 - ชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 84
 - ชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 103
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50490000-3633-24-32569
หน้าที่7/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 5:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่3

50490000-3633-24-32569
หน้าที่8/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 5:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 25/03/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มีนาคม
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 - 4 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	  ชุมชนคอลีดีน ซอยประชาอุทิศ 54
 - 5 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	  - หมู่บ้านสรัญทร ไพรเวท ซอยพุทธบูชา 36 
 - 11 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านเดอะซิตี้ ซอยประชาอุทิศ 69
 - 12 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ซอยพุทธบูชา 44 แยก 11
 - 18 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านเออเบรินธารา ซอยครุใน 3
 - 19 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านเดอะคอนเนค ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25
 - 25 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านศุภาลัยฯ ซอยประชาอุทิศ 86
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 :  ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน เมษายน
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 - 1 เมษายน 2566	09.00-12.00 น.	  หมู่บ้านวิเศษสุขนคร ซอยประชาอุทิศ 72
 - 8 เมษายน 2566	09.00-12.00 น.	  หมู่บ้าน บ้านใหม่ 1 ซอยพุทธบูชา 36
 - 22 เมษายน 2566	09.00-12.00 น.	  ชุมชนศรีสมิตร ซ.ประชาอุทิศ 65
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 66 งดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชนในช่วงเลือกตั้ง  ตามหนังสือคำสั่งของกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 :  ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มิถุนายน
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 3 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72
                                                        - หมู่บ้านบ้านสวน ซอยประชาอุทิศ 72
 4 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	-หมู่บ้านสราญสิริ
10 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	-หมู่บ้านสวนธน  ซอยประชาอุทิศ 59
11 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- คอนโดวิเศษสุขนคร ซอยประชาอุทิศ 81
17 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านบุญมา(หน้าโรงเหล็ก) ซอยประชาอุทิศ 54
24 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านริมสวน 2 ซอยประชาอุทิศ 91/2
25 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	-ชุมชนอัตตักวา  ซอยประชาอุทิศ 59
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน กรกฎาคม
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 1 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนหลังสวนธน ซอยพุทธบูชา 49
2 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านนิวเซนจูรี่ ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 22
8 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนทุ่งครุพัฒนาซอยฉิมกุล ถนนครุใน
9 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนประชาอุทิศ 43 ซอยประชาอุทิศ 43
15 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนร่วมใจพัฒนา  ซอยประชาอุทิศ 21
16 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	-  ชุมชนประชาอุทิศ 68 ซอยประชาอุทิศ 68
22 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	-หมู่บ้านอรุณพัฒน์  ซอยประชาอุทิศ 69
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน สิงหาคม
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 5 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านเดอะพาลาซโซ่ พระราม 3-สุขสวัสดิ์
6 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - ชุมชนหลังวัดกลางนา  ซอยประชาอุทิศ 27 

50490000-3633-24-32569
หน้าที่9/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 5:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

13 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านลัลลี่วิลล์  ซอยประชาอุทิศ 72
19 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - ชุมชนบลูไลท์ ซอยประชาอุทิศ 33
20 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านสุขนิเวศน์ 2 ซอยประชาอุทิศ 69
26 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนคลองเก้าห้อง ซอยประชาอุทิศ 90
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง

รหัสโครงการ... : 50490000-3633 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

ถึงแม้ว่าสำนักงานเขตแต่ละแห่งจะมีแผนปฏิบัติการสำหรับการเก็บ/ขนขยะ แผนทำความสะอาดจุดทิ้งขยะและ
ทางเท้า แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องขยะตกค้าง การเก็บ/ขนทำได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ตลอดจนหลายจุดทิ้งขยะมีการเก็บ/ขนขยะแต่ไม่มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถังขยะหรือจุดรวม เกิดรอยคราบ
ของเศษอาหาร ขยะเปียกส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลให้เกิดทัศนะอุจาดแก่เมือง สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัย หรือเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคและสัตว์พาหะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำให้คุณภาพชีวิตตลอดจนสุขอนามัยคนกรุงเทพฯ ดีขึ้น
          1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงสำรวจและทำความสะอาดจุดทิ้งขยะที่เป็นปัญหา - บูรณาการระหว่างฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง พร้อมทั้งจัดทำแผนงานทำความสะอาดครอบคลุมทุกพื้นที่ในระยะยาว
ควบคู่กับการนำข้อมูลสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนเรื่องจุดที่มีขยะตกค้างบริเวณชุมชน
ริมทางสาธารณะตลอดจนที่ดินรกร้างเอกชนมาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
          2. ร้องเรียนขยะตกค้างผ่านฟองดูว์ - เชื่อมโยงกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนและรับเรื่องด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล
ให้ได้รับข้อมูลแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และมุ่งแก้ปัญหาได้รวดเร็วทันเหตุ นอกจากนี้ภาครัฐต้องทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอาชีพในเมือง เช่น
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย หรือคนขับรถรับจ้างสาธารณะ ในการช่วยกันสอดส่องและร่วมแจ้งเหตุที่เกิดในพื้นที่สาธารณะ
         3. เพิ่มประเภทขยะถังติดเชื้อในจุดทิ้งขยะ - จากการระบาดของไวรัสโควิด 2019 มากกว่า 2 ปี ทำให้ประชาชนมีอุปกรณ์ทั้งหน้ากากอนามัย
ที่ตรวจ ATK เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคของประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ กทม. พนักงานขนขยะ
พนักงานทำความสะอาด กทม. จึงต้องจัดให้มีจุดทิ้งขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทั้งถังขยะทั่วไป ถังขยะของชุมชน
รวมทั้งการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆของเอกชน
        4. จัดทำแผนงานและประชาสัมพันธ์การเก็บขยะชิ้นใหญ่อย่างชัดเจน - โดยปกติ กทม.จะมีโครงการเก็บขยะชิ้นใหญ่ร่วมกับชุมชนจดทะเบียนทั้ง
2,000 กว่าชุมชน หากประชาชนทั่วไปต้องการใช้บริการต้องโทรแจ้งและนัดหมายล่วงหน้าซึ่งที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนไม่รับทราบ ดังนั้น
กทม.จึงจะดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น ตู้ เตียงเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ขยายสู่หมู่บ้านจัดสรร บ้านในรั้ว ตึกแถว และคอนโดมิเนียม
ด้วยแผนงานรอบการจัดเก็บที่ชัดเจน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 52 ครั้ง/ปี 2,017 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายภาระงานให้แก่พนักงานในสังกัดสำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ตั้งเดือน ตุลาคม

50490000-3633-24-32569
หน้าที่10/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 5:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2666 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
  - อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90  
  - อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 76
  -หมู่บ้านทัศนีย์
   ซอยพุทธบูชา 39 แยก1
 - ชุมชน สน.ทุ่งครุ 
   ซอยประชาอุทิศ 93
- หมู่บ้านพิศาล 
  ถนนเลียบทางด่วน
 - หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์
  ซอยประชาอุทิศ 91/1
- ชุมชนหลังวัดกลางนา ซอยประชาอุทิศ 27
- ชุมชนมติมิตร ซอยประชาอุทิศ 37
- หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 47/2 ซอยพุทธบูชา 36
- ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1,2,6,13
 - ชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 84
 - ชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 103
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มีนาคม
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 - 4 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	  ชุมชนคอลีดีน ซอยประชาอุทิศ 54
 - 5 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	  - หมู่บ้านสรัญทร ไพรเวท ซอยพุทธบูชา 36 
 - 11 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านเดอะซิตี้ ซอยประชาอุทิศ 69
 - 12 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ซอยพุทธบูชา 44 แยก 11
 - 18 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านเออเบรินธารา ซอยครุใน 3
 - 19 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านเดอะคอนเนค ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25
 - 25 มีนาคม 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านศุภาลัยฯ ซอยประชาอุทิศ 86
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 :  ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน เมษายน
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 - 1 เมษายน 2566	09.00-12.00 น.	  หมู่บ้านวิเศษสุขนคร ซอยประชาอุทิศ 72
 - 8 เมษายน 2566	09.00-12.00 น.	  หมู่บ้าน บ้านใหม่ 1 ซอยพุทธบูชา 36
 - 22 เมษายน 2566	09.00-12.00 น.	  ชุมชนศรีสมิตร ซ.ประชาอุทิศ 65
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 66 งดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชนในช่วงเลือกตั้ง  ตามหนังสือคำสั่งของกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 :  ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มิถุนายน
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 3 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72
                                                        - หมู่บ้านบ้านสวน ซอยประชาอุทิศ 72
 4 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	-หมู่บ้านสราญสิริ
10 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	-หมู่บ้านสวนธน  ซอยประชาอุทิศ 59
11 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- คอนโดวิเศษสุขนคร ซอยประชาอุทิศ 81
17 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านบุญมา(หน้าโรงเหล็ก) ซอยประชาอุทิศ 54
24 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านริมสวน 2 ซอยประชาอุทิศ 91/2

50490000-3633-24-32569
หน้าที่11/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 5:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

25 มิถุนายน 2566	09.00-12.00 น.	-ชุมชนอัตตักวา  ซอยประชาอุทิศ 59
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน กรกฎาคม
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 1 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนหลังสวนธน ซอยพุทธบูชา 49
2 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- หมู่บ้านนิวเซนจูรี่ ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 22
8 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนทุ่งครุพัฒนาซอยฉิมกุล ถนนครุใน
9 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนประชาอุทิศ 43 ซอยประชาอุทิศ 43
15 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนร่วมใจพัฒนา  ซอยประชาอุทิศ 21
16 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	-  ชุมชนประชาอุทิศ 68 ซอยประชาอุทิศ 68
22 กรกฎาคม 2566	09.00-12.00 น.	-หมู่บ้านอรุณพัฒน์  ซอยประชาอุทิศ 69
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน สิงหาคม
2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้ 
 5 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านเดอะพาลาซโซ่ พระราม 3-สุขสวัสดิ์
6 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - ชุมชนหลังวัดกลางนา  ซอยประชาอุทิศ 27 
13 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านลัลลี่วิลล์  ซอยประชาอุทิศ 72
19 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - ชุมชนบลูไลท์ ซอยประชาอุทิศ 33
20 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	 - หมู่บ้านสุขนิเวศน์ 2 ซอยประชาอุทิศ 69
26 สิงหาคม 2566	09.00-12.00 น.	- ชุมชนคลองเก้าห้อง ซอยประชาอุทิศ 90
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ  
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

50490000-3633-24-32569
หน้าที่12/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 5:00 am)


