



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) อ.2/2 กิจกรรมการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครในภาวะฉุกเฉิน

รหัสโครงการ... : 01000000-2493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการเรื่องญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ การร่างคำขอ แปรญัตติ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการด้านการต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ การเงิน บัญชี การงบประมาณและการพัสดุ การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น งานด้านการสารสนเทศ การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยมีสถานที่ตั้งที่ทำการอยู่ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ซึ่งมีห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

ห้องประชุมคณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร ตลอดจนห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น การเกิดอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม จลาจลและการก่อการร้าย เป็นต้น อาจเกิดความไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้าน

ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องบุคลากรต้องทราบและตื่นตัวในการทำความเข้าใจแผนการป้องกันเหตุฉุกเฉิน และซักซ้อมการปฏิบัติอย่างยิ่ง

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัย

เพื่อให้บุคลากรเกิดความพร้อมในการป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจได้ทันเวลาที่ และมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทั้งด้านบุคลากรและด้านอุปกรณ์ ในการเผชิญเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และการระงับอัคคีภัย

๒.๒ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การเกิดอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม จลาจลและการก่อการร้าย เป็นต้น

๒.๓ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และการใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น

สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒.๔ เพื่อให้บุคลากรเกิดความคุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างของอาคารและระบบเตือนภัย

๒.๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

2.6 เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในอาคารไอราวัตพัฒนาได้รับความรู้ สามารถเอาตัวรอด และมีการอพยพคนได้อย่างปลอดภัย

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออัคคีภัยในอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 214 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน
- 2) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 61 อัตรา
- 3) บุคลากรกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครทุกคน จำนวน 23 อัตรา (ลูกจ้างประจำ จำนวน 17 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา)
- 4) จ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 4 อัตรา
- 4) เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารไอราวัตฯ ประกอบด้วย
 - พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 27 คน
 - พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 39 คน
 - พนักงานควบคุมระบบฯ (SMART) จำนวน 10 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (66) อ.2/2

ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครในภาวะฉุกเฉิน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ



รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 22/03/2566 : ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำโครงการ ประสาน สปภ. เข้าดูสถานที่ กำหนดรูปแบบการอบรม ประสาน บ.SMART ตรวจสอบระบบที่ใช้ในการซ้อมหนีไฟเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/04/2566 : ประสาน บ.SMART ตรวจสอบระบบที่ใช้ในการซ้อมหนีไฟเรียบร้อยแล้ว / อยู่ระหว่างกำหนดวันฝึกอบรม / จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างนัดหมายการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางการฝึกอบรมฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/06/2566 : อยู่ระหว่างรออนัดหนังสือขอการดำเนินการจาก สปภ.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	รายงานครั้งที่5 :: 27/06/23 ได้รับหนังสือ กท 0400/240 ลว 23 มิถุนายน 2566 ให้หน่วยงานชะลอการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีภัยทุกกรณีจนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง		
	10/07/23 ส่งการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566		
	08/09/2066 - จัดอบรมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 217 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ บุคลากรกรุงเทพมหานครในสังกัด และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน		
	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการประเมินความรู้ที่ได้รับหลังจากการฝึกอบรม (Pre-Post test) และได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจำนวนร้อยละ 84.88 ของจำนวนผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด		
	- จัดทำคู่มือป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร และเผยแพร่อย่างน้อย 2 ช่องทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) อ.2/2 กิจกรรมการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานครในภาวะฉุกเฉิน	
รหัสโครงการ... : 01000000-2493	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงาน สปภ. :

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของสภาการกรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการเรื่องยุติและกระทุ้ง การร่างข้อบัญญัติ การร่างคำขอ แปรญัตติ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภาการกรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภาการกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภาการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการด้านการต่างประเทศของสภาการกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ การเงิน บัญชี การงบประมาณและการพัสดุ การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น งานด้านการสารสนเทศ การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะของสำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ตั้งที่ทำการอยู่ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ซึ่งมีห้องประชุมสภาการกรุงเทพมหานคร ห้องประชุมคณะกรรมการของสภาการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น การเกิดอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม จลาจลและการก่อการร้าย เป็นต้น อาจเกิดความไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องบุคลากรต้องทราบและตื่นตัวในการทำความเข้าใจแผนการป้องกันเหตุฉุกเฉิน และซักซ้อมการปฏิบัติอย่างยิ่ง

สำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรเกิดความพร้อมในการป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจได้ทันทั่วทั้งที่ และมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทั้งด้านบุคลากรและด้านอุปกรณ์ ในการเผชิญเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และการระงับอัคคีภัย
- ๒.๒ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การเกิดอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม จลาจลและการก่อการร้าย เป็นต้น
- ๒.๓ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และการใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- ๒.๔ เพื่อให้บุคลากรเกิดความคุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างของอาคารและระบบเตือนภัย





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

๒.๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 2.6 เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในอาคารไอราวัตพัฒนาได้รับความรู้ สามารถเอาตัวรอด และมีการอพยพจนได้อย่างปลอดภัย
 เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออัคคีภัยในอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 214 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน
- 2) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 61 อัตรา
- 3) บุคลากรกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครทุกคน จำนวน 23 อัตรา
(ลูกจ้างประจำ จำนวน 17 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา)
- 4) จ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 4 อัตรา
- 4) เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารไอราวัตฯ ประกอบด้วย

- พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 27 คน
- พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 39 คน
- พนักงานควบคุมระบบฯ (SMART) จำนวน 10 คน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (66) อ.2/2

ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครในภาวะฉุกเฉิน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/03/2566 : ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำโครงการ ประสาน สปภ. เข้าดูสถานที่ กำหนดรูปแบบการอบรม ประสาน บ.SMART ตรวจสอบระบบที่ใช้ในการซ้อมหนีไฟเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/04/2566 : ประสาน บ.SMART ตรวจสอบระบบที่ใช้ในการซ้อมหนีไฟเรียบร้อยแล้ว / อยู่ระหว่างกำหนดวันฝึกอบรม / จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างนัดหมายการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางการฝึกอบรมฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/06/2566 : อยู่ระหว่างรอนัดหนังสือขอการดำเนินการจาก สปภ.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/06/23 ได้รับหนังสือ กท 0400/240 ลว 23 มิถุนายน 2566 ให้หน่วยงานชะลอการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีภัยทุกกรณีจนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง			
	10/07/23 ส่งการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566			
	08/09/2066 - จัดอบรมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 217 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ บุคลากรกรุงเทพมหานครในสังกัด และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน			
	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการประเมินความรู้ที่ได้รับหลังจากการฝึกอบรม (Pre-Post test)			
	และได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจำนวนร้อยละ			
	84.88 ของจำนวนผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด			
	- จัดทำคู่มือป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร และเผยแพร่อย่างน้อย 2			
	ช่องทาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) อ.2/2 กิจกรรมการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครในภาวะฉุกเฉิน
 รหัสโครงการ... : 01000000-2493 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน สปภ. :



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการเรื่องญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ การร่างคำขอ แปรญัตติ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการด้านการต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ การเงิน บัญชี การงบประมาณและการพัสดุ การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น งานด้านการสารสนเทศ การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ตั้งที่ทำการอยู่ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ซึ่งมีห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ห้องประชุมคณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร ตลอดจนห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น การเกิดอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม จลาจลและการก่อการร้าย เป็นต้น อาจเกิดความไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องบุคลากรต้องทราบและตื่นตัวในการทำความเข้าใจแผนการป้องกันเหตุฉุกเฉิน และซักซ้อมการปฏิบัติอย่างยิ่ง

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรเกิดความพร้อมในการป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจได้ทันทั่วทั้งที่ และมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทั้งด้านบุคลากรและด้านอุปกรณ์ ในการเผชิญเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และการระงับอัคคีภัย
- ๒.๒ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การเกิดอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม จลาจลและการก่อการร้าย เป็นต้น
- ๒.๓ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และการใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- ๒.๔ เพื่อให้บุคลากรเกิดความคุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างของอาคารและระบบเตือนภัย
- ๒.๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
- 2.6 เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในอาคารไอราวัตพัฒนาได้รับความรู้ สามารถเอาตัวรอด และมีการอพยพคนได้อย่างปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออัคคีภัยในอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 214 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน
- 2) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 61 อัตรา
- 3) บุคลากรกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครทุกคน จำนวน 23 อัตรา (ลูกจ้างประจำ จำนวน 17 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา)
- 4) จ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 4 อัตรา
- 4) เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารไอราวัตฯ ประกอบด้วย
 - พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 27 คน
 - พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 39 คน
 - พนักงานควบคุมระบบฯ (SMART) จำนวน 10 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (66) อ.2/2

ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครในภาวะฉุกเฉิน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/03/2566 : ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำโครงการ ประสาน สปภ. เข้าดูสถานที่ กำหนดรูปแบบการอบรม ประสาน บ.SMART ตรวจสอบระบบที่ใช้ในการซ้อมหนีไฟเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/04/2566 : ประสาน บ.SMART ตรวจสอบระบบที่ใช้ในการซ้อมหนีไฟเรียบร้อยแล้ว / อยู่ระหว่างกำหนดวันฝึกอบรม / จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างนัดหมายการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางการฝึกอบรมฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/06/2566 : อยู่ระหว่างรอหนังสือขอการดำเนินการจาก สปภ.		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 4) จ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 4 อัตรา
- 4) เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารไอร่าวต้า ประกอบด้วย
 - พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 27 คน
 - พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 39 คน
 - พนักงานควบคุมระบบฯ (SMART) จำนวน 10 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (66) อ.2/2

ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครในภาวะฉุกเฉิน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/03/2566 : ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำโครงการ ประสาน สปภ. เข้าดูสถานที่ กำหนดรูปแบบการอบรม ประสาน บ.SMART ตรวจสอบระบบที่ใช้ในการซ้อมหนีไฟเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/04/2566 : ประสาน บ.SMART ตรวจสอบระบบที่ใช้ในการซ้อมหนีไฟเรียบร้อยแล้ว / อยู่ระหว่างกำหนดวันฝึกอบรม / จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างนัดหมายการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางการฝึกอบรมฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/06/2566 : อยู่ระหว่างรอหนังสือขอการดำเนินการจาก สปภ.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/06/23 ได้รับหนังสือ กท 0400/240 ลว 23 มิถุนายน 2566 ให้หน่วยงานขอเอกสารฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีภัยทุกกรณีจนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง		
	10/07/23 ส่งการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566		
	08/09/2066 - จัดอบรมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 217 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ บุคลากรกรุงเทพมหานครในสังกัด และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน		
	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการประเมินความรู้ที่ได้รับหลังจากการฝึกอบรม (Pre-Post test)		
	และได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจำนวนร้อยละ 84.88 ของจำนวนผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด		
	- จัดทำคู่มือป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และเผยแพร่อย่างน้อย 2		
	ช่องทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

