



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) อ.5/1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัสโครงการ... : 01000000-2500

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 129,787,820 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษารุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษารุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษารุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษารุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

1.6 สนับสุนนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 (66) อ.5/1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/03/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 44.50 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 38.89 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 96.65 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 2.65 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 36,431,736 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/04/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 52.15 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 51.39 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 5.24 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 13.82 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 13,678,574 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/05/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 59.26 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 52.40 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.28 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 14.04 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,785,706 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/06/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 68.13 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 64.01 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.28 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 14.16 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,144,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 76.22 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 70.57 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.28 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 16.79 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 19.47
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 7,167,322 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/08/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 83.28 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 79.72 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 12.06 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 16.79 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 31.59
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,467,589 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: (66) อ.5/1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัสโครงการ... : 01000000-2500

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 129,787,820 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 (66) อ.5/1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/03/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 44.50 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 38.89 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 96.65 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 2.65 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 36,431,736 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/04/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 52.15 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 51.39 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 5.24 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 13.82 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 13,678,574 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/05/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 59.26 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 52.40 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.28 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 14.04 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,785,706 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/06/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 68.13 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 64.01 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.28 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 14.16 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,144,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 76.22 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 70.57 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.28 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 16.79 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 19.47 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 7,167,322 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/08/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 83.28 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 79.72 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 12.06 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 16.79 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 31.59 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,467,589 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) อ.5/1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัสโครงการ... : 01000000-2500

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2022-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 129,787,820 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทบรจ่ายได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 (66) อ.5/1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/03/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 44.50 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 38.89 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 96.65 งบเงินอุดหนุน (สส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 2.65 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 36,431,736 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/04/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 52.15 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 51.39 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 5.24 งบเงินอุดหนุน (สส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 13.82 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 13,678,574 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/05/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 59.26 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 52.40 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.28 งบเงินอุดหนุน (สส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 14.04 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,785,706 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/06/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 68.13 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 64.01 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.28 งบเงินอุดหนุน (สส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 14.16 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,144,480 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 76.22 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 70.57 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.28 งบเงินอุดหนุน (สส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 16.79 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 19.47	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 7,167,322 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/08/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 83.28 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 79.72 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 12.06 งบเงินอุดหนุน (สส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 16.79 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 31.59	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,467,589 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) อ.5/1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัสโครงการ... : 01000000-2500

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 129,787,820 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 (66) อ.5/1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/03/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 44.50 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 38.89 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 96.65 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 2.65 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 36,431,736 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/04/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 52.15 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 51.39 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 5.24 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 13.82 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 13,678,574 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/05/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 59.26 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 52.40 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.28 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 14.04 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,785,706 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/06/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 68.13 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 64.01 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.28 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 14.16 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,144,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 76.22 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 70.57 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.28 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 16.79 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 19.47 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 7,167,322 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/08/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 83.28 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 79.72 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 12.06 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 16.79 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 31.59 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,467,589 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

