



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำารเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศ

รหัสโครงการ... : 03000000-2419

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร / กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม / กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิทณุ อินทร์ชัย โทร. 1180

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชาริโท โทร. 1543

1.3 หลักการและเหตุผล

กองวินัยและส่งเสริมสร้างจริยธรรม และกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ก.

ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำารเก็บข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ ในเรื่องของธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร

จึงได้จัดให้มีกิจกรรมจัดทำารเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศ

เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ให้มีความเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน โดยข้อมูลที่ได้จะมีความถูกต้อง ครบถ้วน

รวดเร็ว และมีความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด

เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลในเรื่องของธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้มีความเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2.2 เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมี ความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อจัดเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในเรื่องธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลในเรื่องธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครตามมติ ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลออกแบบโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ กท ที่ 0306/2341 ลว 30 ตุลาคม 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การนำเสนอโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำไปปฏิบัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้บริหารเห็นชอบโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครแล้ว และมีหนังสือประสานกองพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อขอข้อมูลการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 0306/94 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561? ธ.ค.2561 และ ม.ค. 2562? ก.พ. 2562 จำนวน 26 เรื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ของเดือน มี.ค. 2562 จำนวน 5 เรื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ของเดือน เม.ย.2562 จำนวน 14 เรื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ของเดือน พ.ค. 2562 จำนวน 3 เรื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้บริหารเห็นชอบโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครแล้ว และมีหนังสือประสานกองพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อขอข้อมูลการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 0306/94 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561? ธ.ค.2561 และ ม.ค. 2562? ก.พ. 2562 จำนวน 26 เรื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ของเดือน มี.ค. 2562 จำนวน 5 เรื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ของเดือน เม.ย.2562 จำนวน 14 เรื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ของเดือน พ.ค. 2562 จำนวน 3 เรื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ของเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 4 เรื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ของเดือน ก.ค. 2562 จำนวน 8 เรื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ของเดือน ส.ค. 2562 จำนวน 14 เรื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 18/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ของเดือน ก.ย. 2562 จำนวน 12 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครต่อหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ทราบ จะแล้วเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 27/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศ ต่อหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ทราบ ตามหนังสือ ที่ กท 0306/2345 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

