



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการพัฒนากระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 03000000-2492

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 136,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 19,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร / กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร / กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและนวัตกรรมบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนศักดิ์มินตรี มหาพรม โทร. 1460

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภาวรัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทางบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ

มีความสุขและได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้น

กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้บริการจึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีที่สุดเพื่อให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ตามเป้าหมายหลักของกรุงเทพมหานครจากความสำเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการของภาครัฐ

กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ไว้ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ และเพิ่มคุณภาพในการให้บริการประชาชน

เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์

และด้านกระบวนการทำงาน เสริมสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้คิดค้น/พัฒนา

และประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน สำนักงาน ก.ก.

จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่

การประชุมหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร

และการจัดแสดงผลงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานการให้บริการของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ในการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงาน

การกำหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต และสามารถกำหนดโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ในปีงบประมาณต่อไปได้

2. เพื่อจัดแสดงผลงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สาธารณชนได้รับทราบ และเกิดความพึงพอใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กิจกรรมที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ในการพัฒนาระบบการให้บริการ และสามารถกำหนดโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2. กิจกรรมที่ 2 จัดแสดงผลงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละ 80 ความพึงพอใจต่อการจัดแสดงผลงานฯ ที่มีความโดดเด่นของผู้เข้าร่วมงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียดในการจัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	:: เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2563 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินโครงการฯและงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและงบประมาณในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/02/2564 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 18/03/2564 : ได้รับอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและงบประมาณในการดำเนินโครงการ และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรรประจำงวดที่ 2		
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดตามรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงบประมาณ และเวียนแจ้งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครเพื่อรับรองรายงานการประชุม		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบผลงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดเลือก		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/06/2564 : ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดที่ 2 ตามรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน 52,720 บาท ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1906/219 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการแล้ว		
	และอยู่ระหว่างเวียนแจ้งหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณ 2563 จัดทำคลิปวิดีโอส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/07/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมคลิปวิดีโอที่หน่วยงานเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลโดดเด่นฯ เพื่อนำประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ก. และเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร และจัดทำโลรางวัล		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/08/2564 : จัดแสดงผลงานผ่านคลิปวิดีโอของหน่วยงานเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก. และเว็บไซต์ กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเปลี่ยนแปลงจัดพิธีการมอบรางวัล		
	และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ในกิจกรรมที่ 1 เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/09/2564 : หน่วยงานได้รับรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 14 ผลงาน ส่งมอบโลรางวัลให้กับหน่วยงานเจ้าของผลงานเรียบร้อยแล้ว แสดงผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ก. และเว็บไซต์กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร		
	จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครถึงแนวทางการเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 กันยายน 2563 จำนวน 77 หน่วยงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 19,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 03000000-2492

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 136,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 19,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร / กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร / กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและนวัตกรรมบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนศักดิ์มินตรี มหาพรม โทร. 1460

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภาวรัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ มีความสุขและได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้น

กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้บริการจึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีที่สุดเพื่อให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ตามเป้าหมายหลักของกรุงเทพมหานครจากความสำเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการของภาครัฐ

กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ไว้ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ และเพิ่มคุณภาพในการให้บริการประชาชน

เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์

และด้านกระบวนการทำงาน เสริมสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้คิดค้น/พัฒนา

และประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน สำนักงาน ก.ก.

จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่

การประชุมหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และการจัดแสดงผลงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานการให้บริการของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ในการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงาน การกำหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต และสามารถกำหนดโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ในปีงบประมาณต่อไปได้
2. เพื่อจัดแสดงผลงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สาธารณชนได้รับทราบ และเกิดความพึงพอใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กิจกรรมที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ในการพัฒนาระบบการให้บริการ และสามารถกำหนดโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. กิจกรรมที่ 2 จัดแสดงผลงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละ 80 ความพึงพอใจต่อการจัดแสดงผลงานฯ ที่มีความโดดเด่นของผู้เข้าร่วมงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียดในการจัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2563 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินโครงการฯและงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและงบประมาณในการดำเนินโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/02/2564 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : ได้รับอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและงบประมาณในการดำเนินโครงการ และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรรประจำงวดที่ 2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดตามรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงบประมาณ และเวียนแจ้งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครเพื่อรับรองรายงานการประชุม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบผลงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดเลือก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดที่ 2 ตามรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน 52,720 บาท ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1906/219 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างเวียนแจ้งหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณ 2563 จัดทำคลิปวิดีโอส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/07/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมคลิปวิดีโอที่หน่วยงานเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลโดดเด่นฯ เพื่อนประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ก. และเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร และจัดทำโล่รางวัล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/08/2564 : จัดแสดงผลงานผ่านคลิปวิดีโอของหน่วยงานเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก. และเว็บไซต์ กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเปลี่ยนแปลงจัดพิธีมอบรางวัล และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ในกิจกรรมที่ 1 เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/09/2564 : หน่วยงานได้รับรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 14 ผลงาน			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ส่งมอบโลรางวัลให้กับหน่วยงานเจ้าของผลงานเรียบร้อยแล้ว แสดงผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ก.

และเว็บไซต์กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร

จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครถึงแนวทางการเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 กันยายน 2563

จำนวน 77 หน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 19,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

