



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สปท.8/โครงการจัดงานละศีล-อด

รหัสโครงการ... : 04060000-3710

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 385,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานปกครองและทะเบียน / สำนักงานปกครองและทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุชาดา กลิ่นประชา

ผู้ประสานงาน สยป : นายองอาจ ภิรมย์ปักษา

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรศาสนาอิสลามและผู้นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยหลักการของศาสนาอิสลามได้กำหนดให้ผู้ที่เป็นมุสลิมต้องเคารพเชื่อฟังผู้นำของชุมชน รวมทั้งต้องปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการถือศีล-อดในเดือนรอมฎอนของทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2563เดือนรอมฎอน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน2563เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรศาสนาอิสลาม และผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงสมควรจัดงานละศีล-อด ในปี พ.ศ.2563

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรศาสนาอิสลาม ผู้นำของชุมชนมุสลิม ผู้นับถือศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร กับคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติศาสนกิจของผู้นับถือศาสนาอิสลาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดงานละศีล-อด ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) โดยมีผู้ร่วมงาน จำนวน 1,460 คน ประกอบด้วย

- 3.1 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 คน
- 3.2 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน
- 3.3 ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน
- 3.4 กรรมการอิสลามประจำมัสยิด จำนวน 182 มัสยิด มัสยิดละ 5 คน จำนวน 910 คน
- 3.5 บุคคลที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเชิญร่วมงาน จำนวน 160 คน
- 3.6 ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 347 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 สปท.8/ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานละศีล-อด ที่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการระดับมากขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 21/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยห้ามมิให้มีการรวมตัวกันของประชาชน และยังไม่ทราบว่าจะสถานการณ์จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติเมื่อใด สำนักงานปกครองและทะเบียน จึงทำหนังสือเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ยกเลิกการจัดโครงการดังกล่าว และสงวนเงินคืนให้สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

