



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รหัสโครงการ... : 04090000-3854

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนฤมล ลือตระกูลประวัติ โทร. 1265

ผู้ประสานงาน สยป : นางนฤดี เจริญชัยปิยกุล

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒)

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

คะแนนของการจัดทำงบการเงินที่ทำได้จริง 100 คะแนน

คิดเป็น ร้อยละ ๑.๕

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 (น้ำหนักร้อยละ 1.5)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้างงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 2019-12-26 : / 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... / 20/11/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้างงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ / 26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกรายการลงนามในสัญญาแล้ว ดังนี้

- เครื่องโทรสาร

- โทรศัพท์

- เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (link Tank Printer)

- เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที

- จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดขาดัง เส้นทแยงมุม 100 นิ้ว

- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TVระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว

- เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์

- เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร

- รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

- ส่วนไฟฟ้า โรตารี ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์

- ขาดังเครื่องโปรเจคเตอร์ชนิดเคลื่อนย้ายได้แบบ 3 ขา

- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อ 1 นาที

และจัดส่งเอกสารประกอบสัญญาของโครงการต่างๆ ให้ฝ่ายคลังเพื่อดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดส่งเอกสารประกอบสัญญาให้ฝ่ายคลังเพื่อดำเนินการในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดส่งเอกสารประกอบสัญญาให้ฝ่ายคลังเพื่อดำเนินการในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... / 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... / 20/11/2562 :  
 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้างงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ / 2019-12-26 : / 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... /  
 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้างงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ / 26/12/2562 :  
 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกรายการลงนามในสัญญาแล้ว ดังนี้

- เครื่องโทรสาร .....เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- โทรศัพท์  .....เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก .....เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู  .....เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว).....เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  .....เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที).....เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดขาดัง เส้นทแยงมุม 100 นิ้ว  .....เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TVระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว.....เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์  .....เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร  .....เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- ส่วนไฟฟ้า โรตารี ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์  .....เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- ขาดังเครื่องโปรเจคเตอร์ชนิดเคลื่อนย้ายได้แบบ 3 ขา  .....เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อ 1 นาที.....เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด  
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์.....ระหว่างรออนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน

การดำเนินตามโครงการหมวดรายจ่ายอื่น อยู่ระหว่าง.....ส่งเอกสารประกอบฎีกาของโครงการต่างๆ ให้ฝ่ายคลังเพื่อดำเนินการต่อไป /

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดส่งเอกสารประกอบฎีกาให้ฝ่ายคลังเพื่อดำเนินการในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / 21/2/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดส่งเอกสารประกอบฎีกาให้ฝ่ายคลังเพื่อดำเนินการในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่าย มีบางหลักสูตรชะลอการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่าย มีบางหลักสูตรชะลอการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย มีบางหลักสูตรเริ่มดำเนินการได้หลังหยุดจากการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 2020-7-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย มีบางหลักสูตรเริ่มดำเนินการได้หลังหยุดจากการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามกิจกรรมของหลักสูตร และเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

